

U C H W A Ł A NR VI/37/94.

Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich
z dnia 27 października 1994 r.

w sprawie: zmiany Uchwał: Nr Nr XLVI/298/94 z dnia 24 marca 1994r., XLVIII/316/94 z dnia 23 maja 1994r., XLVIII/317/94 z dnia 23 maja 1994r. i III/16/94 z dnia 24 sierpnia 1994r. w sprawie budżetu na 1994r.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym /Dz.U.Nr 16, poz.95, Nr 32, poz.191, Nr 34, poz.199, Nr 43, poz.253, Nr 89, poz.518, z 1991r. Nr 4, poz.18, Nr 110, poz.473, z 1992r. Nr 85, poz.428, Nr 100, poz.499, z 1993r. Nr 17, poz.78/, art.7, ust.1 pkt 8 oraz art.4 ust.1, pkt 7 i 8 - ustawy z dnia 5 stycznia 1991r. Prawo budżetowe /tekst jednolity Dz.U.z 1993r. Nr 72, poz.344, z 1994r. Dz.U. Nr 76, poz.344/ Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1

- w § 3 uchwały - zmniejsza się wydatki budżetu gminy na 1994r. o kwotę 8.792.027 tys. zł oraz dokonuje się zmian w zał. Nr 2 do uchwały budżetowej /zgodnie z zał. Nr 1/

§ 2

- w § 5 uchwały - zwiększa się źródło sfinansowania niedoboru z tytułu pozostałości nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 207.973 tys. zł i skreśla się dalszy zapis "oraz planowo do zaciągnięcia w roku budżetowym kredyt długoterminowy w kwocie 9.000.000 tys. zł.

§ 3

- w § 7 uchwały - dokonuje się zmian w wydatkach na zadania inwestycyjno-remontowe zmniejszając ich łączną kwotę o 8.741.000 tys. zł /szczegółowy wykaz zmian zawiera zał. Nr 2/

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
RADY MIEJSKIEJ

Michał Fiałkowski

Zmiany do załącznika Nr 2 uchwały budżetowej

Załącznik Nr 1 do uchwały
 Rady Miejskiej Nr VI/37/94.....
 z dnia 27. października 1994 r

"Plan wydatków budżetu gminy na 1994r.

w tys. zł.

Nazwa działu rozdziału	Nr	Plan na		z tego		Wydatki bieżące	inwest.	remon.	zleczone
		1994r.	zadania własne	zadania własne	wydatki bieżące				
WYDATKI OGÓLNE:									
w pkt. 1 Budownictwo	21	+	100.000	+	100.000	+	100.000	--	--
- Gospod. pomocn.	3997	+	100.000	+	100.000	+	100.000	--	--
w pkt. 2 Rolnictwo	40	-	337.000	-	337.000	--	--	337.000	--
- Utrzym. urzędz. mel. Fin. innych zadań budżetowych	4406	+	30.000	+	30.000	--	--	30.000	--
- Pozost. dział.	4410	-	356.000	-	356.000	--	--	356.000	--
- Transport	4495	-	11.000	-	11.000	--	--	11.000	--
w pkt. 4 Transport	50	+	326.000	+	326.000	--	--	326.000	--
- Utrzym. dróg publ. gminnych	5613	+	326.000	+	326.000	--	--	326.000	--
w pkt. 5 Gospod. Komunalna	70	+	619.000	+	619.000	+	34.000	585.000	--
- Ulice, place....	7261	+	361.000	+	361.000	--	--	361.000	--
- Oświetlenie ulic	7262	+	224.000	+	224.000	+	--	224.000	--
- Prac. ogr. dział.	7393	+	34.000	+	34.000	+	34.000	--	--
w pkt. 6 Gospod. Mieszk. oraz niem. usł. komun.	74	-	9.726.000	-	9.726.000	--	--	9.726.000	--
- Oprac. Geod. i kart.	7551	+	97.000	+	97.000	+	--	97.000	--
- Gosp. Grunt. i nier. Poz. dział.	7552	-	100.000	-	100.000	--	--	100.000	--
- Poz. dział.	7695	-	9.723.000	-	9.723.000	--	--	9.723.000	--
w pkt. 7 Oświata i wychow.	79	+	84.473	+	84.473	+	84.473	--	--
- Pozost. dział.	8295	+	84.473	+	84.473	+	84.473	--	--

	1	2	3	4	5	6	7	8
w pkt. 8	Kultura i sztuka	83	+ 411.000	+ 411.000	--	--	+ 411.000	--
	Ochrona zabytków	8313	- 100.000	- 100.000	--	--	- 100.000	--
	Ośrodki Kultury	8332	+ 511.000	+ 511.000	--	--	+ 511.000	--
w pkt. 11	Kult. fiz. i sport	87	+ 30.000	+ 30.000	+ 30.000	+ 30.000	--	--
	Stow. kult. fiz.	8721	+ 30.000	+ 30.000	+ 30.000	+ 30.000	--	--
w pkt. 13	Administracja państwa i samorządowa	91	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	--	--
	Urzędy Gmin/Miast/	9146	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000	--	--
w pkt. 16	Różne rozł.	97	- 269.500	- 269.500	- 269.500	- 269.500	--	--
	Rezerwy og. icel.	9718	- 269.500	- 269.500	- 269.500	- 269.500	--	--

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO
 RADY MIEJSKIEJ
Michał Fialkowski

	1	2	3	4	5
		Prac /złm/ /mip/	Przeznaczane wydatki /mip/	Rożnica /złm/ /mip/	Uwagi
Dział 40 Rolnictwo					
Rozdział 4406					
Odbudowa rowów melioracyjnych					
1. Karkie Ławy	105	103	+ 2		Przekroczenie jest wynikiem konieczności rozszerzenia zakresu prac w stosunku do planowanego. Wartość poszczególnych zadań zostały ustalone w drodze przetargu.
2. Kadłub	20	32	- 12		
3. Błotnica Strzelecka	15	35	- 20		
Rozdział 4406	140	170	- 30		
Rozdział 4495					
- Remont skien w Agromosówce Niwki					
Rozdział 4410	47	36	+ 11		Różnica jest efektem negocjacji przetargowych. Uzyskano korzystne ceny za wykonane usługi.
Rozdział 4410					
1. Wodociąg Próżnica					
	1000	630	+ 370		Oszczędność wynika z faktu wcześniejszego zakupu materiałów (przed wprowadzeniem pod. VAT) oraz przeprowadzenia negocjacji przetarg. W wyniku których obniżono cenę. Wykonano dodatkowo wymianę starej przedwojennej sieci wodociągowej. W wyniku przeprowadzenia negocjacji przetargowych uzyskano obniżenie kosztów zadania
2. Wodociąg Kalinów - Kalinowice /zakreślenie zadania z 1993r./	800	970	- 170		
3. Wodociąg Kalinowice - Niwki - Ligota	1650	1520	+ 130		
4. Dokumentacja techniczna wodociągu przyśiółka Biedacz	50	24	+ 26		
Rozdział 4410	3500	3144	+ 356		Oszczędność wynika z faktu że, dokumentacja techniczna jest wykonywana nieodpłatnie przez "Promel" Opole. Poniesione nakłady obejmują opracowanie projektów geodezyjnych
Razem Dział 40	3657		+ 317		
Dział 50 Transport					
Rozdział 5013					
- utrzymanie dróg publicznych wg załącznika nr 1					
	3090	3416	- 326		

Wyjaśnienia zawarto w załączniku



1	2	3	4	5
<p><u>Dział 70 Gospodarka Komunalna</u> Rozdział 7261 Ulice, place, mosty, wiadukty 1. Bieżące utrzymanie dróg</p>	1450	1680	- 230	Wykonano większy zakres prac związanych z remontami cząstkowymi nawierzchni oraz wymianę oznakowania pionowego ulic
2. Drogi miejskie /wg załącznika nr 2/	5155	5141	+ 14	Wyjaśnienia w załączniku
3. Remonty chodników /wg załącznika nr 3/	1750	825	+ 955	Wyjaśnienia w załączniku
4. Zagospodarowanie placu Żeramskiego	550	2000	- 1150	W momencie opracowywania założeń budżetowych przyjętą szacunkową wartość prac. W okresie późniejszym opracowano projekty techniczne oraz w oparciu o szczegółowe założenia projekt. Przeprowadzono przetarg. Koszty ujęte w korekcie obejmują kwotę uzyskaną w przetargu oraz wykonanie oświetlenia oraz pomiarów geodezyjnych
5. Skrócone dokumentacja techn. remontu i modernizacji ul. Strz. Bytowskich	50	0	+ 50	Dokumentacja jest wykonywana nieodpłatnie przez "Promel" Opole w ramach egzekucji kar umownych za nieterminową realizację wodociągu Kalinów - Kalinowice.
Rozdział 7395	3229	9646	- 361	
Pozostała działalność	300	300	0	
1. Uzbrojenie terenu pod budownictwo Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelcach Op.	3000	3000	0	
2. Budowa oczyszczalni ścieków	300	300	0	

Rozdział 7262

Oświetlenie ulic

1. Remonty oświetl. w społecznach /wg załącznika nr 12/
2. Modernizacja i remont Oświetlenie ulic w mieście /wg załącznika nr 11/

Razem Dział 70

Dział 74 Gospodarka mieszkaniowa oraz materiały i usługi komunalne

Rozdział 7523

Ochotnicze Straże Pożarne

1. Remont Kapitałowy bud. OSP Szymbiszów
2. Remont dachu OSP Sucha
3. Remont elewacji OSP Kadłub
4. ~~Remont~~ ~~Modernizacja~~ zb. p.poż. Sucha kawy

1	2	3	4	5
	50	74	- 24	Różnica wynika ze względu na wzrost cen materiałów
	1200	1.400	- 200	Rozszerza się zakres prac o wykonanie nowego oświetlenia na ul. M. Prawego
	1250	1.474	- 224	
	13835	14420	- 585	
	1200	1200	0	
	150	137	+ 13	
	110	101	+ 9	
	0	22	- 22	
	1460	1460	0	

Realizacja finansowania i zakończenie prac na budwie przydziału remontów w I półroczu 2017 w roku bieżącym została wykonana wszystkie prace zabezpieczające konstrukcje oraz część prac wykończeniowych.

Rozdział 7551

Opracowanie geodezyjne i kartograficzne
 - opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej zagospodarowania terenu placu Zeromskiego w Strzelcach Op.
 - powykonawcze pomiary geodezyjne wykonanych ulic, placów, chodników

120	117	+ 3
100	100	- 100
120	217	- 97

Rozdział 7552

Gospodarka gruntami i nieruchomościami
 - wykup gruntu pod cmentarz komunalny
 - wykup gruntu pod drogę do oczyszczalni

850	750	+ 100
20	20	0
870	770	+ 100

Rozdział 7695

Pozostała działalność
 1. Opracowanie dokumentacji cmentarza komunalnego
 2. Cmentarz komunalny - rozpoczęcie robót budowlanych /wg zał. nr 14/
 3. Remonty budynków /wg zał. nr 5/
 4. Instalacja centralnego ogrzewania
 - budynek przy ul. Krzywoustego 1-3
 - budynek przy ul. Krzywoustego 4-6
 - budynek przy ul. Krzywoustego 8-10-12
 - wykonanie przyłącza zewnętrzznego w technologii rur preizolowanych
 - dokumentacja techniczna
 - opracowanie geodezyjne i nadzór

780	780	0
1350	0	+ 1350
4105	4000	+ 105
945	1150	- 205

W roku bieżącym jest możliwe przeprowadzenie wykupu terenów za kwotę proponowaną w korekcie

Z uwagi na brak możliwości rozpoczęcia prac zadanie proponuje się realizować w 1995r. wg załącznika
 Rozszerzono zakres prac o wykonanie przyłącza w dawnej technologii z rur preizolowanych. Wzrosły ceny materiałów. Wartość prac jest wynikiem przeprowadzonego przetargu.

1	2	3	4	5
5. Remont kapitałny budynku przy ul. Świerczewskiego 10-12 - aktualizacja dokumentacji technicznej - rozpoczęcie robót budowlanych	- 150 - 850	190 610	- 40 + 40	Koszty wynikają z przeprowadzonych przez Komisję negocjacji na wyk. opracowania projektowego Przewiduje się wykorzystanie środków na prace robotnicze, wykonawstwo przez część element konstrukcyjnych
6. Bieżące remonty instalacji centralnego ogrzewania oraz węzłów cieplnych	- 200	0	+ 200	Oszczędność występuje z uwagi na to, iż prace wykonano ze środków przeznaczonych na remont poszczególnych obiektów
7. Remonty wolnych lokali /wg zał. nr 6/	- 1500	2427	- 927	Zwiększa się wysokość środków z uwagi na potrzebę kompleksowego zakończenia modernizacji i regulacji wewnętrznej instalacji c.o. prowadzonej przez K.P.U.P. Strzelce Op.
8. Rezerwa na roboty nieprzewidziane i dodatkowe	- 200	0	+ 200	Rezerwę nie wykorzystano.
Razem Dział 74	12530	11804	+ 726	
Dział 79 Oświata i Wychowanie Rozdział 8211 Przedszkola	1600	1600	0	
- Remonty bieżące placówek przedszkolnych /wg załącznika nr 7/	1600	1600	0	
Razem Dział 79	1600	1600	0	



1	2	3	4	5
<u>Dział 83 Kultura i Sztuka</u>				
Rozdział 8313				
Ochrona zabytków /wg zał. nr 8/	500	400	+ 100	
Rozdział 8332				
Ośrodki Kultury	350	861	- 511	Zasza konieczność po przeprowadzeniu oceny stanu technicznego instalacji i opracowaniu dokumentacji technicznej remontu kapitałowej którego koszty (uzyskane po przeprowadzeniu przetargu) przekraczają planowane środki
- prace remontowe w MGOK /wg załącznika nr 13/				
Razem Dział 83	850	1261	- 411	
<u>Dział 85 Ochrona Zdrowia</u>				
Rozdział 8593				
Stowarzyszenie ochrony zdrowia				
- prace adaptacyjne pomieszczeń na Stację "CARITAS"	250	250	0	
Rozdział 8511				
Szpitale ogólne	1050	1050	0	
- prace remontowe w szpitalu				
Razem Dział 85	1300	1300	0	
<u>Dział 87 Kultura Fizyczne i Turystyka</u>				
Rozdział 8711				
Instytucje Kultury Fizycznej				
- prace remontowe w budynku OSiR i na kapelijsku Miejskim / wg załącznika nr 9/	740	740	0	
Razem Dział 87	740	740	0	

Dział 91 Administracja państwowa
I samorządowe

Rozdział 9146
Urzędy gmin /miast/
- prace remontowe
- zakupy inwest.

1	2	3	4	5
	1630	1630	0	
	450	450	0	
	2130	2130	0	
Razem Dział 91	2130	2130	0	
	39762	40021	- 259	

Przebieg

Lp.	Zadanie	Plan (mln/)	Wykonanie (mln/)	Różnica (mln/)	Wyjaśnienia	Uwagi
1.	Grodzicko ul. Stawowa 2 300 m x 4,0 m = 1200 m ² - korytowanie na głęb. 10 cm - rozplątowanie 50 % ziemi - podbudowa grub. 15 cm - dywanik asfaltowy grub. 5 cm	262,-	175,-	+ 87,-	Kwota uzyskana podczas przetargu niższa niż planowana Oszczędność jest wynikiem przeprowadzenia negocjacji przetargowych	
2.	Grodzisko - dojazd do Przedszkola Publicznego 150 m x 3,0 m = 450 m ² - wyrobienie podbudowy tłuczniem grub. 5 cm - dywanik asfaltowy grub. 5 cm	87,-	54,-	+ 33,-	Cena wykonania uzyskana podczas przetargu niższa niż planowana. Oszczędność jest wynikiem przeprowadzenia negocjacji przetarg.	
3.	Kadłub - Płec ul. Leśna 250 m x 4,0 m = 1000 m ² + plac obok przyst. 600 m ² = 1600 m ² - profilowanie podłoża (1000 m ²) - korytowanie na głęb. 15 cm (600 m ²) - podbudowa grub. 15 cm - dywanik asfaltowy grub. 5 cm	300,-	300,-	0		
4.	Rożniatów ul. Leśna I etap 300 m x 3,5 m = 1050 m ² - profilowanie podłoża - podbudowa grub. 10 cm - dywanik asfaltowy grub. 5 cm	212,-	201,-	+ 11,-	Koszt wykonania uzyskany na przetargu niższy niż planowany. Oszczędność wynika z przeprowadzenia negocjacji przetarg.	
5.	Kadłub - Zącznik ul. Piastowska - Zielona 400 x 3 = 1200 m ² - wyrobienie podłoża, uzupełnienie podbudowy tłuczniowej, dywanik asfaltowy	160,-	230,-	- 70,-	Przekroczenie planowanych środków wynika z faktu wykonania większej ilości m ² drogi	
6.	Rozmierz ul. Wyzwolenia 250 m x 4,0 m = 1000 m ² - oczyszczanie podłoża - dywanik asfaltowy grub. 4 cm	130,-	125,-	+ 5,-		

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	Rozmierzka plac przy ul. Strzeleckiej ok. 400 m ² - korytowanie na głęb. 20 cm - podbudowa grub. 20 cm - dywanik asfaltowy grub. 5 cm	106,-	90,-	+ 16,-	Różnica w wydatkach wynika z przeprowadzonego przetargu		
8.	Osiek ul. Polna 400 m x 3,0 m = 1200 m ² - dywanik asfaltowy grub. 5 cm - plantowanie poboczy	160,-	196,-	- 36,-	Różnica wynika z ceny uzyskanej w drodze negocjacji przetargowych		
9.	Suche Łany ul. Mostowa 150 m x 3,0 m = 450 m ² - korytowanie na głęb. 20 cm - podbudowa grub. 15 cm - dywanik asfaltowy grub. 5 cm - plantowanie poboczy	112,-	112,-	0			
10.	Nowa Wieś ul. Okrężna (zmiana po posesji) 2000 m ² - oczyszczanie podłoża - dywanik asfaltowy grub. 2 + 4 cm	400,-	530,-	- 130,-	Wykonano rzeczowy zakres robót w oparciu o cenę uzyskaną w przetargu.		
11.	Szymiszów ul. Strzelecka 400 m x 6,0 m = 2400 m ² - oczyszczanie podłoża - dywanik asfaltowy grub. 3 + 4 cm - uzupełnienie tłuczniami ubytków ok. 500 m ²	477,-	463,-	+ 14	Poniesione koszty wynikają z przyjętej ceny przetargowej oraz wykonanego zakresu prac.		
12.	Dziewkowie ul. Jemielnicka (dojazd do cementarza) Regeneracja nawierzchni	184,-	184,-	0			
13.	Sucha ul. Leśna 500 x 4,5 = 2250 m ² - profilowanie podłoża, podbudowa z kamienia gr. 15 cm, dywanik asfaltowy gr. 5 cm	500,-	430,-	+ 70	Niższa cena uzyskana na przetargu niż założona w planie		
14.	Szymiszów ul. 1-go Maja pow. 1080 m ² - korytowanie na 10 cm z ołowiem ziemi na wysypisko - podbudowa z kamienia gr. 15 cm - dywanik asfalt. gr. 5 cm, wyrównanie poboczy	0	216,-	- 216	Zadania nowoprowadzone		
15.	Nowa Wieś ul. Okrężna - 414 m ² Uzupełnienie podbudowy tłuczniowej gr. 16 cm naprawa krawężników z uzupełnieniem i wyrównaniem, dywanik asfaltowy gr. 5 cm	0	110,-	- 110	W ramach korekty planu		
			3416,-				

Pomoczyście do planu przebudowy dróg na 1994 rok
Remonty dróg w 1994r.

Lp.	Adres budowy	Opis robót i obmiar	Plan		Przewidywane wykonanie (mln)	Różnica (mln)	U w a g i
			Pow. w m ²	Szacun. koszt. w mln.			
1.	Ul. Ludowa od przejścia dla pieszych do skrzyżowania z ul. Ks. Lange	Opis robót: zerwanie nawierzchni asfaltowej; przełożenie nawierzchni z bruku granitowego 50 x 7,30 = 365 m ²	365	155	120	+ 35	Cena uzysku na przetargu niższa od zakładanej w planie
2.	Ul. Wojska Polskiego od księgarni do skrzyżowania z ul. Ks. Lange	Opis robót: zerwanie nawierzchni asfaltowej przełożenie nawierzchni z bruku granitowego 55 x 7,5 = 413 m ²	413	175	175	0	Szerzy zakres o przebud. kanał. telef. Planowana kwota nie ulega zmianie
3.	Rynek skrzyżowanie ul. Dąbrowskiego z ul. Książąca	Wykonanie nawierzchni w części z kostki betonowej + części z kostki granitowej zgodnie z ustalen. z Archit. 8,0 x 9,0 = 72 m ²	72	30	25	+ 5	Kwota uzyskana w przetargu niższa od założonej w planie
4.	Ul. Książąca - przedłużenie drogi w kierunku Kościółka od bud. Ks. Lange 1 + chodnik + parking przy Kościółku	Opis robót: zerwanie nawierzchni asfaltowej przełożenie bruku granitowego 11,0 x 6,30 = 69,3 15,0 x 7,50 = 112,5	182	75	55	+ 20	Kwota uzyskana na przetargu niższa od założonej w planie.
5.	Ul. Ks. Lange od ul. Książąca do ul. Wojska Polskiego	Opis robót: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, tryasztoki z kostki granitowej 0,5x(50+7,40)x43= 266,6 9,20 x 6,0 = 55,2 0,5x(8,0+4,70)x46,80= 297,18	619	260	275	- 15	Szerzy zakres robót od założonego w planie powoduje przekroczenie planowanych środków
6.	Ul. Wałowa od Banku Świadczeleza do przejścia dla pieszych	Opis robót: wykonanie nawierzchni w części betonowej i granitowej zg. z uzg. z Architektem miasta	427	180	180	0	
							8

1	2	3	4	5	5	7	8
7.	Pl. Żeromskiego od ul. Wałowej do sklepu "Drobniarz"	Opis robót: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i granitowej $0,5 \times (8,10 \times 7,80) \times 69 = 548,55$ $8,60 \times 20 = 172$	720	300	300	0	Szerszy zakres robót od założone w planie o parking przed budynkiem OSiR-u w wyniku przetargu uzyskano wartość pozwalającą na nie dokonywanie zmian w planowaniu wydatkach
8.	Pl. Żeromskiego od przejścia dla pieszych do naroża bud. Chopina 1a	Opis robót: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i granitowej $6,20 \times 37,0 = 229,4$	230	95	90	+ 5	
9.	Ul. Chopina od ul. M. Prawego wraz z rozwidleniem przy zieleńcu	Opis robót: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i granitowej $50 \times 6,0 = 300$ $0,5 \times (8,3 + 7,0) \times 30 = 229,5$ $0,5 \times (11 + 8,0) \times 50 = 285$ $23,0 \times 8,0 = 184$ $0,5 \times 16,0 \times 10,7 = 85,6$	1.084	455	455	0	
10.	Ul. Kościuszki odcinek od Pl. Żeromskiego do bramy PHS-u	Opis robót: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i granitowej $0,5 \times (6,10 + 7,95) \times 66 = 463,65$	464	195	145	+ 50	Zmieniono zakres robót po zdjeciu warstwy asfaltowej, postanowiono zachować istniejącą nawierzchnię brukową
11.	Ul. Strażacka od ul. Wałowej do wys. bud. dawnej Straży Pożarnej od bud. Straży Pożarnej do ul. M. Prawego	Opis robót: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i granitowej wys. drogi = 1.080,0 m ²	1.425	210 175 <u>385</u>	505	- 110	Szerszy zakres robót od założone w planie o wykonanie parkingu oraz naprawy murów okalających parking
12.	Ul. Ks. Wałdy od Pl. Żeromskiego do skrzyżowania przy Przechodni	Opis robót: Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej i granitowej $5,7 \times 80,0 = 456,0$ $13,0 \times 20,0 = 260,0$	716	300	0 300	+ 300	Rezygnujemy z wykonania w roku 1994
13.	ul. Kardynała Wyszyńskiego na odcinku od ul. Brzozowej do rozvidlenia przy ul. Świerczewskiego	Opis robót: wykonanie nawierzchni z kostki betonowej $3,60 \times 22,0 = 792$ m ² Zarok parkingowe do uzgodnienia wartywności z Cementownią Strzelce Pa.	752	330	0	+ 330	Wyłączone z realizacji w zamian wykonano remont czystkowy nawierzchni z środków na bieżące utrzymanie dróg gminnych. Należy opracować projekt techn. podjęty przez KASOWO KSTISUKI w porozumieniu z Cementownią Strzelce Pa.

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	Ul. Sosnowa Strzelce Op. od ul. Strzelców Bytomskich	Zakres robót: 500,0 x 5,0 = 1800 m ² Rozbiórka krawężnika - 450 m ² ułożenie nowego krawężnika na ławie betonowej 600 m ² 5 kraterk ścielkowych z przy- kanalikami (ok. 50 mb) oczyszczenie podłoża, 374 cm ² dywanik asfaltowy gr. 374 cm ² plantowanie poboczny 300 m ²	1800	587	550	+ 37	Cena wykonania uzyskana podczas przetargu jest niższa od założonej w planie
15.	Modernizacja parkingu przy Targowisku, prze- dzielenie ulicy Moniuszki do ul. Pl. Targowego	niwelacja terenu, wytyczenie trasy drogi, przygotowanie warstwy podbudowy na parkingu i drodze. Ustawienie krawężników betonowych, wykonanie warstwy klimującej podbudowę	6000	700	675	+ 25	
16.	Remont ul. Pl. Targowy w kierunku ul. Zakładowej oraz Budowlanych (teren Rydaczowski)	2750 m ² remont cząstkowy istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy wyrównawczej oraz warstwy górnej z mieszanki mineralno - bitumicznej. Plantowanie poboczny, oczyszczanie rowów.	3250	923	920	+ 3	
17.	Przedłużenie ul. Moniuszki do ul. Budowlanych	ułożenie nawierzchni asfaltowej pow. 820 m ²	820	0	200	- 200	Zadanie nowoprowadzone
18.	Ul. Budowlanych w Strzelcach Op.	ułożenie naw. asfaltowej uzupełnienie krawężnika	2356,5	0	471	- 471	Zadanie nowoprowadzone
			20227,5	5155	5141	+ 14	

Lp.	Adres budowy	Opis robót i obmiar	Plan		Wykonanie (mln)	Różnica (mln)	U w a g i
			Pow. w m ²	Szacun. koszt mln zł			
1.	Ul. Kofeuszki prawa i lewa strona do skrzyżowania z pl. Żeromskiego	Opis robót: Przeładka chodnika z dobudową kanalizacji telefoni- eznej lewa strona (6,0+3,5):2x25 = 109,25 (3,5+2,90):2x46 = 147,2	256	250	105	+ 145	Chodnik z prawej strony wycofano z realizacji z uwagi na planowaną rozbudowę sieci rozdzielczej telefonicznej
2.	Ul. Wajowa prawa strona	Opis robót: Przeładka chodnika od bud. Banku Spółdz. do skrzyżowania 65 x 1,50 = 97,5 m ²	97,5	40	0	+ 40	Wykonanie nieodpłatnie przez firmę p. H. Walczaka
3.	Ul. Strażacka lewa i prawa strona	Opis robót: Przeładka chodnika prawa strona od istniejącego chodnika do bud. po Straży Pożarnej lewa strona od skrzyżowania do końca bud. Strażacka 1 49,0 x 2,0 = 98 58,0 x 1,80 = 104,4 W trakcie realizacji przewidzieć zaizolowanie kablowe do bud. Dom. Pom. Społ. Strażacka 1 Żeromskiego 5 Ewentualne wyłączenie gruntu pod chodnik z lewej strony przy posesji pl. Żeromskiego podwórze w celu przedłużenia chodnika do wysokości podwórza pl. Żeromskiego 2-3	85	185	- 100	W trakcie planowania robót nie przewidziano pełnego zakresu prac. W trakcie realizacji postanowiono kompleksowo wyremontować chodniki wzdłuż ul. Strażackiej	
3a)	Ul. M. Prawego ehodnik od świateł do ul. Strażackiej wraz z małą architekturą	Wykonanie chodnika z kostki betonowej oraz schodów murków oporowych i innych elem. małej architektury	0	210	- 210	Zadanie dodatkowe nowoprowadzone z uwagi na potrzeby nawigacji do wczesniej wykonanych prac przez Spółdz. Mieszkaniową.	

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Ul. Szkolna Dziewkowice prawa strona	Opis robót: Wykonanie chodnika na przygotowanej podbudowie z tłuczni motywuje się bezpiecznym dojściem dzieci do przedszkola oraz szkoły 45,0 x 2,0 = 86,0 3,40 x 6,0 = 20,4 97,0 x 1,53 = 148,41 dodatkowo zaleca się założenie obrzeży pomiędzy bramami i opsypanie ziemią	254,8	70	50	+ 20	Korzystna cena uzyskana podczas przetargu daje wynik w postaci oszczędności
5.	Ul. Opolska przed Baram Mlecznym	Opis robót: Przeładka chodnika z wymiana obrzeży przy zielenicach 3,0 x 55 = 165,0 0,5 x 6,0 x 2,0 = 6,0 0,5 x 7 x 4,5 = 15,75 9,0 x 14 = 126,0 2,5 x 3,0 = 7,5 6,0 x 8,0 = 48,0 3,0 x 3,0 = 9,0 UMAGA: realizacja robót po ewentualnej przebudowie studzienek telefonicznych na trasie magistrali światło- wodowej	377,25	150	0	+ 150	Wycofano z realizacji z uwagi na planowaną przebudowę magistrali sieci telefonicznej
6.	Ul. Ks. Wajdy lewa strona	Opis robót: Przeładka chodnika lewa strona do wysokości sklepu spożywczego 3,0 x 57 = 171,0 2,0 x 73 = 146,0 Realizacja robót po przebud- wie sieci telefonicznej i remontie elewacji bud. PKO	257,0	105	70	+ 35	W wyniku przetargu uzyskano korzystną cenę, co jest przy- czyną wystąpienia oszczędności
7.	Ul. Ks. Wajdy prawa strona	Opis robót: Przeładka chodnika prawa strona do ogrodzenia szkoły Podstawowej Nr 1 0,5x(3,2+3,7)x40 = 138,0 27,5 x 4,8 = 132,0 16,8 x 4,1 = 68,88 80 x 2,0 = 160,0 W trakcie przebudowy do uzupełnienia sieci telefoni- czna rozdzielcza	498,88	200	0	+ 200	Wycofano z realizacji z uwagi na remont budynków oraz prze- widyaną przebudową sieci telefonicznej rozdzielczej

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Chodnik + parking ul. Kosińska (przy kościele)	Opis robót: Przeładka chodnika + zabrukowanie parkingu 0,5 x 11,0 x 22,5 = 123,75	123,75	50	0	+ 50	Zafakturowano w remontach dróg (ul. Kosińska)
9.	Chodnik ul. Ks. Łączyńskiego przy sklepie spożywczym	Opis robót: Skucie betonu, ułożenie chodnika z kostki prasowanej 0,5x(5,0+3,1)x29,5 = 119,48 m ²	119,48	50	20	+ 30	Oszczędność wynika z wyłączenia wartości partycypacji PSS Spółka w wys. 50 %
10.	Ul. Wojska Polskiego chodnik pod sklepem spożywczym	Opis robót: Przeładka chodnika do wys. nowo wykonanego przy księgarni 3,0 x 31,0 = 93,0 3,5 x 1,0 = 3,5 Przy partycypacji w kosztach z właścicielem sklepu	96,5	40	15	+ 25	Cena uzyskana na przetargu niższa od założonej w planie + partycypacja PSS "Spółka"
11.	ul. Kopernika chodnik z prawej i lewej strony	Opis robót: Przeładka chodnika z prawej i lewej strony z regulacją poziomu parkingu pr. strona 34x1,85 = 62,9 lewa strona 34,8x2,40 = 83,52	146,42	60	70	- 10	Rozszerzony zakres o fragment przy bud. nr 6 powoduje wzrost kosztów
12.	ul. Krakowska droga krajowa od sklepu LUX do ul. Wałowej	Opis robót: Przeładka chodnika z rozważeniem sprawy zatoki parkingowej 0,5x(4,0+5,1)x64,2 = 292,11 Realizacja robót po przepro- wadzeniu magistrali swiatłowodowej	292,11	125	100	+ 25	-
13.	ul. Ludowa - od ul. Wałowej do W. Polskiego	Opis robót: Przeładka chodnika 50x5,6-(5x5) = 265,0 0,5x(5,5+2,6)x17,5 = 70,87	335,87	140	0	+ 140	Wyłączono z planu z uwagi na planowaną rozbudowę pawilonów handlowych
14.	Park Miejski od nowo wyk. alejki do wyjścia na ul. Zamkową	Opis robót: Wykonanie chodnika 0,5(4+13)x8,8 = 74,8 3,7 x 5,0 = 185 92 x 2,5 = 230 Wykonanie chodnika należy przeprowadzić w oparciu o koncepcję zagospodarowania terenu placu zabaw przed tulinami zamku	489,8	200	0	+ 200	Wyłączono z planu Zbyt późny termin opracow. kompleks. planu zagospod. parku
15.	Ul. Sosnowa od E-4 prawa strona od ul. Strzelców Bytomskich	Opis robót: Przeładka chodnika 248 x 1,50 = 425 0 przed sklepem spożywczym 0,5(3,5+2,5)x25 = 75 3,70 x 5,55 = 20,52	506,55	215	0	+ 215	Wyłączono z planu z uwagi na planowaną rozbudowę sieci telefon.

4.915

1.730

+ 955

30

Dział 74 Rozdział 7695
poz. 3 remonty budynków

	Plan	Potrzeby	Różnice	
	2	3	4	5
1. Rynek 6 Opolska Bar - wymiana i przebudowa kanalizacji sanitarnej w piwnicach	150	146	+ 4	Zadanie zakończone
2. Opolska 1-3-5-7 - wymiana stolarki okiennej	850	1100	- 250	Zdecydowano się na okna o większym standardzie jakościowym (droższe) z profili PCV montaż za pomocą nowych materiałów śruby, planki silikonowe uszczelniające
3. Osiedle Piastów Śl. - docieplenie ścian szczytowych budynku, wymiana stolarki okiennej (częściowa) przemurowanie kominów, demontaż nasad blaszanych, naprawa pokrycia dachowego, domofony wymiana stolarki 1/3, 3/2, 6/3b, 7/5b, 8/1b, 9/1, 11/1b, 13/1b, 17/3, 19/2, 21/3b, 26/2b, 27/3b, 29/2, 30/1, 33/3, 36/2, 37/3b, 41/1b, 44/1, 45/1b, 49/2, 51/2, 52/3b, 53/1b,	600	760	- 160	Wyniki przetargów docieplenie, dach - papy termozgrzewalne kominy z cegły klinkierowej stolarka z drewna klejonego
4. Moniuszki 3 - docieplenie ścian szczytowych (wymiana drzwi wejściowych, domofony, naprawa obróbek blacharskich)	300	160	+ 140	Wynik negocjacji przetargowych i wybór lekkiej technologii
5. Krzywoustego 4-6 - remont pokrycia dachowego (dachówka) przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana drewnianych elementów konstrukcyjnych wieżby dachowej	75	75	-	
6. Powst. Śl. 20 - remont pokrycia papowego, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, naprawa (wymiana) podłoża i elementów konstrukcyjnych połaci dachowej	100	45	+ 55	Wynik negocjacji przetargowych
7. Topolowa 1 - przekładka dachu, przemurowanie kominów, wymiana obróbek blacharskich, wymiana elem. dachowej	180	180	-	ogłoszono przetarg na remont dachu

	1	2	3	4	5
8.	Cogolińska 7-11 - remont dachu papowego wymiana obrębek blacharskich	180	510	- 330	wynik przetargu decyzja remontu kapitalnego, kominy z cegły Klinkierowej pokrycie - 2 x papa K Hydrobit + Glosbit zastosowano nowsze kosztowniejsze technologie o większej trwałości
9.	Krakowska 13-13a - remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obrębek blacharskich	120	60	+ 60	wynik negocjacji przetargowych
10.	Krakowska 19-23 - remont dachu krytego papą	150	174	- 24	" "
11.	Dąbrowskiego 14 - remont dachu	20	20	-	
12.	Krzywoustego 8-10-12 - remont dachu, przemurowanie kominów, wymiana obrębek blacharskich i drewnianych elem. więźby dachowej	50	27	+ 23	zadanie zakończone
13.	Marszałka Pilsudskiego 1 - wymiana stolarki okiennej	60	60	-	prace w toku
14.	Konopnicka 1-3 - remont dachu papowego, wymiana obrubek blacharskich, naprawa trzonów kominowych	160	212	- 52	wybr technologii krycia papa termozgrzewalną niemieckiej firmy KLEMA - propozycja - KPUP
15.	Powst. Śl. 2-4 - osuszenie ścian budynku	50	85	- 35	wybr technologii osuszenia metodą iniekcji krystalicznej
16.	Krakowska 19-23 - elewacja budynku z licowaniem cokołu płytkami ceramicznymi	500	-	+ 500	zrezygnowano na korzyść remontów dachów nowymi technologiami
17.	Ks. Lange 5 - elewacja budynku z licowaniem ścian budyńku płytkami ceramicznymi	200	95	+ 105	ze względu na zły stan techniczny budyńku Ks. Lange proponuje się odstąpić od remontu elewacji
18.	Krakowska 16 - elewacja budynku z licowaniem ścian do wys. 1,5-2 m płytkami ceramicznymi	180	180	-	ogłoszono przetarg
19.	Rezerwa na roboty nieprzewidziane i dodatkowe związane z remontami budynków	180	111	- 69	
		4105	4000	+ 105	

O S i R

Potrzeby

Zainstalowanie zaworów termoregulacyjnych 50 szt.	30.000.000	30
Wymiana płytek ceramicznych w łazienkach	15.000.000	-
Naprawa, opalenie i pomalowanie stolarki okiennej od zewnętrz	10.000.000	-
Naprawy i wymiany rynien, remont komin, konserwacja dachu	30.000.000	30
Przeprowadzenie pomiarów i uzupełnienie instalacji odgromowej	5.000.000	-
Naprawa plotków, malowanie ogrodzenia	5.000.000	-
Instalacja pieca gazowego	15.000.000	17
Razem:		50,-
Basen		
Zabezpieczenie budynku głównego: konserwacja dachu, wymiana rur spustowych, remont elewacji wewnętrz - remont, malowanie pomieszczeń: kasy, ratowni i szatni	145.000.000	104
Likwidacja śmietników i naprawa ogrodzenia	10.000.000	202
Podesty drewniane	10.000.000	12
Naprawa i odnowienie ślizgawki na basenie średnim + wymiana zaworów	10.000.000	18
Malowanie farbami chlorokauczkowymi basenów	5.000.000	90
Wykonanie ekspertyzy dot. pęknięcia w zbiorniku odgięwowym	25.000.000	22
Malowanie ogrodzenia kortów tenisowych	5.000.000	20
Uzupełnienie ławek, elewacja na ubikacjach od przodu	20.000.000	90
Podest dla kajaków - projekt + wykonanie	20.000.000	7,0
Pomalowanie hangaru blaszanego	10.000.000	-
Czyszczenie kanalizacji i komin	3,0	3,0
Przeładka chodnika z wymianą na kształtki prasowane wokół basenu kąpielowego, wymiana rur wodociągowych doprowadzających wodę do basenu	220.000.000	190
Naprawa przepustów, mostków, chodników na terenie Rybaczówki	150.000.000	13
	740.000.000	740

Proponuje się zrealizować z wykonania rzeczowego drobnych prac remontowych w budynku hali sportowej przesuwaając środki na kompleksowy remont wewnętrz budynku głównego na kąpielisku miejskim. Wykonano zwiększony zakres prac niż planowano. W budynku wyremontowano hol wejściowy stosując szlachetne tynki jako wyprawę ścian.

Ułożono posadzkę z płyt glazuranych o odpowiedniej twardości i ścieralności.

Wykonano remont kapitalny umywalki z wymianą i doprowadzeniem instalacji wodociągowej z wymiar urządzeń i amatury.

Umywalki i WC - ściany i posadzki licowane płytkami.

Wykonano remont niecek basenów, trampoliny, ślizgawki, barierki i poręczy.

PLAN REALIZACJI OŚWIETLENIA TERENU MIASTA STRZELCE OPOLSKIE

Załącznik Nr 11

Lp.	Nazwa zadania	Plan w mln zł	Przewidywane wykonanie	Różnice	Wyjaśnienia	Stupy	Opłaty
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Oświetlenie ulic: Koftłataja, Parafialna, Ks. Lange (kontynuacja) ustawienie z podłączeniem 4 szt. styliowych słupów oświetleniowych	140	175	- 35	różnica wynika, iż na etapie planowania zakładano zabudowę 3 szt. latarni w zgodn. z Architektem Miasta zabudowano 4 szt.	x	x
2.	Oświetlenie na Placu Myśliwa 4 szt. słupów oświetleniowych w narożach zielonea	90	0	+ 90	proponuje się wycofanie z planu z powodu oprawiania oddzielnej dokumentacji obejmującej oświetlenie Ryнку	x	x
3.	Oświetlenie ul. Kosiuszki na odcinku od Pl. Żeromskiego do wysokości budynku PHS z zabudowaniem 2 szt. słupów oświetleniowych z potrzebnymi oprawami energooszczędnymi	60	60	-	-	2	6
4.	Oświetlenie ul. Ks. Wajdy od bud. PKO do skrzyżowania przy przyehodni zabudowanie 4 szt. słupów oświetleniowych z pojedynczą oprawą energooszczędną.	15	80	- 65	różnica wynika z tego, iż na etapie planowania z powodu braku dokumentacji technicznej zakładano wstępnie lokalizację 2 szt. lamp nasclennych	4	4
5.	Oświetlenie ul. Grunwaldzkiej od Pl. Żeromskiego do ul. Marka Prawego ustawienie 4 szt. słupów oświetleniowych, w tym 2 szt. z pojedynczymi oprawami	10	110	- 100	z powodu braku dokumentacji techn. na etapie planowania zakładano lokalizację lamp nasclennych	4	8
6.	Oświetlenie ul. Chopina od ul. Wałowej do ul. Marka Prawego z wymiana 3 szt. słupów oświetleniowych istniejących i zabudowę 3 szt. słupów w ciągu w kierunku ul. Marka Prawego	15	110	- 95	z powodu braku dokumentacji techn. na etapie planowania zakładano lokalizację lamp nasclennych.	6	6
7.	Oświetlenie ul. Strzackiej od ul. Wałowej do bloku S.p. Mieszkanolowej zabudowanie 4 szt. słupów oświetleniowych z pojedynczymi oprawami energooszczędnymi	40	80	- 40	z powodu braku dok. techn. założono orientacyjnie wartość robót	x	x
8.	Oświetlenie ul. Ludowa - Wojska Polskiego - zabudowanie 4 szt. słupów oświetleniowych z potrzebnymi oprawami energooszczędnymi	40	130	- 90	z powodu braku dok. techn. założono orientacyjnie wartość robót	4	12
9.	Oświetlenie Ryнку od Banku Zachodniego do bud. Gornata (sklep z farbami) od strony zielonea	60	0	+ 60	proponuje się wycofanie z planu z powodu oprac. oddzielnej dokumentacji obejmującej oświetlenie Ryнку	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8
10. A	Oświetlenie ul. Szkolnej - dostawienie słupa oświetleniowego posrodku drogi pomiędzy ul. Mickiewicza a Kozielecka z uwagi na bezpieczeństwo dzieci dochodzących do Szkoły Podst. nr 3	15	15	-	-	x	x
10. B	Oświetlenie skrzyżowania ulica Dąbrowskiego naroże bud. PZU	15	0	+ 15	proponuje się wycofanie z planu z powodu opracowania oddzielnej dokumentacji obejmującej oświetlenie ul. Dąbrowskiego	x	x
	Razem:	500	760	- 260			
11.	Oświetlenie wokół Pl. Targowego	700	0	+ 700	wycofuje się kompleksowe oświetlenie wokół Pl. Targowego jednakże część zakresu obejmują poniższe pozycje 13 i 14	x	x
	Zadania nowo wprowadzone	1.200	760	+ 440			
12.	Opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia miasta od bramy zamkowej poprzez pl. Żeromskiego - Pl. Targowy do Rybaczówki	-	10	- 10		x	x
13.	Skablowanie linii 15 kv relacji Dubliniecka - ul. Moniuszki wzdłuż drogi przy Placu Targowym	-	250	- 250		x	x
14.	Oświetlenie od Targowiska - ul. Budowlanych do Rybaczówki - zabudowanie 5 szt. słupów oświetleniowych z pojedynczymi oprawami energooszczędnymi	-	160	- 160		5	5
15.	Oświetlenie ul. Pięknej - zabudowanie 2 szt. słupów oświetleniowych	-	20	- 20		x	x
16.	Oświetlenie ul. Marka Prawego od świateł do ulicy Chopina - wymiana 6 szt. słupów betonowych + 1 słup montaż na rozwidleniu w zieleńcu przed Poczta + zabudowanie lampy na ul. Kokiątąja	-	200	- 200		7	x
			1400	- 200			

Remonty i uzupełnienie punktów świetlnych
w sołectwach po korekcie.

1. Kadłub Wieś			
- ul. Zielona, ul. Wodna skrzyżowanie ul. Zamkowej	4 pkt.	21.273	tys. zł
2. Kadłub Piec			
- ul. Dworcowa	6 pkt.	20.740	tys. zł
3. Rozmierka Podborzany			
- ul. Leśna	4 pkt.	15.175	tys. zł
4. Szczepanek			
- ul. Wiktora Knopika	2 pkt.	10.933	tys. zł
5. Nadzór nad robotami wymienionymi w pkt. 1-4		1.040	tys. zł
6. Opracowanie uproszczonej dokumentacji na oświetlenie wsi			
- Grodzisko Bregule			
- Kalinowice Stara Poczta		4.857	tys. zł

	Razem potrzeby	74.000	tys. zł
	planowano	50.000	- "-
	różnica	- 24 mln	

Uwaga: Uzupełnienie punktów świetlnych w Błotnicy Strzeleckiej będzie się odbywać w ramach kompleksowej modernizacji sieci energetycznej w tej miejscowości planowanej do realizacji przez ZE.



Prace remontowe w budynku Domu Kultury

	Plan	Potrzeby	
1. Montaż zaworów termoregulacyjnych	80	-	wprowadzono kompleksowo do pkt. 3
2. Przegląd instalacji elektrycznych wykonanie instalacji odgromowej	10	13,0 18,0	-
3. Inwentaryzacja instalacji c.o. ocena stanu technicznego i remont.	80	601 25 4,0	- wykonanie instalacji c.o. - kwota przetargowa - dokumentacja - awarie
4. Remont pomieszczeń sanitariatów - wymiana starej instalacji wod.-kan. - wyłożenie ścian i posadzki glazurą, - wymiana urządzeń sanitarnych	140	140	roboty w toku
5. Niezbędne naprawy instalacji elektr. wynikające z przeglądu (p-kt. 2)	10	60	-
6. Malowanie sali widowiskowej	30	-	Zrezygnowano z uwagi na potrzebę remontu instal. elektrycznej
	350	861	