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Zarzadzenie nr ....[.....L . . crveiersnes
Burmistrza Strzelec Opolskich
z dnia .24 L. ... 2010 roku

w sprawie powolania komisji do odbioru zadania pn.: ,,Przebudowa drogi
dojazdowej do gruntéw rolnych, obreb Warmatowice”, zgodnie
z umowa nr 07/10/ZP/2010r. z dnia 10.06.2010r.

Na podstawie § 7 ust.2 , umowy nr 07/10/ZP/2010 z dnia 10.06.2010 r., zawarte] pomigdzy Gming
Strzelce Opolskie (Inwestor), a ,Przedsiebiorstwem Handlowo- Ustugowym , LARIX”

Spétka z o.0. z siedzibg w Lublincu, ul. Klonowa 11 (Wykonawca) , jak tez zgodnie ze ztozonym
pismem z dnia 05.07.2010r. stwierdza sie, ze w/w Wykonawca zglosit zakonczenie robot

na zadaniu jak wyze;j.

Komisja przystapi do odbioru w dniu 14.07.2010r. 0 godz. 13- tej.

§ 1.

Powoluje si¢ komisje do odbioru zadania w skfadzie:

L Przedstawiciele Strony Zamawiajjcej - Inwestora:

1. Zbigniew Janiec - Przewodniczacy komisji —~
Kierownik IT,

2. Bernard Kusidlo - Kierownik Ref. Rolnego U.M.

3. Elzbieta Kurzewska - - Inspektor nadzoru inwestorskiego,

4. Ryszard Dabrowski - Koordynator zadania U.M.

5. Alojzy Macioszek - Soltys wsi Warmatowice.

IL Przedstawiciele Wykonawcy :
1. Tomasz Jadach ’ Prezes Zarzadu ,,LARIX” Lubliniec,
2. Henryk Susz Kierownik budowy , LARIX”,
3. Tomasz Waclawik - Kierownik robot , LARIX”.

]

§2.

1. Zadaniem komisji, o ktorej mowa w § 1 jest dokonanie odbioru robét
1 sporzadzenie protokotu koficowego.
Do protokotu odbioru nalezy zataczy¢ dokumenty pozwalajace na ocen¢ kompletnosci
1 prawidtowosci wykonania przedmiotu umowy, w szczegélnosci :
- wewngtrzny dziennik budowy,



o$wiadczenie kierownika budowy,

- protokoly badan i sprawdzen,

inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza,

obmiar powykonawczy robot wraz z kosztorysem powykonawczym potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,

- umowe gwarancyjna na wykonane zadanie.

2. Protokot odbioru koficowego otrzymuja;
- Wykonawca,
- Strona Zamawiajgca.

§ 3.

Nadzor nad pracg komisji sprawuje Jozef Kampa — Z-ca Burmistrza Strzelec Op.




