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Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamdwienia

Gmina Strzelce Opolskie zaprasza do udziatu w postepowaniu o zamdwienie publiczne,
prowadzonym na zasadach okre$lonych w ustawie PZP") na zadanie pn.: Budowa Centrum parkuj
i jedZz w miescie Strzelce Opolskie.

Zawartosc SIWz)

Spis tresci

LN E WD

[EEN
=

11.
12.
13.
14,

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21,
22,

23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31

Tabela 1
Oznaczenie czesci Nazwa

/ Informacje wstepne

1l Opis przedmiotu zamowienia

1 Instrukcja dla oferentow

v Projekt umowy

v Zatgczniki

Vi Wzory formularzy
O] g LT oY 1T A=Y VotV o VST PUU 5
Znaczenie niektérych uzytych w dokumentach terminéw .5
Nomenklatura wg Wspdlnego stownika zamOWIEN CPV .........ooociiiiiiciiee et e e e e eare e s srae e e s raee e enes 7
(O] T2 | =3 = 1 0 Lo VT =T o 1 - ISP 7
Ry dor 2= ok (o3 VYV Ao o1 Ey02= Y s Vo 1V =Y oL VRS SP 7
Wymogi dotyczgce sposobu wykonania przedmiotu zamOWIENIA ........eeieeieeiiiiiiiiee et 8
POdziat ZAdania Na ELAPY ...ueiiie i e e s e e e e e e e et ——— e e e e e e e aaba———eaaeeeaatartaaaaaeeaannanres 17
Informacje o dofinansowaniu projektu ze sSrodkdw Unii EUropejSKi€] ........cueeiieeiciiiiiieiiiieeiiiiiiee et eeeinens 19
Opis czesci zamodwienia, jezeli zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert cze$ciowych........coeeiiiiiiiiieiiiiiiiiee. 19
Opis sposobu przedstawienia oferty wariantowej oraz minimalne warunki jakim musza odpowiada¢ oferty
wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jezeli zamawiajgcy dopuszcza ich sktadanie ..........cccccuveeneeee.
Wymagania o ktérych mowa w art. 29 ust. 33 UStaWy PZPW ... ..ccociviiiieeeeieceeeee et
Informacje dotyczgce mozliwosci powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcom ...............

Informacje o obowigzku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych czesci zamdéwienia
Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, ktérych

niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu .................... 21
Informacje o umowach o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi ........ccccccvvvevcieeeecnnnennn. 22
Warunki gWaranCyjne i FEKOJMIA ....cccicuiii et ee e et e e e s rate e e s aae e e e s ateeeesataeeesnaeeessseeeeanseeeeannanes 22
Czynnosci zwigzane z 0dbiorem ZAMOWIENIA .......cicicuieeiiiiie et e e s e e e e e e e str e e e sneeeesssaeeesnseeeennnnns 23
N F AN I Lo [T Y o AV - ol =T = RSP 25
Tryb udzielenia zamdéwienia, rodzaj ZAMOWIENIA ......uuiiiii i e e e e e e e rrr e e e e e e e araaeeeeas 25
Termin WYKONANia ZAMOWIENIA «....ueeiieiiieiiiiieee e e ettt e e e e eerce et e e e e e e st baeeeeeeeeseabtaaaeaeeeesassaasseeaeeesassaasaeseasesassnsaneeas 25

Warunki udziatu w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 5 ustawy PZP%. . 25
Wykaz oswiadczen lub dokumentdéw, potwierdzajacych spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu oraz brak

oY o I = LY AT AT 10 or.Z=Y oY = SR 27
Informacje dla wykonawcdéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie publiczne. ........cccoeeecieiieciiecceee e, 28
Informacje dla wykonawcdw, ktdrzy zamierzajg przy realizacji zamodwienia polegac na potencjale innych
[oYeTo 1o o) o 1Y SRR UUUPPRROt 29
Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania oswiadczen

i dokumentodw, a takze dane osoby upowaznionej do porozumiewania sie z wykonawcami. ........cccceeecvvveeeeeenn. 29
LA T =TT e Lol aV o= [l IV V- [o 11U | o o RS UTRR 30
TEIMIN ZWIGZANIA OFEITG. .uvveiiiiiieeeiiieeceiee st e s ee e e et e e s st e e e et e e e seaeaeeessseeeaasteeeassseeessseeaeasstaeeaassaeessasseeeansrenennnes 30
(O] JI eTeXod ol o] AV ={e ] £ 1V 2= Yo LF= YKo 1 =1 o 28R 30
Miejsce i termin sktadania OfErT. .......uii i e s e e et e e e eate e e e ab e e e e e rre e e eaaeaeenraeeans 31
Miejsce i termin otwarcia ofert. ......

(01T oJo X o] o U I o] o TorZ=Y o Y F- [ ol=1 o1V 20N PR 31

ZP.271.1.11.2017). SIWZ 3



32, Zasady i WarUNKi PIatNOSCE cooeeeeeeiieieeiiee sttt e sttt e e st e e st e e e s ate e e s sabe e e e e bae e e e abaeeeatbeeeeebaeeenanaas 32
33. Informacje dotyczace walut obcych, w jakich mogga by¢ prowadzone rozliczenie miedzy zamawiajacym a
wykonawcg, jezeli zamawiajacy przewiduje rozliczenie w walutach obcych

34.  Opis kryteriéw wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu oceny ofert. ......ccccceeveeciericcieee e, 32
35. Informacje o formalnosciach jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy........ 33
36. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania UmOWY .........ccceevcieeiiiiiieecciee e 34
37.  Istotne postanowienia, ktdre zostang zawarte W treSCi UMOWY........eeveuvieeeeiieeeceeeeesiee e et e e snee e e s staeeeensaeeeenneas 35
38.  Zakres dopuszczalnych istotnych zmian postanowien zawartej UMOWY. ......ccceeeviiieiiiieeeiniiee e 35
39.  Srodki odwotawcze PrzystUgUICE OFEFEMTOM ......c.civeiiieieieeteeceeececec ettt ettt sttt et teaes s s s ssesesesetenas 37
40.  Wysokos¢ zwrotu kosztOw udziatu W POSTEPOWENIU. ce.eeiiiiiiiiiieiiieeeiiec ettt sae e e sttt e e s ate e e saaaeessabeeeens 37
41.  Maksymalna liczba wykonawcow, z ktdrymi zamawiajgcy zawrze UMOWE ramMOWZ. ...cceeuueeeeerrreeesereeesseeeessneeeens

42.  Informacje dotyczace przewidywanej aukcji elektronicznej. .......ccccveeeeveeivcveeeecieeeeenns
43, Inne istothe postanowienia
Projekt Umowy nr 6/1/ZP/2017

4 (ZP.271.1.11.2017). SIWZ



Czesc | SIWZ= — informacje wstepne

1. Numer referencyjny
Zainteresowani postepowaniem wykonawcy we wszystkich kontaktach z Zamawiajgcym powinni
powotywac sie na ten nastepujgcy znak: ZP.271.1.11.2017.

2. Znaczenie niektorych uzytych w dokumentach terminéw

(1)

(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

()

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)
(16)

(17)

(18)

(19)

Ustawa PZP — Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1579; i pdzn. zm.).

Kodeks Cywilny — Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016, poz. 380 z pdzin.
zm.).

Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U 2016 Nr 290 i pdzn. zm.).
Ustawa o wyrobach budowlanych — Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U
z 2016 r. poz. 1570).

Kodeks pracy — Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U z 2016 r. poz. 1666).

Ustawa o odpadach — Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U 22013 r. poz. 21i pdz. zm.).
Ustawa o podatku VAT — Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2016 r
Nr 710 pdin. zm.).

Ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci — Ustawa z dnia z dnia 9 listopada
2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2016 r. poz. 359).

Prawo pocztowe — ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529
i péin.zm.).

Ustawa o swiadczeniu ustug droga elektroniczng — ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu ustug
drogg elektroniczng (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 z pdzn. zm.).

Ustawy o ochronie danych osobowych — Ustawa z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2135 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie w sprawie dokumentéw — rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia
26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajow dokumentéw, jakich moze zgda¢ zamawiajacy do wykonawcow
w postepowaniach o udzielenie zaméwienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

Rozporzadzenie w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej — rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

oraz

Wykonawca — wykonawca w rozumieniu ustawy PZP®,

Zamawiajacy — Gmina Strzelce Opolskie.

Program funkcjonalno-uzytkowy lub PFU — Program funkcjonalno-uzytkowy, stuzacy do ustalenia
planowanych kosztéw prac projektowych irobdt budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie
w zakresie obliczenia ceny oferty oraz wykonania prac projektowych.

Specyfikacja techniczna — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, o ktérej mowa w art. 31
ustawy PZP® i Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu iformy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego, o ktérej mowa w Prawie
budowlanej®.

ZRID — decyzja zezwalajaca na realizacje inwestycji drogowej, o ktérej mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U.
22015 r. poz. 2031 z pdzn. zm.).
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(20 Normy — Polskie Normy przenoszace normy europejskie lub normy innych pafstw cztonkowskich

Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszace te normy, a w przypadku ich braku w kolejnosci:

e europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu
budowlanego wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim
dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt. 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania
do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88
z 4 kwietnia 2011 roku, str. 5, z pdzn. zm.),

e wspdlne specyfikacje techniczne, rozumiane jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktéw
teleinformatycznych okreslone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej,
zmieniajgcego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE,
2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajgcego decyzje Rady 87/95/EWG i decyzje
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12),

e normy miedzynarodowe,

o specyfikacje techniczne, ktdrych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjetych przez instytucje
normalizacyjng, wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu
powtarzalnego i statego stosowania w dziedzinach obronnosci i bezpieczeristwa,

e inne systemy referencji technicznych ustanowionych przez europejskie organizacje
normalizacyjne;

Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (zwana réwniez SIWZ) — dokument na podstawie,
ktorego przeprowadzona zostanie procedura wybory wykonawcy przedmiotowego postepowania,
sporzadzony zgodnie z przepisami ustawy PZP;

22 CPV — Wspdlnym Stowniku Zaméwien Publicznych (ang. Common Procurement Vocabulary — CPV) —
jest to ujednolicony system klasyfikacyjny dla zaméwien publicznych, ktéry standaryzuje oznaczenia
uzywane przez zamawiajgcych do opisania przedmiotu zamdwienia publicznego;

Dokumentacja projektowa — pozwolenie budowlane, projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacja
techniczna, przedmiar robdt oraz inne dokumenty opisujgce przedmiot umowy, przekazane Wykonawcy.

(21)

(23)
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Czesc Il SIWZ?Y — Opis przedmiotu zamdwienia

3. Nomenklatura wg Wsp6lnego stownika zaméwieri CPV??

Tabela 2
Gtéwny przedmiot
45.23.32.20-7 ‘ Roboty w zakresie nawierzchni drég
Przedmiot dodatkowy
45.23.32.22-1 | Roboty budowlane w zakresie uktadania chodnikéw i asfaltowania
71.32.00.00-7 | Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
45.31.61.10-9 | Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego

4. Opis i zakres zamoéwienia

4.1. Przedmiotem zaméwienia jest wykonanie zamdwienia w formule zaprojektuj i wybuduj, to jest
sporzadzenie niezbednej dokumentacji projektowej oraz wykonanie catego zakresu robot
budowlanych, zwigzanych z projektem Centrum parkuj i jedZ.

4.2. Zakres zaméwienia obejmuje sporzadzenie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robét
budowlanych, w szczegdélnosci: budowe parkingu i drogi manewrowej wraz z ich oswietleniem,
zielenig, monitoringiem; montaz kontenera sanitarnego, tablic informacyjnych i drogowskazowych
oraz zadaszenia nad ciggiem miejsc postojowych; budowe drogi gminnej tgczacej ul. Kosciuszki
i ul. Pitsudskiego wraz z miejscami postojowymi po obu stronach drogi, chodnikami isciezka
rowerowg wzdtuz tej drogi; jak réwniez modernizacje i budowe oswietlenia ulic stanowigcych
dojscia i dojazdy do terenu Centrum parkuj i jedZ.

5. Szczegbtowy opis zamoéwienia.

5.1. Przedmiot zamoAwienia zostat opisany w PFU*®) j obejmuje w szczegdlnosci ponizej okre$lony zakres.

(5.1.1)  Sporzadzenie projektéw budowlanych i projektéw wykonawczych wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien i pozwolen (w tym w wymaganym zakresie: pozwolenie na budowe oraz zezwolenie na
realizacje inwestycji drogowej) oraz sporzgdzeniem niezbednych analiz opracowan, pomiaréw
i badan.

(5.1.2)  Wykonanie placu parkingowego (ok.1007 m?) wraz z drogami manewrowymi (ok. 798 m?),
odwodnieniem do planowanej kanalizacji deszczowej, oSwietleniem ulicznym (2 podwdjne szt.) oraz
zielenia.

(5.1.3)  Wykonanie drogi gminnej taczacej ul. Kosciuszki i ul. Pitsudskiego (ok. 810 m?), wraz z chodnikami
(ok. 240 m?), miejscami postojowymi po obu stronach drogi (ok. 914 m?), odwodnieniem do
planowanej kanalizacji deszczowej, osSwietleniem ulicznym (3 szt.) oraz $ciezkg rowerowg wzdtuz
drogi (ok. 276 m?) i zielenia.

(5.1.4)  Budowa kanalizacji deszczowej.

(5.1.5)  Wykonanie wiaty (zadaszenie nad ciggiem miejsc postojowych), odtworzenie ogrodzenia oraz
wykonanie elementéw matej architektury.

(5.1.6)  Zakup i montaz wraz z podtgczeniem kontenera sanitarnego.

(5.1.7)  Budowa monitoringu terenu parkingu (Centrum parkuj i jedz).

(5.1.8)  Budowa stanowiska do tadowania samochoddéw o napedzie elektrycznym.

(5.1.9)  Wykonanie i montaz tablic informacyjnych i drogowskazowych.

(5.1.10) Wykonanie prac rozbidrkowych (m.in. budynek gospodarczy, mur z kamienia wapiennego,
ogrodzenie, schody, stupy i urzadzenia placu zabaw) oraz przebudowa istniejgcej sieci.

(5.1.11) Wykonanie dokumentacji projektowej'?® oraz budowa nowego i przebudowa istniejgcego

os$wietlenia ulic stanowigcych dojscia i dojazdy do terenu Centrum parkuj i jedz, w szczegdlnosci:
e przebudowy (wymiana) istniejgcego oswietlenie ulicy Dworcowej w Strzelcach Op. (odcinek
od ul. Powstaricéw Sl. do ul. Karola Miarki dz. nr: 406/2);
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e przebudowa (wymiana) istniejgcego oswietlenie ulicy Karola Miarki w Strzelcach Op. (odcinek
od ul. Dworcowej do ul. Jozefa Pitsudskiego dz. nr: 1163);

e przebudowa (wymiana) istniejgcego oswietlenie ulicy Jordanowskiej w Strzelcach Op. (odcinek
od ul. Pitsudskiego do ul. Bolestawa Chrobrego + deptak na Pl. Kopernika dz. nr: 1722/1, 1717/1);

e przebudowa (wymiana) istniejgcego oswietlenie ulicy Ks. Wajdy w Strzelcach Op. (odcinek
od ul. Jordanowskiej do Pl. Zeromskiego dz. nr: 1709/1, 1703);

e przebudowa (wymiana) istniejgcego oswietlenie ulicy Grunwaldzkiej w Strzelcach Op. (odcinek
od PI. Zeromskiego do ul. Marka Prawego dz. nr: 1865, 1869/1);

e budowa oswietlenie ulicy Koéciuszki w Strzelcach Op. (odcinek od ulicy Powstaficéw SI. do Placu
Zeromskiego dz. nr: 1787, 1730/7);

e budowa oswietlenie ulicy Pitsudzkiego w Strzelcach Op. (odcinek od ul. Powstaicéw Sl.
do ul. Marka Prawego dz. nr: 1720, 1677);

e budowa oswietlenie ulicy Marka Prawego w Strzelcach Op. (odcinek od skrzyzowania
z ul. Krakowska do ul. Dworcowej— (przyjeto 70 % drogi oswietlenie po obu stronach drogi od
strony ulicy Krakowskiej) dz. nr: 1135/2, 1900/12, 1904/1, 1903/2, 1885/4, 1881/2, 1880/2,
5057/2,1872, 1869/3, 1865, 1650/4, 1135/3, 1668/1, 1668/2, 1135/5);

e budowa oswietlenie ulicy Krakowskiej w Strzelcach Op. (odcinek od skrzyzowania z Marka
Prawego do Intermarche (po obu stronach drogi) dz. nr: 309/12, 1940/5, 1940/7, 1939/4, 1920/1,
309/6);

e budowa oswietlenie ulicy Powstaricow Slaskich w Strzelcach Op. (odcinek od ul. Opolskiej
do ul. Dworcowej (przyjeto zageszczenie stupdw co ~ 35 mb) dz. nr: 405/1, 404/1, 402/5, 1141/1,
403/1, 400/3, 384/5, 1141/4, 1762/1);

e budowa oswietlenie ulicy Bolestawa Chrobrego i pl. Kopernika w Strzelcach Op. (odcinek
od ul. Marka Prawego do ul Pitsudskiego dz. nr: 1691, 1711, 1722/1, 1713/1, 1714/6);

e budowa oswietlenie deptaka od ul. Pitsudskiego do Dworcowe]j w Strzelcach Op. (dz. nr: 1157/18,
1157/12);

e budowa oswietlenie ulicy Watowej w Strzelcach Op. (odcinek od ul Krakowskiej do Placu
Zeromskiego dz. nr: 1857);

e budowa oswietlenie ulicy Dworcowej w Strzelcach Op. (odcinek od Karola Miarki do ul. Marka
Prawego dz. nr: 406/2);

e budowa o$wietlenie ulicy Dworcowej w Strzelcach Op. (odcinek od ul. Powstaicéw Sl.
do ul. Habryki dz. nr: 406/1);

e budowa o$wietlenie ulicy Dworcowej w Strzelcach Op. (odcinek od ul. Powstaicéw Sl.
do ul. Habryki dz. nr: 406/1);

5.2. Zakres zamodwienia nie obejmuje, opisanej w PFU™® budowy instalacji fotowoltaiczne;.

5.3. Zakres zamowienia zostat szczegdétowo okreslony w nastepujgcych dokumentach, utozonych wedtug
hierarchii waznosci:

(5.3.1)  SIWZ?Y cze$é Il — Opis przedmiotu zaméwienia,

(5.3.2)  Program Funkcjonalno-Uzytkowy — zatgcznik do SIWZ.

6. Wymogi dotyczgce sposobu wykonania przedmiotu zamdéwienia

6.1. Przedmiotowe zamdwienie (model: ,zaprojektuj i wybuduj”) nalezy wykona¢ tak, aby spetniato
swojg funkcje, zgodnie z wymogami okreslonymi w SIWZ®?Y i PFU“®, jak réwniez zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, normami®?, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlane;j
jak i dobrg praktyka.

6.2. Wymogi, zalecenia i uwagi dotyczace sporzadzenia dokumentacji projektowe;j®??.

(6.2.1)  Dokumentacja projektowa®® winna zostaé sporzadzona w uzgodnieniu z Zamawiajacym, zgodnie
z zapisami niniejszej SIWZ?Y (w tym z dotgczong do niej PFU®)), obowigzujagcymi przepisami, wiedzg
i dobrg praktyka inzynierska.
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(6.2.2)

(6.2.3)

(6.2.4)

(6.2.5)

6.3.
(6.3.1)

(6.3.2)

Dokumentacja projektowa®, w szczegdlnosci bedzie zawieraé:

e projekty budowlane i projekty wykonawcze wraz z wszystkimi wymaganymi prawem,
opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami sprawdzeniami i informacjami (w tym w wymaganym
zakresie pozwolenie na budowe oraz ZRID),

e przedmiar robdt i specyfikacje techniczng™?.

Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowacd, uzgodni¢ z Zamawiajagcym, wystgpi¢ w imieniu
Zamawiajgcego i uzyska¢ na rzecz Zamawiajgcego wszystkie wymagane dokumenty formalno-
prawne (wymagane prawem opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i informacje) w tym
pozwolenia na budowe lub/i ZRID.

Wykonawca zobowigzany bedzie réwniez wykona¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie
niezbedne czynnosci, uprawniajgce do rozpoczecia budowy.

Uzgodnienia, o ktérych mowa, wymagajg wczesniejszego uzyskania pisemnego potwierdzenia
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego (wymienionego w umowie).

Projekt budowlany nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym zgodnie
z Prawem budowlanym®, na aktualnych podktadach geodezyjnych dla celéw projektowych,
uzgodnionych branzowo. Projekt budowlany musi dodatkowo zawieraé¢ informacje niezbedne
do sporzadzenia Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projekty wykonawcze, przedmiar robét oraz specyfikacje techniczng™” nalezy opracowaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegdlnosci zgodnie z przepisami Rozporzadzenie
w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej*3,

Proces odbioru dokumentacji projektowe;j®??.

Wykonawca, w terminie zgodnym z harmonogramem realizacyjnym przedtozy Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje projektowg (danej czesci zamdwienia) w formie papierowej i
elektronicznej (w formacie edytowalnym, opisy — *.doc, *.docx, rysunki *.dwg), zawierajgca
wszystkie wymagane dokumenty wraz zwykazem opracowan i pisemnym osSwiadczeniem
wszystkich projektantow (w tym gtéwnego projektanta i sprawdzajacych), ze przedtozona
dokumentacja projektowa®® jest kompletna i wykonana zgodnie z zapisami SIWZ?Y, PFU®, umowg
taczacy strony, pisemnymi uzgodnieniami, obowigzujgcymi przepisami prawa oraz ze na podstawie
przedmiotowej dokumentacji®® mozliwe jest zrealizowanie inwestycji, ktérej dotyczy.
Zamawiajacy, w terminie 21 dni, liczac od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji projektowe;j®?®
(danej czesci zamoéwienia) dokona:

e oceny otrzymanych materiatdw pod wzgledem kompletnosci oraz zgodnosci z warunkami
okreslonymi w SIWZ?Y (w tym w PFU™®) i obowigzujacym prawem,

e odbioru dokumentacji projektowej?® lub odméwi ze wskazaniem przyczyn.
W przypadku odmowy odbioru dokumentacji projektowej?®, Wykonawca winien niezwlocznie
usung¢ wskazane w odmowie przyczyny i ponownie przedtozyé Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje. Czynno$¢ odbioru zostanie potwierdzona stosownym protokotem odbioru.
Zalecenia i informacje zwigzane z przygotowaniami do rozpoczecia robét budowlanych.

Przekazanie placu budowy

Plac budowy zostanie przekazany na wniosek wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w imieniu i na rzecz Inwestora wszystkich czynnosci
formalnych, pozwalajgcych na rozpoczecie budowy.

Zapewnienie kierownika budowy
Wykonawca zapewnia kierownika budowy i kierownikdw robot branzowych.

Urzadzenie placu budowy i zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca dokona urzadzenia placu budowy (woda, energia) i ogrodzenia we wtasnym zakresie
i na whasny koszt jak réwniez zabezpieczy pod wzgledem BHP wszelkie miejsca wykonywania robot
(szczegdlnie przy pracach na wysokosci) oraz miejsca sktadowania materiatdw zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego®.
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(6.4.5)  Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakoriczenia i odbioru robot.

(6.4.6)  Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace,
w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, oraz zapewni wszelkie inne
srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

(6.4.7)  Fakt przystgpienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z inspektorem nadzoru (w tym przez umieszczenie tablic informacyjnych w ilosciach
i miejscach, okreslonych przez inspektora nadzoru).

(6.4.8)  Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robot.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

(6.4.9)  Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego.
(6.4.10) W okresie trwania budowy i wykanczania robdt wykonawca bedzie:

e utrzymywad teren budowy i wykopy bez wody stojacej;

e podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm®°
dotyczacych ochrony sSrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych;

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych

pytami lub substancjami toksycznymi; zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
mozliwoscig powstania pozarow.

Ochrona przeciwpozarowa

(6.4.11) Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

(6.4.12) Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

(6.4.13) Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

(6.4.14) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem powstatym w wyniku
realizacji robdt albo przez personel wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

(6.4.15) Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
stosowny dokument potwierdzajacy, ze instalacje pozostajg w stanie niepogorszonym w stosunku
do stanu przed rozpoczeciem robot

(6.4.16) Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji
i urzagdzen w czasie trwania budowy.

(6.4.17) Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie realizacyjnym rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju robét, ktére maja byé wykonane, w zakresie przetozenia instalacji
i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wtadze lokalne
0 zamiarze rozpoczecia robét.

(6.4.18) O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

(6.4.19) Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzagdzen podziemnych wykazanych zlokalizowane w obrebie
prowadzonych robat.
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(6.4.20)

(6.4.21)

6.5.
(6.5.1)

(6.5.2)

(6.5.3)

(6.5.4)

(6.5.5)

(6.5.6)

(6.5.7)

(6.5.8)

6.6.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz stosowaé sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
W szczegdlnosci zobowigzany jest zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych stosownych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzagdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie, oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonanie robdt budowlanych.

Wykonawca wykona roboty budowlane stanowigce przedmiot zamodwienia zgodnie z projektem
i specyfikacjg techniczng*”, normami??, pisemnymi uzgodnieniami, jak réwniez zgodnie z wszelkimi
innymi wymaganiami, wynikajgcymi z przepisdw prawa, wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej
tak, aby przedmiot zaméwienia spetniat wymagang funkcje.

W gestii Wykonawcy jest sporzgdzenie (uzgodnienia i zgtoszenie) projektu organizacji ruchu
w zwigzku z zajeciem pasa drogowego (w tym chodnika) jezeli zajdzie taka koniecznos¢

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié sporzadzenie przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosé, réwniez finansowg, za uszkodzenie innych instalacji,
znajdujacych sie na terenie budowy jak i petne koszty ich odtwarzania.

Przed zabudowg materiatdw, wyrobow i urzagdzen wykonawca zobowigzany posiadac niezbedne
$wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci z normami®® lub aprobatami oraz uzyska¢ zgode
na zabudowe od inspektora nadzoru.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki wytwércy odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach®,
zagospodaruje na swojg odpowiedzialnos¢ i koszt odpady powstate w trakcie realizacji zadania
w tym materiaty z rozbidrek.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodno$é ze SIWZY),
dokumentacjg projektowa?®, poleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami okreslonymi w:

o dokumentacji przetargowej (SIWZ?) w tym PFU™®) [ub uzgodnieniami stron,

e dokumentacji projektowej?3,

e specyfikacji technicznej*” dla poszczegdlnych rodzajéw prac,

oraz zgodnie z obowigzujgcymi jak réwniez wskazanymi w ww. dokumentach normami®,

a wymagania wyszczegodlnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby

zawarte byty w catej dokumentacji, przy czym pierwszeAstwo majg zapisy zawarte w SIWZ2Y,

W przypadku rozbieznosci wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen

w dokumentacji projektowej®®, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajgcego

i dokona¢ odpowiednich zmian lub poprawek.

Przy wykonywaniu robét nalezy uwzgledniac instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy

zwigzane i obowigzujgce, w tym réwniez te, ktdre ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm®, atestéw, certyfikatéw, instrukcji ITB, aprobat technicznych,

$wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej?®, a obowiazujacych,

wykonawca ma réwniez obowigzek stosowania sie do ich tresci i postanowien.

Ogdlne zasady wykonania robdt . Wykonawca bedzie zobowigzany do przyjecia odpowiedzialnosci

od nastepstw w wyniku dziatania w zakresie:

e organizacji robét budowlanych, jakosci ich wykonania, zgodnosci ze stosownymi normami®?,
obowigzujgcymi przepisami Techniczno-Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczno-
ruchowg producentéw;

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa'?®, specyfikacjg techniczng*” i poleceniami inspektora
nadzoru;

e jakosci zastosowanych materiatéw;
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e wilasciwego zabezpieczenia terenu budowy, réwniez przed dostepem osdb trzecich;
e ochrony srodowiska w czasie wykonania robot;

e ochrony przeciwpozarowej;

e ochrony wtasnosci publicznej i prawnej, zabezpieczenia intereséw osob trzecich;

e warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy;

e stosowania sie do prawa i innych przepisow;

e warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego, zwigzanego z budowsg;

e zabezpieczenia chodnikdw i jezdni od nastepstw, zwigzanych z budowsg;

e zabezpieczenie terendw zielonych.

6.7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementdw robdt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentagji
projektowej®® lub przekazanymi na piémie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostana, poprawione przez
wykonawce na witasny koszt.

6.8. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajagcego nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
6.9. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéow i elementéw robdt bedg

oparte na wymaganiach sformutowanych w SIWZ?Y, w kontrakcie, dokumentacji projektowe;j?
i specyfikacji technicznej'*”, a takze w normach®®® i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajagce na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
wykonawca.

6.10. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdt budowlanych majg spetniaé
wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzajace, ze zostaty
one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadaja
wymagane parametry.

6.11. Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad okreélonych w dokumentacji projektowej®®
lub specyfikacjach technicznych” beda wymagaty przeprowadzenia badar potwierdzajgcych,
ze spetniajg one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badan obcigzajg wykonawce,
a potrzebe tych badar i ich czestotliwo$é¢ okre$la specyfikacje techniczne”,

6.12. Wszystkie montowane urzadzenia muszg posiadaé wtasciwe atesty odpowiednich jednostek
i instytucji zezwalajace na ich stosowanie na terenie Polski.
6.13. Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace materiatdw przeznaczonych

do wbudowania i zastosowania - odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz Swiadectwa
badan laboratoryjnych, oraz prébki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw i urzadzen przeznaczonych do robét.

6.14. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z wszelkich Zrddet jak réwniez poniesie wszystkie koszty (w tym: optaty, wynagrodzenia
i wszelkie inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzadzen).

6.15. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg
sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
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6.16.

6.17.

6.18.

Wykonawca zapewni takie warunki, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wtasciwo$¢ do robédt i byty dostepne do kontroli inspektora nadzoru. Miejsca czasowego ich
sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawce.

W zakresie zagadniern materiatowych i sprzetowych nalezy zaznaczy¢, ze w przypadku materiatow

i instalacji, gdy istnieje kilka rownowaznych rozwigzan i producentéow, dopuszcza sie, za zgoda

Zamawiajgcego, zastosowanie rozwigzan réwnowaznych pod wzgledem kosztowym i jakoSciowym,

przy czym zastosowane materiaty czy urzgdzenia muszg bezwzglednie spetnia¢ warunki okreslone w

SIWz?Y, dokumentacji projektowej'?®), specyfikacji technicznej™” jak i obowigzujagce normy®@”

i przepisy prawa.

Zasady kontroli jakosci robdt zostang okreslone w specyfikacjach technicznych®”), przy czym bez

wzglednie obowigzujg ponizsze zasady.

1) Zamawiajacy przewiduje biezgcg kontrole wykonywanych robét budowlanych. Wykonawca jest

odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej®?® i SIWZ?Y). Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okre$lone w SIWZ®?Y, w normach®?, wytycznych i warunkach technicznych
odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem.

2) Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
isprzet badawczy posiadajg wazing legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm®? okreslajacych procedury badan. Inspektor nadzoru bedzie
mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ wykonawcy pisemne informacje o wszelkich
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynac ujemnie na wyniki badan, inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete
i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane
z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi wykonawca.

3) Kontroli Zamawiajgcego bedg w szczegdlnosci poddane:

e stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajgcych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w projektach
wykonawczych i specyfikacjach technicznych*”;

e wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie pod wzgledem zgodnosci ich
parametréow z dokumentacjg projektowa®® i specyfikacjami technicznymi*”;

e sposob wykonania robét budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami
wykonawczymi, SIWZ?Y i uzgodnieniami stron.

4) Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych
norm?. W przypadku, gdy normy®? nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w specyfikacji technicznej*”), stosowaé¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.
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5)

6)

7)

Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
niezwtocznie, przed ich zabudowaniu i nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane inspektorowi nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. W tym celu
zapewniona mu bedzie ze strony wykonawcy i producenta materiatéw wszelka potrzebna do
tego pomoc. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonych
przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robdét z wymaganiami specyfikacji
technicznej*”) na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez wykonawce.

Jezeli Inspektor nadzoru bedzie posiadat watpliwosci lub podejrzenia, ze jakos¢ wykonanych
robét lub jakos¢ zastosowanych materiatéw odbiega od wymagan jakosciowych okreslonych
w SIWZ?Y, w tym dokumentacji projektowe;j?, specyfikacji technicznej*” lub normach®® czy
wytycznych braniowych, poinformuje o tym Kierownika budowy lub bezposrednio
przedstawiciela wykonawcy, zadajgc ewentualnie wykonania badan lub ponownych badan.
Jezeli ztozone przez wykonawce wyjasnienia nie rozwiejg powstatych watpliwosci lub
wykonawca nie przeprowadzi badan lub ponownych badan Inspektor nadzoru moze prowadzic
badania niezaleznie od wykonawcy, na koszt Zamawiajacego. Niemniej jezeli przeprowadzone
badania potwierdzg niewtasciwa jako$¢ robdt lub niewtasciwg jakos¢ zastosowanych
materiatow, to catkowity koszt badania zostanie przeniesiony na wykonawce.

Materiaty posiadajgce atest, a urzadzenia wazne legitymacje, mogg by¢ badane w dowolnym
czasie. Jezeli jednak zostanie stwierdzona niezgodno$é ich witasciwosci z specyfikacjg
techniczna” to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

6.19. Dokumenty budowy. Dokumentacje robdt stanowig w szczegdlnosci ponizsze elementy.

1) Dokument upowazniajgcy do rozpoczecia robdt budowlanych (decyzje o pozwoleniu na
budowe, zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe;j - ZRID).

2) Projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz ich modyfikacje (jezeli miaty miejsce w trakcie
realizacji robdt),

3) Plan BIOZ.

4) Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego®.

5) Rysunki zamienne wykonawcy, zatwierdzone przez projektanta oraz inspektora nadzoru.

6) Pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie.

7) Badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie.

8) Korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy.

9) Protokoty préb i badan.

10) Dokumenty potwierdzajgce jakos¢ materiatow i urzadzen.

11) Mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym.

12) Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoriczonej inwestycji (wg
zapisu pozwolenia na budowe*®, ZRID™): protokoty, decyzje, opinie, badania, sprawozdania,
sprawdzenia itp.

13) Projekt powykonawczy.

14) Dokumenty rozliczenia finansowego robét brutto.

15) Inne wymagane przepisami prawa dokumenty (zgodne z obowigzujgcym stanem prawnym).
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6.20.

6.21.

6.22.

6.23.

6.24.

16) Pozostate dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w powyzszych
punktach, zalicza sie nastepujgce dokumenty:

protokoty przekazania terenu budowy;

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

protokoty odbioru robdt;

protokoty z narad i ustalen;

korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie

budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw
budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie
dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego i przedstawione do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
Odbiory. Zamawiajacy ustala nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
2) odbidr czesciowy;
3) odbidr koncowy;
4) odbidr ostateczny, tj. po okresie gwarancji.
Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty:
1) uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robdt budowlanych elementy obiektu
w odniesieniu do ich parametréow oraz zgodnosci z dokumentami budowy;
2) jakos$¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych;
3) prawidtowosé funkcjonowania zamontowanych urzadzen;
Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét.
Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie inspektora nadzoru. Nie przystgpienie
przez inspektora do odbioru zgtoszonego zakresu robodt, upowazinia wykonawce do odbioru
jednostronnego ikontynuacji prac. Jezeli wykonawca nie poinformowat inspektora nadzoru
o zakonczeniu robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, to zobowigzany bedzie doprowadzi¢
do stanu umozliwiajgcego przeprowadzenie odbioru, bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.
Jakos¢ i ilos¢ robodt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa®®, specyfikacjg techniczng™” i uprzednimi ustaleniami.
Odbidr czesciowy
1) Po zakonczeniu danej fazy robdt (wyszczegélnionej w harmonogramie realizacyjny i Umowie),
dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez Kierownika budowy i potwierdzeniu gotowosci
do odbioru czesciowego przez Inspektora nadzoru, wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego
o gotowosci do przekazania danego zakresu robot (gotowosc do odbioru czesciowego).
2) Do zawiadomienia wykonaweca zataczy niezbedne dokumenty, w szczegdlnosci (o ile dotyczy):
e inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wykonanego zakresu czeSciowego robot;
e protokoty odbioréw technicznych, atesty na wbudowane materiaty;
e dokumentacje powykonawczg etapu obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru;
e dziennik budowy;
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e protokoty badan i sprawdzen;
e rozliczenia czesciowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci
brutto oraz netto (bez podatku VAT) — zgodnie ze ztozong oferts.

3) Zamawiajgcy wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru czynnosci odbioru czesciowego
robot stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikdw odbioru.

4) Odbidér czesciowego robdt dokonajg osoby wyznaczone przez Zamawiajgcego, w obecnosci
przedstawicieli wykonawcy.

5) Zakonczenie czynnosci odbioru czeSciowego powinno nastgpi¢ w ciggu 7 dni roboczych liczac
od daty rozpoczecia odbioru przyjeciem wykonanego zakresu robét i podpisaniem protokotu
odbioru czesciowego lub odmowa przyjecia z uzasadnieniem.

6) Protokdét odbioru czesciowego sporzadzi Zamawiajgcy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajgcego i doreczy wykonawcy w dniu zakoriczenia odbioru czesciowego.

7) Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kornicowym robot.

6.25. Odbidér korncowy robét

1) Odbiér koricowy nastgpi po zgtoszeniu wykonania ostatniej lub ostatnich czesci robdt
budowlanych i polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego
bedzie stwierdzone przez wykonawce wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez
inspektora nadzoru. Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych.

2) Wykonawca moze ztozy¢ zawiadomienie o gotowosci do odbioru koricowego o ile caty zakres
robot budowanych zostat zakoriczony, kierownik budowy dokonat wpisu w dzienniku budowy
i zostato to potwierdzone przez inspektora nadzoru. Do zgtoszenia odbioru koncowego
wykonaweca zataczy nastepujace dokumenty w 2 egzemplarzach:

e dziennik budowy;

e inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wraz z potwierdzeniem ztozenia w Starostwie
Powiatowym w Strzelcach Opolskich;

o certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty techniczne s$wiadectwa jakosci na
wykorzystane w przedmiotowej robocie materiaty, produkty i urzadzenia;

e protokoty odbioréw technicznych;

e oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu z projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowe, obowigzujgcymi przepisami i normami‘®);

e kompletng dokumentacje powykonawcza, wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru;

e instrukcje obstugi i eksploatacyjne, dokumentacje techniczno-ruchowe i inne dotyczace
zainstalowanych urzadzen;

e rozliczenie z materiatdw powierzonych przez Zamawiajacego (o ile zasadne);

e rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci
ogotem oraz netto (bez podatku VAT);

oraz wszystkie inne dokumenty wymagane przepisami prawa.

3) Zamawiajacy wyznaczy date i rozpoczecie czynnosci odbioru koficowego robdt stanowigcych
przedmiot umowy w ciggu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestnikéw odbioru.

4) Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
przedstawicieli wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnoéci wykonania robét ze SIWZ!?Y), dokumentacijg projektowa®® i specyfikacjg techniczng™?.
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W toku odbioru korcowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu. W przypadku stwierdzenia koniecznosci
wykonania przez wykonawce robét uzupetniajgcych lub robdt poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru korncowego, zgodnie z zapisami dokumentow
kontraktowych.

5) Protokdét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajagcy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajgcego i doreczy wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

6.26. Wady ujawnione w trakcie odbioru
1) Jezeli w toku czynnosci odbioru czesSciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady,

to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

e jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad;

e jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to: jezeli umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;
jezeli wady uniemozliwiajgce uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy lub zadaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, z konsekwencjami
wynikajgcymi z zapisow kontraktu.

2) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad.

6.27. Wykonawca zobowigzany bedzie sporzadzi¢ instrukcje obstugi i eksploatacji (w wymaganym
zakresie).

6.28. Dokumentacja powykonawcza. Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzgdzenia co najmniej
dwéch egzemplarzy dokumentacji powykonawczej, tj:

1) dokumentacja wykonawcza z naniesionymi zmianami powstatymi w trakcie realizacji zadania,
2) dokumenty zainstalowanego wyposazenia wraz z instrukcjami eksploatacyjnymi;

3) wyniki pomiaréw kontrolnych, préb oraz badan;

4) protokoty odbioru czgstkowych, robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

5) deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw;

6) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

7) dokumentacji fotograficznej.

7. Podziat zadania na etapy

7.1. Zakres przedmiotowego zamodwienie zostat podzielony na nastepujgce czesci, zwigzane ze
sposobem ptatnosci:

(7.1.1) cze$¢1 - sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej®® wraz z wymaganymi:
uzgodnieniami, pozwoleniami, analizami, pomiarami i badaniami, na budowe parkingu i drogi,
to jest w szczegdlnosci na budowe:

e  parkingu wraz z jego oswietleniem i odwodnieniem, budowe wiaty, stacji tadowania, montazu
kontenera WC i matej architektury i nasadzeniami zieleni,
e drogi z miejscami postojowymi i $ciezkg rowerowg;

(7.1.2)  cze$¢ 2 — roboty konstrukcyjne zwigzane z budowa placu parkingowego i drég manewrowych
(korytowanie, wymiana gruntu, podbudowy, krawezniki, obrzeza, kanalizacja, utozenie kabli itp.);

(7.1.3)  czes$¢ 3 — pozostate roboty zwigzane z budowg placu parkingowego i drég manewrowych, w tym
roboty nawierzchniowe i wykonczeniowe (utozenie kostka brukowej, azurowa na miejscach
postojowych, kanalizacja, oSwietlenie parkingu), odwodnienie oraz oswietlenie uliczne i zielen;

(7.1.4) cze$¢ 4 — roboty konstrukcyjne zwigzane z budowg drogi gminnej faczacej ul. KosSciuszki
i ul. Pitsudskiego wraz z chodnikami, miejscami postojowymi, Sciezkg rowerowg (korytowanie,
wymiana gruntu, podbudowy, krawezniki, obrzeza, kanalizacja, utozenie kabli itp.);

(7.1.5)  cze$¢ 5 — pozostate roboty zwigzane z budowg drogi gminnej fgczacej ul. Kosciuszki i ul. Pitsudskiego

z chodnikami, miejscami postojowymi i S$ciezkg rowerowg, w tym roboty nawierzchniowe
i wykonczeniowe (asfalt na drodze iSciezce, kostka brukowa na chodnikach, kostka azurowa
na miejscach postojowych itp., oraz oswietlenie i odwodnienie);
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(7.1.6)  czes¢ 6a i 6b — przebudowa (wymiana) istniejgcego oswietlenie ulicy Dworcowej w Strzelcach Op.
(odcinek od ul. Powstaricéw Sl. do ul. Karola Miarki dz. nr: 406/2) — odpowiednio: sporzadzenie
dokumentacji projektowe;j®?® oraz wykonanie robét budowlanych;

(7.1.7)  czes¢ 7ai 7b — przebudowa (wymiana) istniejgcego oswietlenie ulicy Karola Miarki w Strzelcach Op.
(odcinek od ul. Dworcowej do ul. J6zefa Pitsudskiego dz. nr: 1163) — odpowiednio: sporzadzenie
dokumentacji projektowe;j®?® oraz wykonanie robét budowlanych;

(7.1.8)  czesc 8a i 8b— przebudowa (wymiana) istniejgcego oswietlenie ulicy Jordanowskiej w Strzelcach Op.
(odcinek od ul. Pitsudskiego do ul. Bolestawa Chrobrego + deptak na Pl. Kopernika dz. nr: 1722/1,
1717/1) — odpowiednio: sporzadzenie dokumentacji projektowej?® oraz wykonanie robdt
budowlanych;

(7.1.9)  czes$¢ 9a i 9b — przebudowa (wymiana) istniejgcego oswietlenie ulicy Ks. Wajdy w Strzelcach Op.
(odcinek od ul. Jordanowskiej do Pl. Zeromskiego dz. nr: 1709/1, 1703) — odpowiednio: sporzadzenie
dokumentacji projektowej®?® oraz wykonanie robét budowlanych;

(7.1.10) czes$¢ 10ai 10b — przebudowa (wymiana) istniejgcego oswietlenie ulicy Grunwaldzkiej w Strzelcach
Op. (odcinek od Pl. Zeromskiego do ul. Marka Prawego dz. nr: 1865, 1869/1) — odpowiednio:
sporzadzenie dokumentacji projektowej®?® oraz wykonanie robét budowlanych;

(7.1.11) czesc¢1laillb—budowa oswietlenie ulicy Kosciuszki w Strzelcach Op. (odcinek od ulicy Powstancow
Sl. do Placu Zeromskiego dz. nr: 1787, 1730/7) — odpowiednio: sporzadzenie dokumentac;ji
projektowej®® oraz wykonanie robét budowlanych;

(7.1.12) cze$s¢ 12a i 12b — budowa oswietlenie ulicy Pitsudzkiego w Strzelcach Op. (odcinek
od ul. Powstaricéw SI. do ul. Marka Prawego dz. nr: 1720, 1677) — odpowiednio: sporzadzenie
dokumentacji projektowe;j®?® oraz wykonanie robét budowlanych;

(7.1.13) cze$¢ 13a i 13b — budowa oswietlenie ulicy Marka Prawego w Strzelcach Op. (odcinek
od skrzyzowania z ul. Krakowskg do ul. Dworcowej, dz. nr: 1135/2, 1900/12, 1904/1, 1903/2,
1885/4, 1881/2, 1880/2, 5057/2, 1872, 1869/3, 1865, 1650/4, 1135/3, 1668/1, 1668/2, 1135/5) —
odpowiednio: sporzgdzenie dokumentacji projektowe;j?® oraz wykonanie robét budowlanych;

(7.1.14) czes$¢ 14ai 14b — budowa oswietlenie ulicy Krakowskiej w Strzelcach Op. (odcinek od skrzyzowania
z Marka Prawego do Intermarche (po obu stronach drogi) dz. nr: 309/12, 1940/5, 1940/7, 1939/4,
1920/1, 309/6) — odpowiednio: sporzadzenie dokumentacji projektowej?® oraz wykonanie robét
budowlanych;

(7.1.15) czeéé¢ 15a i 15b — budowa oswietlenie ulicy Powstaricéw Slaskich w Strzelcach Op. (odcinek
od ul. Opolskiej do ul. Dworcowej, dz. nr: 405/1, 404/1, 402/5,1141/1, 403/1, 400/3, 384/5, 1141/4,
1762/1) — odpowiednio: sporzadzenie dokumentacji projektowej?® oraz wykonanie robdt
budowlanych;

(7.1.16) czes¢ 16a i 16b — budowa oswietlenie ulicy Bolestawa Chrobrego i pl. Kopernika w Strzelcach Op.
(odcinek od ul. Marka Prawego do ul Pitsudskiego dz. nr: 1691, 1711, 1722/1, 1713/1, 1714/6) -
odpowiednio sporzadzenie dokumentacji projektowej®® oraz wykonanie robét budowlanych;

(7.1.17) czes$¢ 17a i 17b — budowa oswietlenie deptaka od ul. Pitsudskiego do Dworcowej w Strzelcach Op.
(dz. nr: 1157/18, 1157/12) - odpowiednio sporzadzenie dokumentacji projektowej®
oraz wykonanie robdt budowlanych;

(7.1.18) czes¢ 18a i 18b — budowa oswietlenie ulicy Watowej w Strzelcach Op. (odcinek od ul Krakowskiej
do Placu Zeromskiego dz. nr: 1857) — odpowiednio sporzadzenie dokumentacji projektowe;j?
oraz wykonanie robdt budowlanych;

(7.1.19) czes$¢ 19a i 19b — budowa oswietlenie ulicy Dworcowej w Strzelcach Op. (odcinek od Karola Miarki
do ul. Marka Prawego dz. nr: 406/2) — odpowiednio sporzadzenie dokumentacji projektowe;j??)
oraz wykonanie robdt budowlanych;

(7.1.20) czesc 20ai 20b —budowa oswietlenie ulicy Dworcowej w Strzelcach Op. (odcinek od ul. Powstarcow
SI. Doul. Habryki dz. nr: 406/1) — odpowiednio sporzadzenie dokumentacji projektowe;j®?®
oraz wykonanie robdt budowlanych;

(7.1.21) czes¢21ai21b—budowa oswietlenie ulicy Dworcowej w Strzelcach Op. (odcinek od ul. Powstancow
SI. Doul. Habryki dz. nr: 406/1) — odpowiednio sporzadzenie dokumentacji projektowej®?®
oraz wykonanie robdt budowlanych;

(7.1.22) czes$c¢ 22 —budowa wiaty;
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(7.1.23)

(7.1.24)

cze$¢ 23 — roboty pozostate, w szczegdlnosci: wykonanie prac rozbiérkowych, montaz
i podtgczeniem kontenera sanitarnego, budowa monitoringu terenu parkingu (Centrum parkuj
i jedz), budowa stanowisk do tadowania samochoddéw o napedzie elektrycznym, montazem mate;j
architektury (w tym tablice informacyjnych i drogowskazowe, itp.);

cze$¢ 24 — budowa sieci kanalizacji deszczowej;

(7.1.25) cze$¢ 25 — wykonanie zieleni.

7.2. Wykonanie dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt. 7.1.7.. 7.1.22, obejmuje
przygotowanie kompletnej dokumentacji projektowej?® modernizacji istniejacego lub budowy
nowego oswietlenia ulicznego na terenie miasta, wraz zwymaganymi: uzgodnieniami,
pozwoleniami, analizami, pomiarami ibadaniami, tak aby na podstawie przedmiotowej
dokumentacji mozna byto przystgpi¢ do wykonywania okreslonych robdt budowlanych.

8. Informacje o dofinansowaniu projektu ze srodkéw Unii Europejskiej

8.1. Zamoéwienie jest dofinansowane z s$rodkéw Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu
Operacyjnego, dziatanie 3.1.1 — Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych, w ramach
projektu Poprawa jakosci powietrza w Subregionie Kedzierzynsko-Strzeleckim (Regionalny Program
Operacyjny Wojewddztwa Opolskiego na lata 2014-2020).

8.2. Wykonawca zobowigzany bedzie, na wniosek Zamawiajgcego, do niezwtocznego przedtozenia
wszelkich informacji dotyczacych realizacji przedmiotowego zamowienia, ktére Zamawiajgcy
zobowigzany bedzie przekazaé Instytucji Zarzadzajgcej Programem. W szczegdlnosci Wykonawca
zobowigzany bedzie do udzielenia informacji o wysokosciach kosztow przyjetych w ofercie,
zaliczonych przez Instytucje Zarzadzajacg jako koszty ,,niekwalifikowane”.

9. Opis czesci zamodwienia, jezeli zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ofert czesciowych
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty czesciowej.

10. Opis sposobu przedstawienia oferty wariantowej oraz minimalne warunki jakim musza
odpowiadac oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jezeli zamawiajacy dopuszcza
ich sktadanie
Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci ztozenia oferty wariantowej.

11. Wymagania o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy PZP

11.1. Zamawiajacy, stosownie do wymogéw art. 29 ust. 3a ustawy PZP"Y, wymaga aby:

e obstuga maszyny budowlanych, w szczegélnosci walcédw, wibratoréw, rozscietaczy (dotyczy
zaréwno operatoréw jak i pomocnikdéw);

e roboty ziemne, rozbidrkowe oraz brukowanie, reczne rozscielanie masy bitumicznej,

e roboty elektryczne, w szczegdlnosci uktadanie kabli, montaz opraw, skrzynek przytagczeniowych
i innych urzadzen elektrycznych,

e roboty przygotowawcze, porzagdkowe i nasadzenia roslinnosci,

byty, wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, o ile wykonanie tych

czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okre$lony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy®®,

z uwzglednieniem przyjetego sposobu realizacji.

11.2. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie 11.1 czynnosci.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

e 7gdania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej wskazanych
wymogoéw i dokonywania ich oceny,

e 7adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow,
o ktorych mowa,

e przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
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11.3. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego w trakcie realizacji zamdwienia, wykonawca zobowigzany
bedzie przedtozy¢, celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu,
o ktéorym mowa w pkt. 11.1, stosowny dokumentu, w szczegdlnosci:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego (o$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy);

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych czynnosci, okreslonych w wezwaniu
zamawiajgcego wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzagdzony
(kopia umowy/umédw powinna zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych®¥
tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikdéw, przy czym imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji);

3) zaswiadczenie witasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych® (imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji).

11.4. W umowie o zamodwienie publiczne zostang okreslone kary umowne za nieprzestrzeganie wymogow
okreslonych w niniejszym rozdziale.

11.5. Wymogi okreslone w niniejszym rozdziale dotyczg zaréwno wykonawce jak i wszystkich
podwykonawcdw, zatrudnionych przy realizacji zamdéwienia. Wymaga sie, aby w umowach
podwykonawczych zostaty zawarte stosowne klauzule, umoizliwiajgce przedstawicielowi
zamawiajgcego, kontrolowanie spetnienie wymogu, o ktérym mowa w niniejszym rozdziale.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

12. Informacje dotyczace mozliwosci powierzenia wykonania czesSci zamoéwienia podwykonawcom

12.1. Zgodnie z przepisach art. 36a ust. 1 ustawy PZP®Y), wykonawca zamdéwienia moze, powierzy¢
wykonanie czesci robdt budowlanych, dostaw lub ustug, stanowigcych przedmiot zamdwienia,
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom na warunkach i zasadach okre$lonych w SIWz(?!
oraz przepisach ustawy PZP"Y w szczegdlnosci art. 143b tej ustawy.

12.2. Zamawiajgcy moze odmowi¢ udzielenia zgody na zlecenie czesci prac podwykonawcy,
w szczegodlnosci jezeli:

(12.2.1) umowa lub projekt umowy z podwykonawca bedzie sprzeczna ztreécig: umowy, SIWZ®?Y,
lub ztozonej oferty,

(12.2.2) zakres zamowienia, ktérego wykonanie wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy, wykracza
poza zakres okreslony w ztozonym wraz z ofertg Wykazie czesci zamdwienia, ktdrych realizacje
Wykonawca zamierza powierzy¢ innym podmiotom,

(12.2.3) termin ptatnosci w umowie podwykonawczej bedzie dtuzszy niz 30 dni,

(12.2.4) zamierza sie powierzy¢ podwykonawcy zakres prac kluczowych lub nieprzewidzianych w ofercie
do zlecenie podwykonawcom.
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12.3.

13.

Zlecenie wykonania czes$ci prac podwykonawcom nie zmienia zobowigzan wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie zleconej czesci ustugi. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byto
dziatanie, uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych pracownikdw.

Informacje o obowiazku osobistego wykonania przez wykonawce kluczowych cze$ci zamdwienia

14.

Wykonawca jest zobowigzany do osobistego (sitami wfasnymi) wykonania kluczowych czesci
zamoéwienia, za jakie uznaje sie wykonanie robét brukarskich, obejmujgcych przygotowanie podtoza
i utozenie kostki brukowej oraz ptyt azurowych.

Wymagania dotyczgce umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
ktorych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzeien
lub sprzeciwu

14.1.

14.2.

Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca czesci robdt budowlanych, stanowigcych

przedmiot zamdwienia, w szczegdlnosci zobowigzany jest przedtozyé Zamawiajgcemu:

1) projekt umowy o podwykonawstwo celem akceptacji lub zgtoszenia zastrzezen, zgodnie
z przepisem art. 143b ust. 1 ustawy PZP'Y;

2) poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem zawartg umowe o podwykonawstwo, w terminie 7 dni
od jej zawarcia, zgodnie z przepisem art. 143b ust. 5 ustawy PZP™,

Zamawiajgcy wymaga, aby:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo byto wytgcznie wykonanie odpowiednio: robodt
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére scisle odpowiadajg czesci przedmiotowego zamdwienia;

2) okreslona w umowie podwykonawczej kwota wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy nie byta wyzsza niz wartos$¢ tego zakresu robot wynikajgca z oferty wykonawcy;

3) okreslony w umowie podwykonawstwa termin wykonania powierzonego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy zakresu byt nie dtuzszy niz okreslono to w harmonogramie
realizacyjnym;

4) okreslonaw umowie podwykonawczej procedura odbioru powierzonego do wykonania zakresu
robot przewidywata udziat w odbiorach przedstawiciela Zamawiajgcego;

5) okreslony w umowie podwykonawczej termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy nie byt dtuiszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego
wykonanie zleconych robdét budowlanych;

6) w przypadku okreslenia w umowie podwykonawczej wynagrodzenia w formie niepienieznej,
wskazana zostata réwniez rownowartos¢ w pienigdzu;

7) okreslone w umowie podwykonawczej zasady dotyczgce powierzenia wykonania czesci zakresu
podwykonawcy byly odpowiednio zgodne z zasadami okreslonymi w SIWZ®?Y, Umowie
wykonawczej oraz zgodne z przepisami ustawy PZPY;

8) umowa o podwykonawstwo nie zawierata postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce (lub dalszego podwykonawce) zaptaty od wykonawcy (lub podwykonawcy)
za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego
wynagrodzenia wykonawcy (lub odpowiednio od zaptaty przez wykonawce wynagrodzenia
podwykonawcy);

9) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostato okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki to wynika z zawartej umowy o zamdwienie publiczne i musi odpowiadaé
stosownym dla tego wykonania wymaganiom okre$lonym w SIWZ?Y (w tym w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej*”) oraz standardom deklarowanym w ofercie
wykonawcy;
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10) podwykonawca lub dalszy podwykonawca:
e posiadat wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgce, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy
i doswiadczeniu wymaganym od wykonawcy w zwigzku z realizacjg umowy o zamdwienie
publiczne;
e dysponowat personelem i sprzetem, gwarantujacymi prawidtowe wykonanie podzlecanej
czesSci zamowienia oraz proporcjonalnie odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
wykonawcy w zakresie kwalifikacji lub zakresu.

14.3. Podwykonawca i dalszy podwykonawca nie moze podlega¢ wykluczeniu na podstawie jakiejkolwiek

przestanki okreélonej w ogtoszeniu o zaméwieniu i SIWZ?Y, Zamawiajacy, zgodnie z przepisem
art. 36ba ustawy PZP'Y, wymaga¢ bedzie przedtozenia stosownego o$wiadczenia, o ktérym mowa
w art. 25a ust. 1, lub oswiadczenia lub dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia
wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
zachodzi podstawa wykluczenia, wykonawca zobowigzany bedzie zastgpi¢ tego podwykonawce
lub dalszego podwykonawce lub zrezygnowac z powierzenia czesci zamdwienia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

14.4. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni, liczac od dnia przedtozenia, dokona jej akceptacji lub zgtosi
w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo.

14.5. Jezeli nie zostaty spetnione okreélone w SIWZ'?Y warunki dotyczace uméw o podwykonawstwo,
Zamawiajgcy w terminie do 14 dni, liczagc od dnia otrzymania zawartej umowy o podwykonawstwo,
sktada sprzeciw, w formie pisemnej.

15. Informacje o umowach o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

15.1. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca robdét budowlanych zobowigzany jest
przedtozy¢, w terminie 7 dni od dnia zawarcia, poSwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, chyba ze jej
wartosé jest mniejsza niz 0,5 % wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego i jednoczesnie
jej wartosc jest mniejsza niz 50 000 ztotych.

15.2. Zgodnie z przepisem art. 143b ust. 2 ustawy PZP"Y, termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi. Jezeli w umowie podwykonawczej warunek ten nie jest spetniony, Zamawiajacy
wezwie do doprowadzenia zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

16. Warunki gwarancyjne i rekojmia

16.1. Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ na catos¢ wykonanego przedmiotu zamoéwienia gwarancji
jakosci, na opisanych ponizej warunkach.

(16.1.1) Okres gwarancji - zgodnie ze ztozong ofertg (nie mniej niz 24 miesiecy).

(16.1.2) Gwarancje jakosci obejmowac musi zaréwno jakos¢ wykonanych robét jak i jakosé zastosowanych
materiatdow, surowcéw i urzagdzen.

(16.1.3) W ramach udzielonej gwarancji wykonawca zobowigzany bedzie uczestniczy¢ w gwarancyjnych
przegladach okresowych oraz odbiorze ostatecznym.

(16.1.4) Termin gwarancji zaczyna bieg z dniem podpisania protokotu odbioru koricowego zadania.

(16.1.5) W przypadku wystgpienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji wykonawca winien je
usung¢ na wtasny koszt w czasie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, po konsultacjach
z wykonawca.

(16.1.6) Za nieterminowe usuniecie wad, wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ kare umowng
w wysokosci okreslonej w umowie o zamowienie publiczne.
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(16.1.7)

16.2.

16.3.

17.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysokosé zwigzanych
z tym kosztow.

Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru koncowego zamdwienia przekaze Zamawiajgcemu umowe
gwarancyjng, zawierajgcg wszystkie warunki okreslone powyze;j.

Okres rekojmi zréwnuje sie z okresem udzielonej gwarancji.

Czynnosci zwigzane z odbiorem zamodwienia

Odbiory przedmiotu zamdwienia przebiegac bedg w sposdb i na zasadach okreslonych w niniejszej
SIWZ?Y, a w szczegdlnosci opisanych w ponizszych dokumentach, utozonych w hierarchii waznosci:
1) Umowa o zaméwienie publiczne (projekt — cze$é Il SIWZ?Y);

2) Czynnosci zwigzane z odbiorem zamdéwienia (zatgcznik do SIWz?Y),

3) Specyfikacje techniczne”).
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Czesc Il SIWZ - Instrukcja dla wykonawcow

18. Nazwa i adres Zamawiajacego

18.1. Nazwa Zamawiajgcego: Gmina Strzelce Opolskie.

18.2. Adres Zamawiajgcego: pl. Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie, woj. opolskie.

18.3. Godziny urzedowania: od poniedziatku do pigtku: od 730 do 1530.

18.4. Telefon: 77/404-93-00 do 06, faks. 77/461-22-88.

18.5. Regon: 531413277; NIP: 7561858899.

18.6. Adres poczty elektronicznej: przetargi@strzelceopolskie.pl.

18.7. Strona internetowa: http://www.strzelceopolskie.pl lub http://bip.strzelceopolskie.pl.

19. Tryb udzielenia zamdwienia, rodzaj zamowienia

19.1. Postepowanie zostanie przeprowadzone w trybie ,przetargu nieograniczonego”, zgodnie
z przepisami ustawy PZP" (dziat I, rozdz. 3 oddz. 1 ustawy PZP’.

19.2. Rodzaj zamdwienia: robota budowlana.

20. Termin wykonania zamdwienia

20.1. Wykonawca bedzie realizowat przedmiotowa robote zgodnie z harmonogramem realizacyjnym, przy
czym wykonanie catosci zamdwienia i zgtoszenie gotowosci przekazania nastgpi nie pdzniej niz do
dnia 30 wrzes$nia 2018 roku.

20.2. Harmonogram realizacyjny, o ktéorym mowa, zostanie sporzadzony przez wybranego
w postepowaniu wykonawce w terminie 7 dni, liczac od dania podpisania umowy. Harmonogram
ten bedzie zawierat terminy realizacji oraz ceny brutto wykonania najistotniejszych elementéw
zadania.

21. Warunki udziatu w postepowaniu oraz podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 24 ust. 5
ustawy PZP",

21.1. O udzielenie zamdéwienia moze ubiegad sie wykonawca ktérzy:

(21.1.1)  spetniajg warunki udziatu w postepowaniu;

(21.1.2) nie podlegaja wykluczeniu.

21.2. Zamawiajgcy okresla warunki udziatu w postepowaniu, dotyczace:

(21.2.1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

(21.2.2) zdolnosci technicznej lub zawodowej.

21.3. Sposdb oceny spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu.

(21.3.1) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa.

Wykonawca spetni przedmiotowy warunek, oile ztozy o$wiadczenie, ze znajdujg sie w sytuacji
ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia oraz wykaze ze posiada zdolnos¢
finansowg lub kredytowg w kwocie nie mniejszej niz400000zt oraz jest ubezpieczony
od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem
zamowienia (robotami budowlane) na sume gwarancyjng w wysokosci co hajmniej 800 000 zt.
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(21.3.2) Zdolnos¢ techniczna lub zawodowa.

Wykonaweca spetni przedmiotowy warunek, o ile ztozy oswiadczenie, ze posiada niezbedng wiedze

i doswiadczenie zapewniajgce prawidtowg realizacje zamdwienia oraz wykaze, ze:

1) w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, wykonat (zakoriczyt)
roboty budowlane tgcznie obejmujgce swoim zakresem wykonanie, nawierzchni brukarskich na
drogach, chodnikach, placach, parkingach lub miejscach postojowych, o powierzchni co
najmniej 1 500 m?;

2) w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, wykonat (zakorczyt)
roboty budowlane facznie obejmujgce swoim zakresem wykonanie, co najmniej 20 punktéw
oswietleniowych;

3) dysponuje osobami posiadajgcg uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi: w specjalnosci inzynieryjnej drogowej (o ktérej mowa w art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b
ustawy Prawo budowlane) oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznej
(o ktérej mowa w art. 14 ust. 1 pkt. 4 lit. c ustawy Prawo budowlane).

21.4. Wykluczenie z postepowania.

Z postepowania o udzielenie zamodwienia wyklucza sie wykonawce, w stosunku do ktérego zachodzi
ktérakolwiek z okolicznosci, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12 — 23 ustawy PZP™) oraz zgodnie
z przepisem art. 24 ust. 5 ustawy PZP"Y, wykonawce:

(21.4.1) w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w postepowaniu
restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majatku lub
sad zarzadzit likwidacje jego majgtku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo
restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z pdin. zm.) lub ktérego upadtos¢ ogtoszono, z wyjgtkiem
wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci zawart uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sgdu, jezeli uktad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majatku
upadtego, chyba ze sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia
28 lutego 2003 r. - Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z pdzn. zm.) — art. 24 ust. 5 pkt 1
ustawy PzP'Y;

(21.4.2) ktéry w sposdb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego uczciwosé,
w szczegdlnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub razgcego niedbalstwa nie
wykonat lub nienalezycie wykonat zamdwienie, co zamawiajacy jest w stanie wykazaé za pomocg
stosownych $rodkéw dowodowych — art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP");

(21.4.3) ktoéry, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w istothym
stopniu wczesniejszg umowe w sprawie zamowienia publicznego lub umowe koncesji, zawartg
z zamawiajgcym, o ktérym mowa wart.3 ust.1 pkt1-4 ustawy PZP(1), co doprowadzito
do rozwigzania umowy lub zasgdzenia odszkodowania — art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy PZP'¥;

(21.4.4) bedacego osobg fizyczng, ktérego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom
pracownika lub wykroczenie przeciwko srodowisku, jezeli za jego popetnienie wymierzono kare
aresztu, ograniczenia wolnosci lub kare grzywny nie nizszg niz 3000 ztotych — art. 24 ust. 5 pkt 5
ustawy PzP'Y;

(21.4.5) jezeli urzedujgcego cztonka jego organu zarzgdzajgcego lub nadzorczego, wspdlnika spotki w spotce
jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spdétce komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o ktérym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5
ustawy PZPY —art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy PZP",

(21.4.6) wobec ktérego wydano ostateczng decyzje administracyjng o naruszeniu obowigzkdéw wynikajgcych
Z przepisOw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska lub przepiséw o zabezpieczeniu spotecznym,
jezeli wymierzono tg decyzjg kare pieniezng nie nizszg niz 3000 ztotych — art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy
pzp);
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(21.4.7)

21.5.

21.6.

22.

ktéry naruszyt obowigzki dotyczace pfatnosci podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, co zamawiajacy jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych srodkéw
dowodowych, z wyjatkiem przypadku, o ktérym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15, ustawy PZP", chyba
ze wykonawca dokonat ptatnosci naleznych podatkéw, optat lub sktadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawart wigzace porozumienie
w sprawie sptaty tych naleznosci — art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy PZP™.

Wykluczenie wykonawcy nastepuje zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy PZP", z uwzglednieniem innych
przepiséw ustawy PZPY, w szczegélnoéci art. 24 ust. 8, 9i 10 tej ustawy.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 24 aa ustawy PZP", przewiduje mozliwo$¢ w pierwszej kolejnosci
dokonania oceny ofert, a nastepnie zbadania czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona
jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Wykaz oswiadczen lub dokumentéw, potwierdzajacych spetnienie warunkéw udziatu
w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

22.1.

(22.1.1)
(22.1.2)

22.2.

22.3.

22.4.
(22.4.1)

(22.4.2)

(22.4.3)

(22.4.4)

Wykonawca zobowigzany jest wraz z ofertg przedtozy¢ aktualne na dzien sktadania ofert pisemne
oswiadczenie, stanowigce wstepne potwierdzenie, ze Wykonawca nie podlega wykluczeniu i spetnia
warunki udziatu w postepowaniu, to jest oswiadczenie, ze wykonawca:

spetnia warunki okreélone w pkt. 21.2 SIWZ!?Y) (szczegbétowo w pkt. 21.3);

nie podlega wykluczeniu na podstawie okolicznosci okre$lonych w pkt. 21.4 SIWZ®?Y,

Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej
informacji, o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZPY, przekazaé¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie
o przynaleznosci lub braku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, o ktérej mowa w art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy PZPY. Wraz ze ztozeniem o$wiadczenia, Wykonawca moze przedstawi¢
dowody, Ze powigzania z innym Wykonawcg nie prowadzg do zaktécenia konkurencji
w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.

Wykonawca, ktdrego oferta zostata oceniona najwyzej, zobowigzany bedzie przed udzieleniem
zamoéwienia, na wezwanie Zamawiajgcego, do ztozenia w wyznaczonym czasie, nie krétszym
niz 5 dni, nastepujgce, aktualne na dzien ztozenia, oswiadczenia lub dokumenty, wymienione
w pkt. 22.4i22.5 SIWz?Y,

Wymagane dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu:

informacja banku lub spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej potwierdzajgcej wysokosc
posiadanych  srodkéw  finansowych  lub zdolnos¢  kredytowg wykonawcy, w okresie
nie wczesniejszym niz 1 miesigc przed uptywem terminu sktadania ofert;

dokument potwierdzajacy, ze wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej
w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na sume gwarancyjng
okreslong przez zamawiajgcego;

wykaz robdt budowlanych wykonanych nie wczesniej niz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem
terminu sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz
z podaniem ich rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotéw, na rzecz ktérych roboty
te zostaty wykonane, zzatgczeniem dowoddéw okreslajgcych czy te roboty budowlane zostaty
wykonane nalezycie, w szczegdlnosci informacji otym czy roboty zostaty wykonane zgodnie
z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy czym dowodami, o ktérych mowa,
sg referencje badz inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane
byty wykonywane, a jezeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest
w stanie uzyskac tych dokumentow - inne dokumenty;

wykaz osdb, skierowanych przez wykonawce do realizacji zamdwienia publicznego, w szczegélnosci
odpowiedzialnych za sporzadzenie dokumentacji projektowej oraz za kierowanie robotami
budowlanymi, wraz zinformacjami natemat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien,
doswiadczenia i wyksztatcenia niezbednych do wykonania zamdwienia publicznego, a takze zakresu
wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi osobami.
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22.5. Wymagane dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia:

(22.5.1) odpisu z wtasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji iinformacji o dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP'Y;

(22.5.2) oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, opfat lub sktadek na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji -
dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci tych naleznosci wraz zewentualnymi
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzgcego porozumienia w sprawie spfat tych naleznosci;

(22.5.3) oswiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem srodka zapobiegawczego zakazu
ubiegania sie 0 zamdwienia publiczne;

(22.5.4) oswiadczenia wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sadu skazujgcego
za wykroczenie nakare ograniczenia wolnosci lub grzywny w zakresie okreslonym przez
zamawiajacego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy PZP'Y;

(22.5.5) oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej
o naruszeniu obowigzkdéw wynikajgcych z przepiséw prawa pracy, prawa ochrony srodowiska lub
przepiséw o zabezpieczeniu spotecznym w zakresie okreslonym przez zamawiajgcego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy PZPY;

(22.5.6) oswiadczenia wykonawcy o niezaleganiu z optacaniem podatkow i optat lokalnych, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i optatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).

22.6. Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
moze przedtozy¢ dokumenty zamienne, zgodnie z zapisami § 7 Rozporzadzenia w sprawie
dokumentéw!!?,

22.7. Wymagane dokumenty muszg by¢ ztozone w formie oryginatéw lub kopii poswiadczonych
za zgodnosé z oryginatem przez wykonawce (osobe lub osoby — jezeli wymagane jest wspotdziatanie,
upowaznione do reprezentowania wykonawce). Uznaje sie, ze ztozony na kopii podpis osoby
majacej prawo reprezentowac wykonawce jest poswiadczeniem zgodnosci z oryginatem.

22.8. Przedtozone dokumenty musza zawiera¢ wymagane informacje tak, aby mozna byto jednoznacznie
ocenié, czy wykonawca spetnia warunki uczestnictwa w postepowaniu.

22.9. Zamawiajgcy, zamieScit w V cze$ci dokumentacji przetargowej wzory formularzy do ewentualnego
wykorzystania. Wykonawca moze, na wlasng odpowiedzialnos¢ wykorzystaé przygotowane przez
Zamawiajgcego formularze, badz przedtozy¢ inne druki, zawierajgce wszystkie wymagane
informacje, tak aby mozliwa byta ocena spetnienia warunkow uczestnictwa.

23. Informacje dla wykonawcéw wspolnie ubiegajacych sie o zamdwienie publiczne.

23.1. Wykonawcy mogg wspdlnie ubiegac sie o udzielenie zamdwienia publicznego, zgodnie z przepisem
i na zasadach okre$lonych w art. 23 ustawy PZP™.

23.2. Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o zamdwienie, w szczegdlnosci ustanawiajg petnomocnika do
ich reprezentowania w postepowaniu albo reprezentowania w postepowaniu i zawarcia umowy.
Przedmiotowe petnomocnictwo musi zostac przedtozone wraz z oferts.

23.3. W przypadku ztozenia przez wykonawcéw oferty wspdlnej, Zamawiajgcy bedg analizowane tgcznie
warunki udziatu, okreslone w punkcie 21.3 SIWZ?Y, tzn. Zamawiajacy przeprowadzajac ocene
spetnienia tych warunkéw bedzie brat pod uwage sume przedstawionych w ofercie danych
dotyczacych poszczegdlnych partneréow.

23.4. Zaden z wystepujgcych wspdlnie wykonawcédw nie moze podlega¢ wykluczeniu na podstawie
jakiejkolwiek okolicznosci okreslonej w pkt. 21.4. Zatem oswiadczenie, o ktérym mowa w pkt. 22.1,
ppkt (22.1.2) oraz dokumenty potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia, wymienione
w pkt. 22.5 musi zostac ztozone przez kazdego partnera.

28 (ZP.271.1.11.2017). Czes¢ Ill SIWZ — Instrukcja dla wykonawcow



23.5.

23.6.

24,

W przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamoéwienia, kopie dokumentow
dotyczacych odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotéw muszg zosta¢ poswiadczone za zgodnosc
z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub te podmioty.

Oferta ztozona przez spétke cywilng bedzie traktowana jak oferta ztozona przez wspdlnikéw
tworzacych te spotke.

Informacje dla wykonawcéw, ktérzy zamierzajq przy realizacji zamoéwienia polegac na potencjale
innych podmiotéw.

24.1.

24.2.

24.3.

25.

Wykonawca moze w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do przedmiotowego zamdwienia polega¢ na
zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotéw, na zasadach okre$lony w przepisach art. 22 a ustawy PZP™Y.

W przypadku, powotywania sie wykonawcy na potencjat innego podmiotu, nalezy wraz z ofertg
przedtozyé zobowigzanie tego podmiotu, o ktérym mowa w art. 22a ust. 2 ustawy PZP™W,

W przypadku, powotywania sie na potencjat innego podmiotu wykonawca zobowigzany jest
zamiesci¢ w o$wiadczeniu o braku podstaw do wykluczenia i spetnieniu warunkéw udziatu réwniez
informacje o tych podmiotach oraz przedtozy¢ zobowigzanie tego podmiotu, o ktérym mowa
w art. 22a ust. 2 ustawy PZP®,

Informacje o sposobie porozumiewania sie Zamawiajacego z wykonawcami oraz przekazywania
oswiadczen idokumentéw, a takie dane osoby upowainionej do porozumiewania sie
z wykonawcami.

25.1.

25.2.

25.3.
25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

W postepowaniu komunikacja miedzy Zamawiajgcym a Wykonawcami odbywa sie
za posrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu Prawa pocztowego®, osobiscie
(za posrednictwem postanca), faksu lub przy uzyciu s$rodkdw komunikacji elektronicznej
W rozumieniu ustawy o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng®®, z uwzglednieniem ponizej
okreslonych wymogow dotyczacych formy.

Jezeli Zamawiajgcy lub wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje za posrednictwem faksu lub przy uzyciu Srodkéw komunikacji elektronicznej, kazda
ze stron na zgdanie drugiej strony niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Oferte sktada sie pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej.

Oséwiadczenia oraz inne dokumenty, o ktérych mowa w Rozporzadzeniu w sprawie dokumentéw?,
sktadane przez Wykonawce i inne podmioty, na zdolnosciach ktérych polega wykonawca
(na zasadach okre$lonych w art. 22a ustawy PZP') oraz przez podwykonawcdw, nalezy ztozyé
w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem, przy czym w przypadku oswiadczen
dopuszczalny jest jedynie oryginat.

Zobowigzanie oraz inne dokumenty dowodzgce, ze wykonawca bedzie rzeczywiscie dysponowat
zasobami udostepnionymi przez podmiot trzeci, nalezy ztozy¢ w oryginale.

Adres, numer faksu, adres poczty internetowej Zamawiajgcego oraz godziny urzedowania zostat
podane w pierwszym punkcie Il czesci SIWZ?Y (Instrukcja dla wykonawcow).

Osoba upowazniona do porozumiewania sie z wykonawcami:

Tabela 3
Imie i nazwisko Hubert Waloszek
Stanowisko stuzbowe: kierownik referatu Zamowien Publicznych
Numer telefonu 77/404-93-38
Adres internetowy (e-mail) h.waloszek@strzelceopolskie.pl
Numer pokoju p. 30 (w siedzibie Zamawiajacego)
F—iodzmy, w ktdrych udzielane s3 codziennie od poniedziatku do pigtku w godzinach od 8% do 15%
informacje dotyczace przetargu
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26. Wymagania dotyczgce wadium.

W niniejszym postepowaniu wadium nie jest wymagane.

27. Termin zwigzania oferta.

Wykonawca bedzie zwigzany ofertg przez 30 dni, liczagc od dnia uptywu terminu sktadania ofert.

28. Opis sposob przygotowania oferty.

28.1. Oferta musi zawierac ponizej wymienione elementy:

(28.1.1) nazwe i adres sktadajgcego oferte partnera wiodgcego, reprezentujgcego wystepujgcych wspdlnie
wykonawcow.

(28.1.2) ryczattowe wynagrodzenie brutto za wykonanie poszczegdlnych czesci zamdwienia, o ktérych
mowa w pkt. 7.1 SIWZ®?Y,

(28.1.3) oferowany okres gwarancji (udzielony na zasadach okreslonych w niniejszej SIWZ!?Y), przy czym:

e minimalny okres gwarancji to 24 miesiecy;
e najwyzej zostanie oceniona w kryterium ,,Gwarancja” oferta z okresem gwarancji 36 miesiecy
i wiecej.

(28.1.4) oswiadczenie, ze wykonawca wykona zamdéwienie w terminie okreslonym w SIWZ(2Y),

(28.1.5) wykaz czesci zamowienia, ktérych wykonanie wykonawca zamierza powierzyé podwykonawcom
(nieprzedtozenie w ofercie przedmiotowego wykazu bedzie oznaczato, ze wykonawca nie planuje
podwykonawstwa),

(28.1.6) upowaznienie osoby lub osdb, ktore podpisaly oferte do reprezentowania danego podmiotu, o ile
nie wynika to z dokumentéw, przedtozonych przez wykonawce na poprzednich etapach procedury.

(28.1.7) os$wiadczenie, w zwigzku z zapisem art. 91 ust. 3a ustawy PZP", o powstaniu u Zamawiajgcego
obowigzku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towardw i ustug, do ktérego prowadszi
wybor oferty oraz wyszczegdlnienie nazwe (rodzaj) towaru lub ustugi, ktérych dostawa
lub swiadczenie bedzie prowadzi¢ do jego powstania i wartos¢ bez kwoty podatku. Nieprzedtozenie
w ofercie przedmiotowego oswiadczenia bedzie oznaczato, ze uZamawiajgcego nie powstaje
obowigzek podatkowy zgodnie z przepisami o podatku od towardéw i ustug.

28.2. Oferta, wszystkie oswiadczenia muszg by¢ podpisane przez uprawnionego przedstawiciela
lub przedstawicieli wykonawcy.

28.3. Ubiegajacy sie o zamdwienie wykonawca winien w ofercie zamiesci¢ wszystkie informacje zgdane
przez Zamawiajgcego, tak aby mozliwa byta ocena oferty na podstawie przyjetych kryteriéw.

28.4. Oferta musi mie¢ forme pisemng, zapewniajgcg petng czytelnosé jej tresci i musi by¢ sporzadzona
w jezyku polskim. Wszystkie ztozone w ofercie dokumenty sporzgdzone w jezyku innym niz polski
muszg zostac¢ przettumaczone na jezyk polski.

28.5. Zmiana lub korekta okreslonego w ofercie ryczattowego wynagrodzenia brutto (formularzu
ofertowym) musi zosta¢ parafowana przez osobe/osoby, ktére podpisaty oferte.

28.6. Oferta i wszystkie wymagane dokumenty muszg zosta¢ ztozone w zamknietej, nieuszkodzonej
kopercie, zaadresowanej na Zamawiajgcego (adres podany w pkt. 18 SIWZ?Y) oraz oznaczonej
,Oferta na zadanie pn. Budowa Centrum parkuj i jedz w miescie Strzelce Opolskie (ZP.271.1.11.2017)
— nie otwierac¢ przed rozpoczeciem przetargu”. Zamawiajgcy proponuje wykonawcom, ztozenie
oferty wraz z wszystkimi wymaganymi oswiadczeniami i dokumentami w dwdch kopertach:
wewnetrznej i zewnetrznej, opisanych zgodnie z zapisami jak powyzej.

28.7. Zamawiajgcy, zamiescit w V czesci dokumentacji przetargowej wzdér oferty. Wykonawca moze
na witasng odpowiedzialnos¢ wykorzysta¢ przygotowane przez Zamawiajacego formularze, badz
ztozy¢ oferte na innych drukach, zawierajacych wszystkie wymagane informacje. Formularze mozna
pobra¢ ze strony internetowej Zamawiajgcego (http://bip.strzelceopolskie.pl).
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29. Miejsce i termin skfadania ofert.
29.1. Oferte na wykonanie przedmiotowego zamowienia wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami
i oSwiadczeniami nalezy ztozy¢ w Urzedzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, pl. Mysliwca 1,
w pokoju nr 1 (kancelaria)
29.2. Termin sktadania ofert uptywa w dniu 6 pazdziernika 2017 r. o godzinie 8°°.
29.3. Wszystkie oferty ztozone po terminie zostang zwrdécone oferentom.
29.4. Wykonawca moze, tylko przed uptywem terminu sktadania ofert, wprowadzi¢ zmiany lub wycofaé
ztozong przez siebie oferte pod warunkiem, pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego
o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty.
29.5. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno by¢ przygotowane, opieczetowane
i oznaczone tak jak oferta z dodatkowym dopiskiem ,Zmiana” lub ,, Wycofanie”.
30. Miejsce i termin otwarcia ofert.
30.1. Otwarcie ofert nastgpi 6 pazdziernika 2017 r. o godzinie 9% w siedzibie Zamawiajgcego.
30.2. Oferenci moga by¢ obecni na pierwszej jawnej czesci przetargu ,,sesja otwarcia ofert”.
30.3. Koperty oznaczone okresleniem , Wycofana” zostang otwarte i odczytane w pierwszej kolejnosci.
Koperta wewnetrzna nie bedzie otwarta.
31. Opis sposobu obliczenia ceny.
Cene oferty stanowi suma wynagrodzen ryczattowych brutto za wykonanie poszczegdlnych czesci
zamoéwienia. Cena oferty wyliczona zostanie wedle nastepujgcej formuty:
Wzor 1
n
Cn = ) (pi)
l
gdzie:
Cm — cena catkowita danej oferty;
P — ryczattowe wynagrodzenia za wykonanie i-tej cze$ci zamowienia;
i —numer (indeks) danej czesci zamdwienia;
n —ilo$¢ czesci zamdwienia,
31.1. Wykonawca powinien w ofercie okresli¢ wynagrodzenie ryczattowe (brutto) za wykonanie

poszczegdlnych czeéci zamdwienia, okreslonych w pkt. 7 SIWZ?Y, uwzgledniajac wszelkie koszty
zwigzane z realizacjg danej cze$ci zadania, wynikajgce wprost z zapiséw SIWZ?Y, jak réwniez tam nie
ujete, a niezbedne do jej wykonania. Zaoferowana cena wykonania danej czesci zamdwienia, jaki
i cena wykonania catego zamodwienia jest niezmienna w czasie realizacji umowy, to jest wykonawca
nie moze zadaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby pojawity sie okolicznosci powodujace
potrzebe zwiekszenia rozmiaru i kosztow robdt niezbednych do wykonania przedmiotowego
zamowienia. Wynagrodzenie brutto uwzglednia wszelkie podatki wtym podatek VAT. Stawke
podatku VAT nalezy okreéli¢ na podstawie przepiséw ustawy o podatku VAT
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32. Zasady i warunki ptatnosci

32.1. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotowego zamodwienia bedzie wyptacane w czesciach,
po wykonaniu i odebraniu poszczegdlnych czesci, o ktérych mowa w pkt. 7.1 SIWZ®?Y,

32.2. Po dokonaniu odbioru czesciowego jak i catego zadania zostanie sporzgdzony odpowiednio:
protokdt odbioru czesciowego (danej czesci zadania) oraz odbioru koficowego. Odbidr ostatniej lub
ostatnich czesci zamdwienia bedzie jednoczesnie odbiorem koricowym.

32.3. Termin ptatnosci: do 14 dni, liczac od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego faktury.

33. Informacje dotyczace walut obcych, w jakich mogg by¢ prowadzone rozliczenie miedzy
zamawiajgcym a wykonawcg, jezeli zamawiajacy przewiduje rozliczenie w walutach obcych.

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajgcym a przysztym wykonawcg zamodwienia odbywad sie bedzie
w ztotych polskich (PLN). Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci rozliczen w innych walutach.

34, Opis kryteriow wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu oceny ofert.
34.1. Ocena ofert pod wzgledem zaistnienia przestanek do ich odrzucenia (badanie ofert).
(34.1.1) Zamawiajgcy przeprowadzi badanie ofert i odrzuci oferte w przypadkach okreslonych

w art. 89 ust. 1 ustawy PZPW,

(34.1.2) Zamawiajacy zgodnie z przepisem art. 87 ust. 1 ustawy PZPY, moze o ile zaistnieje taka potrzeba,
w toku badania ofert zgda¢ od wykonawcy ztozenia wyjasnien dotyczacych tresci ztozonej oferty.
Przedmiotowe wyjasnienia wykonawca zobowigzany bedzie ztozy¢ pisemnie lub przesta¢ faksem
badz drogg internetowg, na adres wskazany w pkt. 18 SIWZ?Y niniejszej instrukcji oraz oznaczyé
,Wyjasnienia dotyczgce ztoZzonej oferty na zadanie pn. Budowa Centrum parkuj i jedZ w miescie
Strzelce Opolskie (ZP.271.1.11.2017) — pilne”.

(34.1.3) W przypadku podejrzenn zaoferowania w ofercie razaco niskiej ceny Zamawiajgcy przeprowadzi
procedure sprawdzajaca, zgodnie z przepisami art. 90 ustawy PZP™Y.

(34.1.4) Zamawiajacy, zgodnie z przepisem art. 87 ust. 2 ustawy PZP'Y, poprawi w tekscie oferty oczywiste
omyftki pisarskie, oczywiste omytki rachunkowe oraz inne omyiki polegajgce na niezgodnosci oferty
z SIWZ?Y, niezwtocznie zawiadamiajgc o tym wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

34.2. Ocena ofert — wyboér najkorzystniejszej oferty.
(34.2.1) Zamawiajgcy oceni oferty nie podlegajgce odrzuceniu oraz ztozone przez wykonawcow nie
wykluczonych z postepowania, w oparciu o nastepujgce kryteria:

Tabela 4

Lp. Kryterium Znaczenie [%]
1 Cena 60 %
2 Okres gwarancji 40 %

(34.2.2) Sposéb dokonywania oceny ofert i przydzielania punktow za cene oferty

Wzor 2

Cmin
P, =100 -——
m Cm

Pm —ilo$¢ punktéw przydzielona danej ofercie w kryterium ,,cena”;

Cm — catkowita cena obliczona wzorem 1 dla danej oferty;

Cmin — Najnizsza z cen obliczonych wzorem 1 dla wszystkich ofert nie podlegajacych odrzuceniu.
Maksymalna ilos¢ mozliwych do uzyskania punktéw w tym kryterium to 100, a uwzgledniajac wage
tego kryterium — 60 pkt.

gdzie:
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(34.2.3)

(34.2.4)

34.3.

35.

Sposdb dokonywania oceny ofert i przydzielania punktéw kryterium ,Okres gwarancji” Gi

Ocenie podlega¢ bedzie zaoferowany przez danego wykonawce okres udzielonej gwarancji
(udzielonej na warunkach okre$lonych w niniejszej SIWZ®?Y). Minimalny okres gwarancji to
24 miesiecy. Oferty z okresem gwaranc;ji krotszym niz 24 miesiecy zostang odrzucone.

Wykonawca winien uwzglednié, ze okres rekojmi zréwnuje sie z okresem udzielonej gwarancji.
Zamawiajgcy przydzieli punkty w tym kryterium, zgodnie z nastepujacg formuta:

Wzér 3

25
G; = 3)* g; — 200 gdzie g; €< 24;36 >

gdzie: gi — gwarancja okreslona w ocenianej ofercie [w miesigcach]
Gi —ilo$¢ punktéw otrzymanych za oferowany okres gwarancji.
Maksymalng ilos¢ punktédw w tym kryterium (100 pkt., a uwzgledniajac wage tego kryterium 40 pkt)
otrzyma oferta, w ktdrej zadeklarowano udzielenie gwarancji na okres 36 miesieczny i dtuzszy.
Sposdb dokonywania oceny ofert i przydzielania punktdw. Catkowita liczba punktéw, jakie otrzyma
dana oferta, zostanie wyliczona wedtug nastepujacej formuty:
Wzdr 4

0 =06"Pp+04-Gpy

On —taczna ilo$¢ otrzymanych punktéw,
Pi —ilos¢ otrzymanych punktéw w kryterium ,,Cena”,
Gi — ilos¢ otrzymanych punktéw w kryterium ,Okres gwarancji”,

Za oferte najkorzystniejszg zostanie uznana oferta, ktdra uzyskata najwiekszg ilos¢ punktow
(z uwzglednieniem zapiséw art. 91 ust. 3a ustawy PZPW),

Informacje o formalnos$ciach jakie powinny zostac¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy

35.1.

35.2.

35.3.

Umowa z wybranym wykonawca zostanie podpisana w siedzibie Zamawiajgcego, przy czym
Zamawiajgcy wyznaczy termin podpisania umowy i powiadomi o tym wybranego wykonawce.
W szczegdlnych sytuacjach, na wniosek wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana, istnieje
mozliwo$¢ zawarcia umowy w sposdb korespondencyjny, przy czym w takiej sytuacji jednostronnie
podpisana umowa, musi dotrze¢ do Zamawiajgcego najpdzniej na jeden dzien przez wyznaczonym
terminem jej zawarcia.

Wybrany w postepowaniu wykonawca zobowigzany bedzie, o ile stosowne dokumenty lub
informacje nie zostaty ztozone wraz z ofertg, najpdiniej trzeciego dnia po otrzymaniu informacji
o wyborze oferty, przedtozy¢ Zamawiajgcemu:
e informacje, kto bedzie reprezentowat wykonawce przy zawarciu umowy (imie, nazwisko
i funkcje),
e imie, nazwisko, nr telefonu i adres poczty elektronicznej przedstawiciela wykonawcy,
w zakresie umowy,
e imie, nazwisko, nr telefonu i adres poczty elektronicznej osoby, ktéra beda petni¢ funkcje
Gtéwnego projektanta,
e informacje z nazwg banku i numerem rachunku, na ktdry zostanie przekazane wynagrodzenia
za wykonanie zamdwienia.

Informacje, o ktérych mowa w pkt. 35.2 nalezy przedtozyé w Urzedzie Miejskim w referacie
Zaméwien Publicznych (pok. Nr 30) osobiscie (przez postanca), przestaé faksem, poczta
elektroniczng lub pocztg na adres Zamawiajgcego z dopiskiem: Budowa Centrum parkuj ijedz
w miescie Strzelce Opolskie (ZP.271.1.11.2017).
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35.4. Wybrany w postepowaniu wykonawca zobowigzany bedzie przed zawarciem umowy whnies¢
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

35.5. Jezeli wykonawca zamierza ztozy¢ zabezpieczenie w formie innej niz pieniezna to zobowigzany jest
przesta¢ Zamawiajgcemu, za pomocy faksu najpdzniej w trzecim dniu liczagc od dnia otrzymania
informacji o wyborze oferty, projekt dokumentu, celem uzgodnienia. Zamawiajacy, o ile bedzie
to konieczne, w ciggu dwéch dni przekaze faksem wszelkie uwagi do tresci przestanego dokumentu.

35.6. Wybrany wykonawca musi uwzglednié, ze nie przedtozenie w terminie projektu gwarancji i nie
przyjecia przez Zamawiajgcego gwarancji w dniu podpisania umowy moze rodzi¢ konsekwencje
okredlone w pkt. 35.7, SIWZ2Y),

35.7. Jezeli wybrany wykonawca nie przystgpi w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy lub nie
whiesie wymaganego zabezpieczenia, Zamawiajacy, zgodnie przepisem art. 94 ust. 3 ustawy PZP?
moze wybrac oferte najkorzystniejszg sposrdd pozostatych ofert bez przeprowadzania ich ponownej

oceny.
36. Wymagania dotyczgce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
36.1. Zamawiajgcy wymagac bedzie od wybranego w przetargu wykonawcy wniesienia zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy (zwane dalej zabezpieczeniem) w wysokosci 10 % kwoty brutto
oferowanej za wykonanie przedmiotu zamdwienia (okreslona z doktadnoscig do 10 ztotych w dét).

36.2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.

36.3. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku formach,
okreélonej w art. 148 ust. 1 ustawy PZPWY, tj.

e  pienigdzu,

e poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;j,
z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

e gwarancjach bankowych;

e gwarancjach ubezpieczeniowych;

e poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci®.

36.4. Zamawiajgcy okredla, ze 30% zabezpieczenia pozostawiona zostanie na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady.

36.5. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu nalezy przelaé na konto Zamawiajgcego:
nr 71 8907 1089 2002 0090 6878 0002 w Banku Spotdzielczym w Lesnicy O/Strzelce Op.

36.6. Wybrany w przetargu wykonawca, zobowigzany jest wnies¢ lub wptaci¢ zabezpieczenie przed
podpisaniem umowy (zabezpieczenie wptacone w gotéwce musi znajdowac sie na koncie
Zamawiajgcego przed podpisaniem umowy).

36.7. Zabezpieczenie wniesione w formie innej niz pieniezna musi by¢ sporzgdzone zgodnie
z obowigzujgcym prawem oraz spetniaé ponizsze warunki:

e gwarancja lub poreczenie musi zawieraé nastepujacg klauzule (lub podobng) — ,Gwarant
(Poreczyciel) nieodwotalnie i bezwarunkowo zobowigzuje sie wyptaci beneficjantowi
(zamawiajgcemu) gwarantowang kwote na pierwsze pisemne zgdanie wzywajgce do wyptaty,
zawierajgce oswiadczenie, ze 7zgdana kwota jest nalezna Zamawiajgcemu”,

e gwarancja lub poreczenie moze zawierac tylko i wytgcznie warunki formalne (techniczne)
dotyczace sposobu realizacji zobowigzania,

e termin waznosci gwarancji lub poreczenie musi uwzglednia¢ termin zakonczenia zadania
i terminy zwigzane z czynnosciami odbioru przedmiotu zamodwienia okreslone w projekcie.

36.8. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia na zasadach okreélonych w art. 151 ustawy PZP™Y.

34 (ZP.271.1.11.2017). Czes¢ Ill SIWZ — Instrukcja dla wykonawcow



37.

Istotne postanowienia, ktére zostang zawarte w tresci umowy.

37.1.

37.2.

37.3.

37.4.

37.5.

37.6.

37.7.

37.8.

37.9.

37.10.

38.

Przedstawione ponizej postanowienia, zwigzane ze ztozong ofertg, zostang wprowadzone do tresci
umowy, ktéra zostanie zawarta pomiedzy Zamawiajgcym a wybranym w niniejszym postepowaniu
wykonawca. Do SIWZ?Y zatgczono projekt umowy.

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. ,,Budowa Centrum parkuj i jedz w miescie Strzelce
Opolskie”.

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy oraz dokona zgtoszenie gotowosci do odbioru koficowego
w terminie okre$lonym w niniejszej SIWZ®?Y,

Wynagrodzenie za wykonanie zamodwienia (poszczegdlnych jego czesci), jest wynagrodzeniem
ryczattowym w rozumieniu przepisdw art. 632 Kodeksu Cywilnego® i zawiera wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg zadania, wynikajgce wprost z zapisdw dokumentacji przetargowej, jak rowniez
tam nie ujete, a niezbedne do wykonania poszczegdlnych czesci zadania. Wykonawca nie moze
zadac podwyzszenia tego wynagrodzenia, chociazby pojawity sie okolicznosci powodujace potrzebe
zwiekszenia rozmiaru i kosztéw prac i robot niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy

Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno-prawnych ponosi Wykonawca, poza urzedowg zmiang
stawki podatku VAT, ktdre]j ryzyko ponosi Zamawiajacy.

W przypadku powstania zobowigzan, wykonawcy wobec zamawiajgcego, wynikajgcych
z nieterminowego realizowania zamdwienia, zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia kwote naleznej
mu kary, przed dokonaniem przelewu wynagrodzenia.

Wysokosci kar za niedotrzymanie termindw oraz za odstgpienie od umowy zostaty okreslone
w projekcie umowy.

Stronom umowy przystuguje prawo natychmiastowego odstgpienia od umowy, w przypadku nie
realizowania przez ktérgkolwiek ze Stron, postanowien zawartej umowy.

Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ po wykonaniu catosci zamdwienia gwarancji jakosci na
warunkach opisanych w SIWZz?Y,

Wszelkie spory wynikajgce z realizacji umowy rozstrzygac bedzie witasciwy dla Zamawiajgcego Sad
Powszechny.

Zakres dopuszczalnych istotnych zmian postanowien zawartej umowy.

38.1.

38.2.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany okreslonego w Umowie ryczattowego wynagrodzenia brutto,
w przypadku urzedowej zmiany stawki podatku VAT oraz dopuszcza sie mozliwosé zmiany zakresu
robot, ktérych wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom.

Dopuszcza sie mozliwos$¢ przesuniecia terminu zakonczenia Umowy, o okres trwania przyczyn
koniecznosci jego przedtuzenia, o ile bedg one miaty rzeczywisty wptyw na dotrzymanie tego termin,
w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny koniecznosci przesuniecia terminu beda nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego
przekazania placu budowy, koniecznosci dokonania istotnych zmian dokumentacji projektowej,

2) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie
robot, w szczegdlnosci z powodu technologii wymagajgcej konkretnych warunkdéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

3) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych lub innych robdt niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdiniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
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4) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosé,

5) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktédrym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

6) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ,
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

38.3. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1
Prawa budowlanego,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

4) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

5) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw lub niewypatéw, ktére moga
skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy.

38.4. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robét, zmiany
Umowy w zakresie materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robédt
budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy lub zmiany Umowy na innej
podstawie wskazanej w Umowie, zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu wniosku
dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do
Zadania takiej zmiany oraz innymi stosownymi informacjami, w szczegdlnosci precyzyjne wyliczenie
czasu, o jaki nalezatoby przesung¢ termin zakonczenia zadania, propozycjami zmian, itp. Wniosek
powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie 21 dni od dnia, w
ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.

38.5. Zamawiajgcy zobowigzany jest rozpatrzeé ztozony wniosek w terminie 21 dni od otrzymania lub
innym wspdlnie uzgodnionym przez Strony i o ile uzna wniosek za zasadny przygotowac stosowne
zmiany Umowy. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze wniosek jest niezasadny odrzuci go przekazujac
Wykonawcy stosowne uzasadnienie.

38.6. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych;

4) wymienionych w Umowie oséb funkcyjnych.
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39. Srodki odwotawcze przystugujace oferentom

39.1. Wykonawcom, oraz innym osobom, ktérych interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamdwienia
doznat lub moze doznac¢ uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiajgcego przepisow ustawy
PZPW, przystuguja $rodki ochrony prawnej okreslone w dziale VI — Srodki ochrony prawnej tej
ustawy.

39.2. Odwotanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym
podpisem elektronicznym, wytgcznie wobec czynnosci, o ktérych mowa w art. 180 ust. 2 ustawy
pzp,

39.3. Dodatkowo odwotujgcy przesyta kopie odwotania Zamawiajgcemu przed uptywem terminu
do wniesienia odwotania w taki sposdb, aby mdgt on zapoznac sie z jego trescia przed uptywem tego
terminu.

39.4. Wykonawca moze w terminie przewidzianym do wniesienia odwotania poinformowacd
Zamawiajgcego o niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci podjetej przez niego lub zaniechaniu
czynnosci, do ktdrej jest on zobowigzany na podstawie ustawy, na ktére nie przystuguje odwotanie.

39.5. Odwotanie wnosi sie w termie wynikajgcym z zapiséw art. 182 ustawy PZPY.

39.6. Na orzeczenie lzby stronom oraz uczestnikom postepowania odwotawczego przystuguje skarga
do sadu.

39.7. Skarge wnosi sie za posrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doreczenia orzeczenia
Izby, przesytajgc jednoczesnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Ztozenie skargi w placdwce pocztowej
operatora publicznego jest rGwnowazne z jej wniesieniem.

39.8. Informacja o przewidywanych zamowieniach uzupetniajgcych.

39.9. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosé udzielenia zamodwien uzupetniajgcych, o ktérych mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy PZPW,

40. Wysokos$¢ zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

Zamawiajgcy nie przewiduje zwrotu kosztéw udziatu w postepowaniu.

41. Maksymalna liczba wykonawcoéw, z ktérymi zamawiajgcy zawrze umowe ramowa.
Zamawiajacy nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

42, Informacje dotyczace przewidywanej aukcji elektroniczne;j.

Zamawiajgcy nie przewiduje przeprowadzenia aukgcji elektronicznej.

43, Inne istotne postanowienia

43.1. Zaleca sie, aby przedstawiciel wykonawcy dokonat ogledzin miejsca planowanych robét.

43.2. Wykonawca, zgodnie z przepisem art. 38 ust. 1 ustawy PZPY moze zwrdcié¢ sie do Zamawiajgcego

z wnioskiem o wyjasnienie treéci SIWZ?Y), na zasadach opisanych w ustawie PZPY). Przedmiotowy
whiosek nalezy ztozy¢ osobiscie w Urzedzie Miejskim w Strzelcach Opolskich w referacie Zaméwien
publicznych (pokdj nr 30) lub przesta¢ poczty, faksem badZz drogg elektroniczng na adres
Zamawiajacego, (pkt. 2), z dopiskiem ,Wniosek o wyjasnienie tresci SIWZ®?Y na zadanie pn. ,Budowa
Centrum parkuj i jedZ w miescie Strzelce Opolskie” (ZP.271.1.11.2017) — PILNE”
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Czesc¢ IV SIWZ - Projekt Umowy

Fundusze Unia Europejska
Eu l‘OpE_]SkIe Europejski Fundusz
Program Regionalny Rozwoju Regionalnego

Projekt Umowy nr 6/1/ZP/2017

zawarta W dniu eeeeeeeeeeeenecinnnnn. w Strzelcach Opolskich pomiedzy Gming Strzelce Opolskie (NIP: 756 185 8899; Regon:
531413277), zwang w dalszej tresci Umowy ,,Zamawiajagcym”, reprezentowang przez: Burmistrza Strzelec Opolskich
Tadeusza Goca, a

........................................................................ ZSIEAZIDG W .evieeeiie ey

wpisanej do rejestru przedsiebiorcow prowadzonych przez Sad REJONOWY W ..ccccveiiiviiieeiiiiee e pod
numerem KRS .......cccvveenne ,(NIP: ... ; Regon: ............ , Kapitat zaktadowy: ...............ueo........ zt),

zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawca”, reprezentowang przez:

L) e e — Cztonek Zarzadu,

) e — Cztonek Zarzadu,

(zwana dalej ,Umowg”).

Wykonawca i Zamawiajgcy w dalszej tresci Umowy zwani sg rowniez tgcznie ,,Stronami” lub ,,Stronami Umowy”, badz
kazdy z osobna ,Strong” lub ,Strong Umowy”.

W wyniku postepowania, przeprowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy PZP i oznaczonego nr ZP.271.1.11.2017 oraz
na podstawie SIWZ i wybranej oferty zawarto umowe (zwang dalej Umowa) o ponizej okreslonej tresci.

§ 1 e [Znaczenie niektdrych uzytych w Umowie terminow]

Uzyte w niniejszej Umowie pojecia oznaczaja:

() Ustawa PZP — Ustawa z dnia 29-01-2004 Prawo zaméwieri publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; i pdzn. zm.).

) Kodeks Cywilny — Ustawa z dnia 23-04-1964, Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016, poz. 380 z pdzn. zm.).

¥ prawo budowlane — Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo budowlane (Dz. U 2016 Nr 290 i pézn. zm.).

) Ustawa o wyrobach budowlanych — Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U z 2016 r.
poz. 1570).

) Kodeks pracy — Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U z 2016 r. poz. 1666).

©®  Ustawa o odpadach — Ustawa z dnia 14-12-2012 r. 0 odpadach (Dz. U z 2013 r. poz. 21 i pézn. zm.).

' Ustawa o podatku VAT — ustawy z dnia 11-03-2004 o podatku od towaréw i usfug (Dz. U. z 2016 r Nr 710 i pézn.
zm.).

oraz

@ Dokumentacja projektowa — pozwolenie budowlane, projekt budowlany, projekty wykonawcze, specyfikacja
techniczna, przedmiar robot oraz inne dokumenty opisujgce przedmiot umowy, przekazane Wykonawcy.

©®  Harmonogram realizacyjny — sporzadzony i ztozony przez Wykonawce harmonogram rzeczowo-finansowy, ktéry
okresla ramy czasowe realizacji i ptatnosci za wykonanie poszczegdlnych czesci przedmiotu Umowy.

19 Inspektor nadzoru — inspektor nadzoru inwestorskiego, osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiajacego, jako
jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego.

(1) Kierownik budowy — osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowa, wskazana
i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez Zamawiajgcego i zgtoszona przez Zamawiajgcego do
panstwowego nadzoru budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

12)  Odbidr czesciowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét.

13)  Odbidr koricowy - odbidr polegajacy na ocenie wykonania robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

(4)  protokét odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — dokument potwierdzajacy odbiér robét w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

15)  protokét odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbiér robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce
zgodnie z Umowg czesci robdét budowlanych.

1) protokét odbioru koricowego robét - dokument potwierdzajacy odbiér wykonania przez Wykonawce catosci
robot budowlanych bedacych przedmiotem Umowy
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17)  pozwolenie budowlane — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub

wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego (art. 3 pkt 12 Prawa budowlanego).

ZRID — decyzja zezwalajaca na realizacje inwestycji drogowej, o ktérej mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r.

o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dréog publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031

z pbézn. zm.).

Normy — Polskie Normy przenoszgce normy europejskie lub normy innych panstw cztonkowskich Europejskiego

Obszaru Gospodarczego przenoszace te normy, a w przypadku ich braku w kolejnosci:

a) europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny dziatania wyrobu budowlanego
wzgledem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu
art. 2 pkt. 12 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego
dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 2 04.04.2011, str. 5, z pzn. zm.),

b) wspdlne specyfikacje techniczne, rozumiane jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produktow
teleinformatycznych okreslone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1025/2012 z dnia 25 pazdziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniajgcego dyrektywy Rady
89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE,
97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylajgcego decyzje Rady
87/95/EWG i decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str.
12),

¢) normy miedzynarodowe,

d) specyfikacje techniczne, ktérych przestrzeganie nie jest obowigzkowe, przyjete przez instytucje normalizacyjna,
wyspecjalizowang w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i statego stosowania w
dziedzinach obronnosci i bezpieczenstwa,

e) inne systemy referencji technicznych ustanowione przez europejskie organizacje normalizacyjne.

Sita wyzsza —wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy nie

majg wptywu; wystgpieniu ktorej Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed

zawarciem Umowy; ktérej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie
mogli unikna¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktéra nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani

Zamawiajgcemu.

SIWZ lub Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia — dokument w postepowaniu o udzielenie zamdwienia

publicznego na podstawie ktérego, zostata zawarta niniejsza Umowy.

Program funkcjonalno-uzytkowy lub PFU — Program funkcjonalno-uzytkowy, stuzacy do ustalenia planowanych

kosztéw prac projektowych i robét budowlanych, przygotowania oferty szczegdlnie w zakresie obliczenia ceny

oferty oraz wykonania prac projektowych.

Specyfikacja techniczna — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, o ktérej mowa w art. 31 ustawy PZP

i Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r.

poz. 1129).

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

§ 2. [Przedmiot Umowy]

1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania pn. ,,Budowa Centrum parkuj i jedZ w miescie Strzelce Opolskie”.
2. Przedmiot Umowy zostat opisany w SIWZ, w tym w PFU i obejmuje w szczegdlnosci ponizej okreslony zakres:

1) sporzadzenie projektow budowlanych i projektéw wykonawczych wraz z uzyskaniem niezbednych
uzgodnien i pozwolen (w tym w wymaganym zakresie: pozwolenie na budowe oraz ZRID) oraz
sporzgdzeniem niezbednych analiz opracowan, pomiardw i badan (w tym odwiert prébny),

2)  wykonanie placu parkingowego wraz z drogami manewrowymi, odwodnieniem do planowanej kanalizacji
deszczowej, oswietleniem ulicznym oraz zielenig;

3) wykonanie drogi gminnej faczacej ul. Kosciuszki i ul. Pitsudskiego, wraz z chodnikami, miejscami postojowymi
po obu stronach drogi, odwodnieniem do planowanej kanalizacji deszczowej, o$wietleniem ulicznym oraz
Sciezki rowerowej wzdtuz drogi i zieleni;

4)  budowa kanalizacji deszczowej;

5) wykonanie wiaty (zadaszenia nad ciggiem miejsc postojowych), odtworzenie ogrodzenia oraz wykonanie
elementéw matej architektury;

6) zakup i montaz wraz z podtgczeniem kontenera sanitarnego;

7) budowa monitoringu terenu parkingu (Centrum parkuj i jedz);

8) budowa stanowiska do tadowania samochoddw o napedzie elektrycznym;

9) wykonanie i montaz tablic informacyjnych i drogowskazowych;
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10) wykonanie prac rozbidrkowych (m.in. budynek gospodarczy, mur z kamienia wapiennego, ogrodzenie,
schody, stupy i urzadzenia placu zabaw) oraz przebudowa istniejgcej sieci.

11) budowa nowego i przebudowa istniejgcego oswietlenia ulic stanowigcych dojscia i dojazdy do terenu
centrum parkuj i jedz.

Zakres zamodwienia nie obejmuje, opisanej w PFU budowy instalacji fotowoltaicznej.

Zakres Umowy zostat szczegétowo okreslony w nastepujacych dokumentach, utozonych wedtug hierarchii

waznosci:

1) SIWZ czesé Il — Opis przedmiotu zamoéwienia;

2)  Zatacznik do SIWZ — Program Funkcjonalno-Uzytkowy. (to samo co w par. 3 ust. 1).

Zamoéwienie jest dofinansowane z srodkéw Unii Europejskiej, z Regionalnego Programu Operacyjnego, dziatanie

3.1.1 — Strategie niskoemisyjne w miastach subregionalnych, w ramach projektu Poprawa jakosci powietrza w

Subregionie Kedzierzynsko-Strzeleckim

Wykonawca zobowigzany bedzie, na wniosek Zamawiajgcego, do niezwtocznego przedtozenia wszelkich

informacji dotyczacych realizacji przedmiotowego zamdwienia, ktére Zamawiajacy zobowigzany bedzie przekazac

Instytucji Zarzgdzajgcej Programem. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany bedzie do udzielenia informacji

o wysokosciach kosztow przyjetych w ofercie, zaliczonych przez Instytucje Zarzadzajacg jako koszty

,hiekwalifikowane”

[Wymagania i warunki realizacji Umowy]

Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ tak, aby spetniat swojg funkcje, zgodnie z zakresem i wymogami okreslonymi

nastepujgcych dokumentach, utozonych w hierarchii waznosci:

1) Umowa,

2) cze$éllilll SIWZ, na postawie ktdrej przeprowadzono procedure wyboru wykonawcy,

3) program funkcjonalno-uzytkowy (zatgcznik do SIWZ),

4) ztozona oferta,

5) dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy),

6) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,

oraz zgodnie ze wskazanymi tam normami jak réwniez zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej

jak i dobrag praktykag. Wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z wymienionych dokumentéw sg

obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji, przy czym pierwszenstwo majg zapisy

i warunki okreslone w SIWZ.

W przypadku rozbieznosci wykonawca nie moze wykorzystywac btedédw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru i dokonaé¢ odpowiednich zmian lub poprawek.

Dokumentacja projektowa winna zostac sporzgdzona zgodnie z zapisami SIWZ, w tym z dotgczonej do niej PFU,

obowigzujacym przepisami, wiedzg i dobrg praktyka inzynierskg oraz w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Dokumentacja projektowa, w szczegélnosci bedzie zawieradé:

a) projekt budowlany i projekty wykonawcze wraz z wszystkimi wymaganymi prawem, opiniami, uzgodnieniami,
pozwoleniami sprawdzeniami i informacjami (w tym w wymaganym zakresie pozwolenie na budowe oraz
ZRID),

b) przedmiar robét i specyfikacje techniczna.

Wykonawca zobowigzany bedzie przygotowaé, uzgodni¢ z Zamawiajgcym, wystgpi¢ w imieniu Zamawiajgcego

i uzyskac na rzecz Zamawiajgcego wszystkie wymagane dokumenty formalno-prawne (wymagane prawem opinie,

uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i informacje) w tym pozwolenia na budowe i ZRID. Zobowigzany bedzie

réwniez wykonadé w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkie niezbedne czynnosci, uprawniajgce do rozpoczecia
budowy. Uzgodnienia, o ktérych mowa, wymagajg wczesniejszego uzyskania pisemnego potwierdzenia
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego, o ktérym § 6 ust. 3 Umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ ze SIWZ, PFU oraz dokumentacja

projektowa, poleceniami inspektora nadzoru oraz sztukg budowlana.

Przy wykonywaniu robdt nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatéw oraz przepisy zwigzane

i obowigzujace, w tym rowniez te, ktére ulegty zmianie lub aktualizacji.

W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat technicznych, Swiadectw dopuszczenia

nie wyszczegdlnionych w dokumentacji, a obowigzujgcych, Wykonawca ma rowniez obowigzek stosowania sie do

ich tresci i postanowien.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w szczegdlnosci w taki sposdb, aby zminimalizowac utrudnienia dla

mieszkancow.
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9. Dostarczone przez Wykonawce wyroby budowlane i urzagdzenia przeznaczone do wbudowania muszg posiadaé
stosowne atesty i certyfikaty oraz nadawac sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie z
art. 10 ustawy Prawo budowlane®. W szczegélnosci:

1) wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robdét budowlanych majg spetnia¢ wymagania
polskich przepisow, a Wykonawca zobowigzany bedzie posiadaé¢ dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry,

2) wszystkie montowane urzgdzenia muszg posiada¢ wiasciwe atesty odpowiednich jednostek iinstytucji
zezwalajgce na ich stosowanie na terenie Polski.

10.  Wykonawca zobowigzany jest przed zabudowaniem, uzyska¢ zgode i okazaé na stosowane materiaty, surowce
i produkty wymagane prawem: atesty, Swiadectwa, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci oraz dostarczy¢
Inspektorowi nadzoru (§ 6 ust. 5).

11. Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedy oparte na
wymaganiach sformutowanych w SIWZ (w tym PFU), w kontrakcie, dokumentacji projektowe] i specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia
Zamawiajgcego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

12.  Dokumenty budowy. Dokumentacje robdt stanowig w szczegdlnosci ponizsze elementy.

1) Dokument upowazniajgcy do rozpoczecia robot budowlanych (decyzje o pozwoleniu na budowe).

2) Projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz ich modyfikacje (jezeli miaty miejsce w trakcie realizacji
robét),

3) Plan BIOZ.

4)  Dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego®.

5)  Rysunki zamienne Wykonawcy, zatwierdzone przez projektanta oraz inspektora nadzoru.

6) Pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie.

7) Badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie.

8) Korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy.

9) Protokoty préb i badan.

10) Dokumenty potwierdzajgce jako$¢ i pochodzenie materiatéw i urzgdzen.

11) Mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, potwierdzone za zgodnos¢ z projektem budowlanym.

12) Dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakoriczonej inwestycji (wg zapisu
pozwolenia na budowe): protokoty, decyzje, opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp.

13) Projekt powykonawczy.

14) Dokumenty rozliczenia finansowego robét brutto.

15) Inne wymagane przepisami prawa dokumenty (zgodne z obowigzujgcym stanem prawnym).

16) Pozostate dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy, oprdcz wymienionych w powyzszych punktach,
zalicza sie nastepujace dokumenty: protokoty przekazania terenu budowy; umowy cywilno-prawne z
osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; protokoty odbioru robdt; protokoty z narad i ustalen;
korespondencje na budowie.

13. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z wszelkich
zrédet jak rowniez poniesie wszystkie koszty (w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw i urzadzen),

14. Realizujgc roboty budowlane Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do przyjecia odpowiedzialnosci od
nastepstw w wyniku dziatania w zakresie:

1) organizacji robot budowlanych, jakosci ich wykonania, zgodnosci ze stosownymi normami, obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, instrukcjami i dokumentacja techniczno-ruchowg producentow;

2)  zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng jak i poleceniami Inspektora nadzoru,

3) jakosci zastosowanych materiatéw,

4)  wiasciwego zabezpieczenia terenu budowy, rowniez przed dostepem osdéb trzecich,

5) ochrony $rodowiska w czasie wykonania robét,

6) ochrony przeciwpozarowe;j,

7) ochrony wtasnosci publicznej i prawnej, zabezpieczenia interesdw osob trzecich,

8) warunkdw bezpieczenstwo i higiene pracy,

9) ochrony i utrzymania robét,

10) stosowania sie do prawa i innych przepiséw,
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11) warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zwigzanego z budowsg,

12) zabezpieczenia chodnikdw i jezdni od nastepstw, zwigzanych z budowsa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robodt, zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w
wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosc.

[Termin wykonania Umowy]

Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy w terminach zgodnych z Harmonogramem realizacyjnym,
o ktorym mowa w ust. 2, przy czym wykonanie catosci przedmiotu umowy oraz zgtoszenie gotowosci do
przekazania wykonanego przedmiotu Umowy nastgpi najpdzniej w terminie do 30 wrzesnia 2018 roku.
Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 7 dni, liczagc od dnia podpisania Umowy przedtozyé Zamawiajgcemu,
uzgodniony z Koordynatorem Harmonogram realizacyjny, w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.

Harmonogram realizacyjny musi zosta¢ sporzgdzony zgodnie z zapisami SIWZ oraz w szczegélnosci musi zawieraé
dla kazdej czesci zamowienia, o ktérych mowa § 5 ust. 2 Umowy:

1) termin wykonania (zgtoszenia do odbioru);

2)  wartos¢ planowanych robét do wykonania;

3) wartosc robdt jakie Wykonawca planuje powierzyé podwykonawcom.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w harmonogramie realizacyjnym rezerwe czasowa dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane, w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie
budowy i powiadomic inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia roboét.

Harmonogram realizacyjny musi uwzgledniaé potencjat Wykonawcy w zakresie zasobow ludzkich, technicznych,
materiatowych i finansowych.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco czuwaé¢ nad zgodnoscig realizacji robdt z Harmonogramem
realizacyjnym oraz, o ile bedzie to niezbedne, wystgpi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o jego zmiane.
Uaktualniony Harmonogram realizacyjny obowigzuje po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego oraz jezeli bedzie to
konieczne po uzyskaniu zgody Instytucji Zarzadzajgcej Programem z ktérego Zamawiajacy otrzyma
dofinansowanie.

Dopuszcza sie mozliwosé przesuniecia terminu zakonczenia zadania, o ktérym mowa w ust. 1, w przypadkach i na
zasadach okreslonych w § 16 Umowy.

[Wynagrodzenie i zasady ptatnosci]

Ryczattowe wynagrodzenie (brutto) Wykonawcy za wykonanie catego przedmiotu Umowy wynosi: —
............................. 2 (STOWNIE: .ot eee e, ZHOEYCH L. /100), zg0dnie Z Oferty
ztozong w postepowaniu o zamdwienie publiczne. Wynagrodzenie to zawiera wszelkie podatki w tym podatek od
towardw i ustug VAT.

Na wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 sktada sie suma wartosci poszczegdlnych czesci
przedmiotu Umowy, podlegajace odbiorowi i ptatnosci czesciowej, to jest:

Nr Wynagrodzenie
Zak
czesci akres brutto [zt]
1 sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej

i przedmiardw robdt) wraz z wymaganymi: uzgodnieniami, pozwoleniami,
analizami, pomiarami i badaniami, na budowe parkingu i drogi, to jest w
szczegolnosci na budowe: parkingu wraz z jego oswietleniem i odwodnieniem,
budowe wiaty, stacji fadowania, montazu kontenera WC i matej architektury i
nasadzeniami zieleni, drogi z miejscami postojowymi i $ciezka rowerowg

2 roboty konstrukcyjne zwigzane z budowa placu parkingowego i drég
manewrowych (korytowanie, wymiana gruntu, podbudowy, krawezniki, obrzeza,
kanalizacja, utozenie kabli itp.)
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Nr

Wynagrodzenie

czesci Zakres brutto [zi]
3 pozostate roboty zwigzane z budowg placu parkingowego i drég manewrowych, w
tym roboty nawierzchniowe i wykonczeniowe (utozenie kostka brukowej, azurowa
na miejscach postojowych, kanalizacja, oswietlenie parkingu), odwodnienie oraz
oswietlenie uliczne i zielen
4 roboty konstrukcyjne zwigzane z budowa drogi gminnej faczacej ul. Kosciuszki
i ul. Pitsudskiego wraz z chodnikami, miejscami postojowymi, sciezkg rowerowg
(korytowanie, wymiana gruntu, podbudowy, krawezniki, obrzeza, kanalizacja,
utozenie kabli itp.)
5 pozostate roboty zwigzane z budowg drogi gminnej tgczgcej ul. Kosciuszki
i ul. Pitsudskiego z chodnikami, miejscami postojowymi i sciezkg rowerowg, w tym
roboty nawierzchniowe i wykonczeniowe (asfalt na drodze i $ciezce, kostka
brukowa na chodnikach, kostka azurowa na miejscach postojowych itp, oraz
oswietlenie i odwodnienie)
6 przebudowa (wymiana) istniejgcego oswietlenie ulicy Dworcowej w Strzelcach
Op. (odcinek od ul. Powstaficéw Sl. do ul. Karola Miarki dz. nr: 406/2);
6a e dokumentacja projektowa
6b e roboty budowlane
7 przebudowa (wymiana) istniejgcego oswietlenie ulicy Karola Miarki w Strzelcach
Op. (odcinek od ul. Dworcowej do ul. Jézefa Pitsudskiego dz. nr: 1163)
7a e dokumentacja projektowa
8b e roboty budowlane
8 przebudowa (wymiana) istniejgcego oswietlenie ulicy Jordanowskiej w Strzelcach
Op. (odcinek od ul. Pitsudskiego do ul. Bolestawa Chrobrego + deptak na Pl.
Kopernika dz. nr: 1722/1, 1717/1);
8a e dokumentacja projektowa
8b e roboty budowlane
9 przebudowa (wymiana) istniejgcego oswietlenie ulicy Ks. Wajdy w Strzelcach Op.(
odcinek od ul. Jordanowskiej do PI. Zeromskiego dz. nr: 1709/1, 1703)
9a e dokumentacja projektowa
9% e roboty budowlane
10 przebudowa (wymiana) istniejgcego oswietlenie ulicy Grunwaldzkiej w Strzelcach
Op. (odcinek od PI. Zeromskiego do ul. Marka Prawego dz. nr: 1865, 1869/1);
10a e dokumentacja projektowa
10b e roboty budowlane
11 budowa oswietlenie ulicy Kosciuszki w Strzelcach Op. (odcinek od ulicy
Powstaricodw SI. do Placu Zeromskiego dz. nr: 1787, 1730/7);
11a e dokumentacja projektowa
11b e roboty budowlane
12 budowa oswietlenie ulicy Pitsudzkiego w Strzelcach Op. (odcinek od ul.
Powstaricdw Sl. do ul. Marka Prawego dz. nr: 1720, 1677);
12a e dokumentacja projektowa
12b e roboty budowlane
13 budowa oswietlenie ulicy Marka Prawego w Strzelcach Op. (odcinek od
skrzyzowania z ul. Krakowska do ul. Dworcowej, dz. nr: 1135/2, 1900/12, 1904/1,
1903/2, 1885/4, 1881/2, 1880/2, 5057/2, 1872, 1869/3, 1865, 1650/4, 1135/3,
1668/1, 1668/2, 1135/5)
13a e dokumentacja projektowa
13b e roboty budowlane
14 budowa oswietlenie ulicy Krakowskiej w Strzelcach Op. (odcinek od skrzyzowania
z Marka Prawego do Intermarche (po obu stronach drogi) dz. nr: 309/12, 1940/5,
1940/7, 1939/4, 1920/1, 309/6)
14a e dokumentacja projektowa
14b e roboty budowlane
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Nt ' Zakres Wynagrodzenie
czesci brutto [zi]
15 budowa oswietlenie ulicy Powstaricéw Slaskich w Strzelcach Op. (odcinek od ul.

Opolskiej do ul. Dworcowej, dz. nr: 405/1, 404/1, 402/5, 1141/1, 403/1, 400/3,
384/5,1141/4, 1762/1)

15a e dokumentacja projektowa

15b e roboty budowlane

16 budowa oswietlenie ulicy Bolestawa Chrobrego i pl. Kopernika w Strzelcach Op.
(odcinek od ul. Marka Prawego do ul Pitsudskiego dz. nr: 1691, 1711, 1722/1,
1713/1, 1714/6);

16a e dokumentacja projektowa

16b e roboty budowlane

17 budowa oswietlenie deptaka od ul. Pitsudskiego do Dworcowej w Strzelcach Op.
(dz. nr: 1157/18, 1157/12);

17a e dokumentacja projektowa

17b e roboty budowlane

18 budowa oswietlenie ulicy Watowej w Strzelcach Op. (odcinek od ul Krakowskiej do
Placu Zeromskiego dz. nr: 1857)

18a e dokumentacja projektowa

18b e roboty budowlane

19 budowa oswietlenie ulicy Dworcowej w Strzelcach Op. (odcinek od Karola Miarki
do ul. Marka Prawego dz. nr: 406/2

19a e dokumentacja projektowa

19b e roboty budowlane

20 budowa oswietlenie ulicy Dworcowej w Strzelcach Op. (odcinek od ul.
Powstaricédw SI. do ul. Habryki dz. nr: 406/1);

20a e dokumentacja projektowa

20b e roboty budowlane

21 budowa oswietlenie ulicy Dworcowej w Strzelcach Op. (odcinek od ul.
Powstaricédw SI. do ul. Habryki dz. nr: 406/1);

22 budowa wiaty

23 roboty pozostate, w szczegélnosci: wykonanie prac rozbiérkowych, budowa wiaty,
montaz i podtgczeniem kontenera sanitarnego, budowa monitoringu terenu
parkingu (Centrum parku;j i jedz), budowa stanowisk do tadowania samochodéw o
napedzie elektrycznym, montaz matej architektury (w tym tablice informacyjnych
i drogowskazowe, itp.)

24 przebudowa istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej

25 wykonanie zieleni

3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1, jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu przepiséw art. 632
Kodeksu Cywilnego i zawiera wszelkie niezbedne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, wynikajgce
wprost z zapisow dokumentacji przetargowej (w tym réwniez w projekcie funkcjonalno-uzytkowym), jak rowniez
tam nie ujete, a niezbedne do wykonania zadania. W szczegdlnosci wynagrodzenie to zawiera koszty: uzyskania
map dla celdw projektowych, wszelkich wymaganych uzgodnien, zapewnienia kierownikéw budowy
i kierownikdw robét jak réwniez nadzoru autorskiego, wykonania wszystkich wymaganych badan, préb
i pomiaréw, robdt przygotowawczych, robot tymczasowych, porzgdkowych, odtworzeniowych oraz koszty
sporzadzenia dokumentacji powykonawczej jak réwniez koszty wszystkich innych prac irobét, bez ktérych
realizacja przedmiotu Umowy nie bytaby mozliwa. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyziszenia tego
wynagrodzenia, chociazby pojawity sie okolicznosci powodujgce potrzebe zwiekszenia rozmiaru oraz kosztéw
prac i robét niezbednych do wykonania przedmiotu Umowy.

4, Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, jest niezmienne w okresie realizacji Umowy, poza przypadkiem,
o ktéorym mowa w ust. 6.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie obowigzujgce w Polsce podatki, w tym
podatek od towardéw i ustug VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

6. Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno-prawnych ponosi Wykonawca, poza ustawowg zmiang wysokosci

stawek podatku VAT, ktérych ryzyko zmian ponosi Zamawiajacy.

(ZP.271.1.11.2017). Czes¢ IV SIWZ — Projekt umowy 45



7. Wynagrodzenie bedzie ptatne w czesciach, okreslonych w ust. 2, po odbiorze danej czesci, przy czym odbiér
ostatniej lub ostatnich czesci bedzie jednoczesnie odbiorem koricowym.

8. Podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie protokét odbioru czesciowego, o ktérym mowa w § 12 ust. 4
pkt. 8) Umowy oraz:

1) oswiadczenie, w ktérym zostang wyszczegdlnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, ktérym
Wykonawca lub podwykonawca:

a) zapfacit w terminie nalezne wynagrodzenie wynikajgce z zawartych umoéw podwykonawczych,

b) zaptacit nalezne wynagrodzenie wynikajgce z zawartych uméw podwykonawczych z opdznieniem, wraz
z wskazaniem okresu opdznienia,

c) nie zaptacit naleznego wynagrodzenia wynikajgcego z zawartych uméw podwykonawczych,

2) potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie rachunkéw lub faktur VAT wystawionych przez
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez
nich roboty, dostawy i ustugi wraz z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajacych ptatnosci,

albo/i
3) sporzadzone nie wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci oswiadczenia podwykonawcow i dalszych

podwykonawcow o nie zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez podwykonawcéw,
albo/i

4)  cesje swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow

albo/i

5) w przypadku braku robdét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw przed dniem odbioru czesciowego lub jezeli roszczenia podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw nie byly jeszcze wymagalne — o$wiadczeniami podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow w tym zakresie.

9. Podstawg wystawienia faktury koricowej bedzie protokdét odbioru koicowego, o ktérym mowa w § 12 ust. 5 pkt 8,
oraz:

1) oswiadczenia wszystkich zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcéw i dalszych
podwykonawcéw, ze wszystkie naleznosci zwigzane z realizacjg umoéw podwykonawczych zostaty catkowicie
zaspokojone

2) potwierdzone za zgodnosc z oryginatem kopie rachunkow lub faktur wystawionych przez zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego podwykonawcéw i dalszych podwykonawcédw za wykonane przez nich roboty, dostawy
i ustugi wraz z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajacych ptatnosci lub cesje swoich wierzytelnosci
wobec Zamawiajgcego na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw.

10. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg wymaganych dokumentdéw, o ktérych mowa wust.8 i 9,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu
przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.

11.  Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan wynikajacych
z zapisu ust. 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci inie uprawnia
Wykonawcy do zgdania odsetek.

12. Zamawiajacy jest uprawniony do Zzadania i uzyskania od Wykonawcy wyjasnien w przypadku watpliwosci
dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z fakturg, a Wykonawca zobowigzany jest do ztozenia wyjasnien
niezwtocznie, jednak nie dtuzej niz w terminie 3 dni, liczonych od dnia otrzymania stosownego wniosku. W
przypadku niedotrzymania terminu ztozenia wyjasnien przedtuzeniu ulega termin ptatnosci o odpowiednia ilos¢
dni.

13. Naleznos¢ Wykonawcy bedzie regulowana w formie polecenia przelewu na rachunek Wykonawcy
..................................................................... w terminie do 14 dni, liczac od dnia dostarczenia do siedziby
Zamawiajgcego faktur, wraz z wszystkimi wymaganymi zaftacznikami, o ktérych mowa wust. 8 i 9,
z uwzglednieniem zapisow ust.13.

14.  Strony ustalajg, ze Zamawiajacy, przed wykonaniem czynnosci, o ktérej mowa w ust. 13, potraci z wynagrodzenia
Wykonawcy:

1) kwote naleznej mu kary umownej, w przypadku powstania zobowigzan, wynikajacych z § 17 ust. 1 Umowy,

o ile kara zostanie przez Wykonawce uznana (w szczegdlnosci podpisem w protokole odbioru lub odrebnym
oswiadczeniem),

2) réwnowartos¢ kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badZz skierowanej do

depozytu sgdowego,

15.  Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowane] przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdcié sie z
zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego wraz z dowodami zasadnosci.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej, zawiadomi Wykonawce o

zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

Wykonawca przekazuje Zamawiajagcemu pisemne uwagi, w zwigzku z wezwaniem, o ktérych mowa w ust. 17,

zawierajace szczegétowe uzasadnienie zajetego stanowiska, co do zakresu i charakteru robdét budowlanych,

dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania,

oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o

podwykonawstwo w zakresie majacym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majgcych wptyw na te wymagalnosé.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17, podwazajacych zasadnosc

bezposredniej zaptaty lub podwykonawca badz dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zaptaty, lub

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktédremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,

bedace przedmiotem zgdania, o ktérym mowa w ust. 16, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca

udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i

odbiér robdét, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 17 uwag wykazujacych niezasadnos$¢

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Naleznos¢ podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w przypadkach o ktérych mowa w ust. 19, bedzie

regulowana w formie polecenia przelewu na rachunek wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni, liczgc od dnia

dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajgcego.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie do

depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci, skutkuje

umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajacego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci

kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

[Przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy]

Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie Umowy jest: .......cccveueveceieceeiececseenenns o erteeeeee e aeateraeaan ;

1)  telefon — . ;

2) adres poczty elektronicznej —.......coooeeeierieiiceceeeeens ,

Wykonawca ustanawia Gtéwnego Projektanta w osobie: .......cccooeveiiiviiiiccnnceene , posiadajgcego uprawnienia
budowlane do projektowania w specjalnosci .......ccceeeeueveireererrenenne 0 Nr. eWidencyjnym .....ccceceeeeveveveennns , wydane

Wykonawca zobowigzany jest, przed ztozeniem wniosku o przekazanie Placu budowy oraz po uzyskaniu akceptacji
Zamawiajgcego, powofa¢ do kierowania robotami drogowymi oraz elektrycznymi Kierownikéw budowy,
spetniajgcych warunki okreslone w SIWZ. Pisemny wniosek o akceptacje oséb powotanych na Kierownikdw
budéw musi zawiera¢ dokument potwierdzajacy ich uprawnienia i Wykonawca zobowigzany jest, po uzyskaniu
akceptacji Zamawiajgcego, powota¢ do kierowania robotami drogowymi oraz elektrycznymi kierownikéw
budowy, spetniajacych warunki okreslone w SIWZ, przy oraz pisemnie powiadomi o tym Zamawiajacego,
dotaczajgc uprawnienia i potwierdzenie przynaleznosci do Izby. przynaleznosci do Izby.

Zamawiajacy, przed przekazaniem Placu budowy, powota do nadzorowania wykonywania roboét budowlanych
Inspektoréw nadzoru i powiadomi o tym Wykonawce.

Kierownik budowy, kierownicy robdt, inspektor nadzoru i branzowi inspektorzy nadzoru oraz projektant dziatajg
w ramach obowigzkéw wynikajacych z przepiséw Prawa budowlanego.
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10.

Kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi lub zapewni sporzgdzenie przed rozpoczeciem budowy planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

Zmiana kierownika budowy lub kierownikéw robét jest mozliwa tylko za zgodg Zamawiajacego, przy czym osoba
zastepujgca musi spetnia¢ warunki okreslone w SIWZ, a dotyczace wymagan stawianych osoba obejmujgcym
stosowne obowigzki.

Strony przekazujg wszelkie informacje lub zawiadomienia bezposrednio, pocztg lub droga elektroniczng oraz
ewentualnie dodatkowo telefoniczne.

Dane kontaktowe:

1) Wykonawca:

a) adres:
b) adres poczty elektroniczne;j:
c) telefon:

2)  Zamawiajacy:
a) adres:
b) adres poczty elektroniczne;j:
c) telefon:

[Wymagania dotyczqce zatrudnienia oséb na umowe o prace]

Zamawiajacy, stosownie do wymogow art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga aby:

1) obstuga maszyny budowlanych, w szczegdlnosci walcow, wibratoréw, rozscietaczy (dotyczy zaréwno
operatorow jak i pomocnikdow);

2) roboty ziemne, rozbiérkowe oraz brukowanie, reczne rozscielanie masy bitumicznej,

3) roboty elektryczne, w szczegdlnosci uktadanie kabli, montaz opraw, skrzynek przytaczeniowych i innych
urzadzen elektrycznych,

4) roboty przygotowawcze, porzadkowe i nasadzenia roslinnosci,

byty, przy realizacji zamowienia, wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, o ile

wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy,

z uwzglednieniem przyjetego sposobu realizaciji.

Wykonawca, nie pdzniej niz przez przystgpieniem do realizacji zamdwienia, zobowigzany bedzie przedtozy¢

Przedstawicielowi Zamawiajgcego, o ktérym mowa w § 6, ust. 3 Umowy, liste oséb ktére beda wykonywaty

czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1 wraz z o$wiadczeniem, ze wymienione osoby sg zatrudnione w sposdb

okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci

do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej wskazanych wymogdw
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogéw, o ktérych mowa,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego w trakcie realizacji zaméwienia, wykonawca zobowigzany bedzie przedtozyc,
celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w ust. 1, stosowny
dokumentu, w szczegdlnosci:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego (oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegoblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy);

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace os0b wykonujgcych czynnosci, okreslonych w wezwaniu zamawiajgcego wraz z
dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony (kopia umowy/umdéw powinna
zostaé¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
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przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw,
przy czym imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji);

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych (imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji).

Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie dotyczg réowniez wszystkich podwykonawcéw, zatrudnionych przy
realizacji zamdwienia. Wymaga sie, aby w umowach podwykonawczych zostaty zawarte stosowne klauzule,
umozliwiajace przedstawicielowi zamawiajgcego, kontrolowanie spetnienie wymogu, o ktdrym mowa
w niniejszym rozdziale.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,
zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

[Przekazanie placu budowy, utrzymanie placu budowy i rozpoczecie robét budowlanych]

w

10.

§9.

Plac budowy zostanie przekazany na wniosek Wykonawcy, w terminie do 14 dni, po spetnieniu przez Wykonawce

warunku okreslonego w § 6, ust. 4 Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania w imieniu i na rzecz Inwestora wszystkich czynnosci formalnych,

pozwalajacych na rozpoczecie budowy.

Wykonawca zapewnia kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych.

Wykonawca zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa z uwzglednieniem odpowiednich zapiséw dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej:

1) zorganizuje plac budowy we wtasnym zakresie i na wtasny koszt;

2) zabezpieczy budowe przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami przejmujac skutki finansowe z tego

tytutu;

3) zabezpieczy pod wzgledem BHP miejsca wykonania robot oraz miejsca sktadowania materiatow;

4) wykona tymczasowe oznakowanie na czas prowadzenia robadt;

5) bedzie utrzymywat teren budowy w czystosci i porzadku,

6) zapewniochrone przeciwpozarows i bedzie przestrzegat i spetniat wymagania ochrony srodowiska;

7) przywrocié, odtworzy¢ wszystkie elementy zniszczone na skutek prowadzania robot;

8) usungé po zakonczeniu prac z terenu budowy wszelkich zbednych materiatéw i odpaddw oraz pozostawic

teren budowy w stanie nadajacym sie do uzytkowania.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do

zakoniczenia i odbioru robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym

ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do

ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Fakt przystgpienia do robdt wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony

z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora nadzoru

tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze bedg utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres

realizacji Robdt.

W okresie trwania budowy i wykarnczania robdt wykonawca bedzie:

1) utrzymywac teren budowy i wykopy bez wody stojacej;

2) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych
ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajacych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji iurzadzen

w czasie trwania budowy.

[Odpowiedzialnos¢ za plac budowy]

1.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢, w tym finansowa, za wszelkie uszkodzenia, powstate z jego winy
w trakcie prowadzenia przedmiotowych robdt, a w szczegdlnosci: uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych
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i energetycznych, uszkodzenia rurociggdw wodnych igazowych, uszkodzenie, przesuniecie lub zniszczenie
znakow geodezyjnych znajdujgcych sie na terenie budowy.

2. Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki wytwdrcy odpaddéw w rozumieniu ustawy o odpadach i zagospodaruje
na swojg odpowiedzialnos¢ i koszt odpady powstate podczas realizacji zadania.

3. Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

4, W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki

majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych
ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

5. Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp., oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen stosowny dokument
potwierdzajacy, ze instalacje pozostajg w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu przed rozpoczeciem robét.

6. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urzadzen w
czasie trwania budowy.
7. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i

zainteresowane wtadze, oraz bedzie z nimi wspdétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

8. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

11.  Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

12.  Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

13. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

14. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem powstatym w wyniku realizacji
robét albo przez personel wykonawcy.

§ 10. [Dokumenty budowy]

1. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji robdt do kompletowania niezbednej dokumentacji, zgodnie z
przepisami prawa budowlanego jak réwniez dokumentacji fotograficznej obrazujgcej poszczegdlne etapu
realizacyjne.

2. Dokumentacje robét stanowig w szczegélnosci:
1) dokument upowazniajacy do rozpoczecia robét budowlanych (decyzje o pozwoleniu na budowe, ZRID
iinne),
2) projekt budowlany, projekty wykonawcze oraz ich modyfikacje (jezeli miaty miejsce w trakcie realizacji
robét),
3) planBIOZ,

4) dziennik budowy, prowadzony i przechowywany zgodnie z wymogami prawa Budowlanego,

5)  rysunki wykonawcy, zatwierdzone przez inspektora nadzoru,

6) pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

7) badania geotechniczne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

8) wszelka korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

9) protokoty préb i badan,

10) dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatéw i urzadzen,

11) mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej, potwierdzone za zgodno$¢ z projektem budowlanym,

12) dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zakonczonej inwestycji (wg zapisu
pozwolenia na budowe, ZRID): protokoty, decyzje, opinie, badania, sprawozdania, sprawdzenia itp.,

13) projekt powykonawczy,

14) dokumenty rozliczenia finansowego roboét brutto,

15) inne wymagane przepisami prawa dokumenty (zgodne z obowigzujgcym stanem prawnym).

§ 1 1 o [Podwykonawcy i podmioty trzecie]

1. Wykonawca moze, zgodnie z zamiarem okreslonym w ztozonej oferty, zleci¢ podwykonawcom wykonanie
nastepujacych czesci robét budowlanych, ustug i dostaw, stanowigcych przedmiot Umowy:
1) e s ,
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2) e s ,
na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie, SIWZ oraz w ustawie Prawo zamdwien publicznych
(w szczegblnoéci w art. 143b) oraz Kodeksie Cywilnym (w szczegdlnosci w art. 647%).

2. Okreslony w ust. 1 zakres robdt budowlanych, dostaw lub ustug, wykonanie ktérych Wykonawca zamierza
powierzy¢ podwykonawcy moze zostac rozszerzony, za zgodg Zamawiajgcego.
3. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca czesci robot budowlanych, stanowigcych przedmiot

zamoOwienia zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu:

1) projekt umowy o podwykonawstwo oraz jej zmiany celem akceptacji lub zgtoszenia zastrzezen, zgodnie
z przepisem art. 143b ust. 1 ustawy PZP;

2) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem zawartg umowe o podwykonawstwo lub jej zmiane, w terminie
7 dni od jej zawarcia, zgodnie z przepisem art. 143b ust. 5 ustawy PZP.

4, Zamawiajgcy wymaga, o ile Strony nie uzgodnig inaczej, aby:

1) przedmiotem umowy o podwykonawstwo byto wytgcznie wykonanie odpowiednio: robdt budowlanych,
dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego Umowg;

2) okreSlona w umowie podwykonawczej kwota wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
nie byta wyzsza niz warto$¢ tego zakresu robdt wynikajgca z oferty Wykonawcy,

3) okreSlony w umowie podwykonawstwa termin wykonania powierzonego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy zakresu byt zgodny z terminem okreslonym w harmonogramie realizacyjnym (nie dtuzszy),

4)  okreslona w umowie podwykonawczej procedura odbioru powierzonego do wykonania zakresu robdt
przewidywata udziat w odbiorach przedstawiciela Zamawiajgcego (inspektora nadzoru),

5) okreslony w umowie podwykonawczej termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy nie byt dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcego wykonanie zleconych robét budowlanych,

6) w przypadku okreslenia w umowie podwykonawczej wynagrodzenia w formie niepienieznej, wymaga sie aby
wskazana zostata réwniez réwnowartos¢ w pienigdzu;

7) okreslone w umowie podwykonawczej zasady dotyczgce powierzenia wykonania czesci zakresu
podwykonawcy musi by¢ odpowiednio zgodna z zadami okreslonymi w przepisach ustawy PZP i Umowie
dotyczacymi podwykonawcow;

8) umowa o podwykonawstwo nie zawierata postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawece lub
dalszego podwykonawce zaptaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o
podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

9) wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostato okreslone na co najmniej takim poziomie
jakosci, jaki to wynika z Umowy i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, SIWZ oraz standardom deklarowanym w
ofercie Wykonawcy;

10) podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca posiadat wiedzy i doswiadczenia odpowiadajace,
proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
Umowy; dysponowaé personelem i sprzetem, gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci
Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym
Wykonawcy;

11) tres¢ umowy podwykonawczej nie byta sprzeczna z zapisami umowy o zamowienie publiczne

12) podwykonawca nie podlegat wykluczeniu na podstawie jakiejkolwiek przestanki okreslonej w ogtoszeniu o
zamoéwieniu i SIWZ oraz zostato przedtozone Zamawiajgcemu stosowne oswiadczenie, o ile nie zostato
ztozone na etapie prowadzenia procedury wyboru wykonawcy.

5. Zamawiajacy w terminie do 14 dni, liczac od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, dokona jej
akceptacji lub zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia, w szczegdlnosci jezeli nie zostaty spetnione wymogi
okreslone w ust. 4 Umowy.

6. Zamawiajacy w terminie do 14 dni, liczgc od dnia przedtozenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, dokona
jej akceptacji lub zgtosi sprzeciw w formie pisemnej, w szczegdlnosci jezeli nie zostaty spetnione wymogi okreslone
w ust. 4 Umowy.

7. Wykonawca, podwykonawca i dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia
jej zawarcia, chyba ze jej tgczna wartosc¢ jest mniejsza niz 25 000 ztotych.

8. Jezeli okreslony w umowie podwykonawczej termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacego wykonanie zleconych ustug lub dostaw Zamawiajagcy wezwie do
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doprowadzenia zmiany tej umowy, we wskazanym terminie, nie krétszym niz 14 dni, pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umownej w wysokosci 500 zt za kazdy rozpoczety dzief opdznienia.

9. Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwfocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, lub moze usunac takiego podwykonawece lub dalszego podwykonawce na koszt wykonawcy.

10. Podwykonawca moze zawrze¢ umowe na wykonanie czesci powierzonego mu zakresu robdt z dalszym
podwykonawcy, przy czym w takim przypadku majg zastosowanie wszystkie okreslona w Umowie zasady, w
szczegblnosci w niniejszym paragrafie, dotyczace powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci zakresu
Umowy podwykonawcy, w szczegdlnosci uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego projektu umowy i umowy.

11.  Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowigzan
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania podwykonawcoéw, dalszych podwykonawcdw i ich pracownikdéw w takim samym stopniu,
jakby to byto dziatanie uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych pracownikéw.

12. Wykonawca bedzie polegat na: wiedzy i doswiadczeniu // potencjale technicznym // osobach zdolnych do
wykonania zamdwienia // zdolnoSciach finansowych, ............... [nazwa podmiotu trzeciego]............. na
nastepujgcych zasadach:

L) ettt ettt es et et sea et e1e s s ae ees ke R eea et eaeeea s ee et es e ees s e et ek eae ettt b eneenna s
2) ettt et ettt s et s a1 e4a et £t eea ekt ea s i o4 es et ke ettt et st et st ettt eneenna s
B) e et eh e eh e e b e eheae s s eha s b1 et e eba et s b eaeae e ha st eb e eheaseaaes et eba s aas b s sas et nes s erenanan s

zgodnie ze ztozong oferta.

[Jezeli wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania

zamowienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw]

§ 1 2. [Zasady sprawdzen i kontroli na etapie realizacji oraz odbiory robot]

1. Ustala nastepujgce rodzaje odbiorow:
1) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
2)  odbidr czesciowy (danej czes¢ zakresu Umowy, o ktorym mowa w § 5 ust. 2 Umowy;
3) odbidr koncowy;
4)  odbidr ostateczny, tj. po okresie gwarancji.
2. Sprawdzeniu i kontroli bedg podlegaty, w szczegdlnosci:
1) uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich
parametrow oraz zgodnosci z dokumentami budowy;
2) jakos¢ wykonania i doktadnos¢ prac wykonczeniowych;
3) prawidtowosé funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;
4)  poprawnos$¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnosé przesytowa i szczelnos¢ (préby cisnieniowe) w sieciach i
instalacjach.

3. Zasady i warunki na jakich przebiegaé bedzie odbiory robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zostaty okreslone
w SIWZ.
4, Odbidr czesciowy bedzie przebiegad za zasadach i warunkach jak ponizej:

1) odbiory czesciowe obejmowac beda zakres danej czesci zadania, okreslonej w tabeli zamieszczonej w § 5
ust. 2 Umowy, zgodnie z harmonogramem realizacyjnym, na wniosek Wykonawcy;

2) w przypadku odbioru dokumentacji projektowej, Wykonawca w terminie zgodnym z harmonogramem
realizacyjnym przedtozy Zamawiajagcemu kompletng dokumentacje projektowg w formie papierowej
i elektronicznej (zawierajgca wszystkie wymagane dokumenty wraz z wykazem opracowan i pisemnym
oswiadczeniem wszystkich projektantow (w tym gtéwnego projektanta) i sprawdzajacych, ze przedtozona
dokumentacja jest kompletna iwykonana jest zgodnie zzatwierdzong zapisami SIWZ, PFU, Umowa,
uzgodnieniami stron (pisemnymi), obowigzujgcymi przepisami prawa oraz ze na podstawie przedmiotowej
dokumentacji mozliwe jest zrealizowanie inwestycji, ktérej dotyczy;

3) Zamawiajacy, w terminie 21 dni, liczagc od dnia otrzymania kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa
w pkt. 2) dokona oceny otrzymanych materiatéw pod wzgledem kompletnosci oraz zgodnosci z warunkami
okreSlonymi w SIWZ (w tym w PFU) i obowigzujgcym prawem oraz dokona odbioru dokumentacji lub
odmowi ze wskazaniem przyczyn, przy czym w przypadku odmowy odbioru dokumentacji, Wykonawca
winien niezwtocznie usung¢ wskazane w odmowie przyczyny i ponownie przedtozy¢ Zamawiajgcemu
kompletng poprawiong dokumentacje;

4)  w przypadku odbioru czesciowego robét budowlanych Wykonawca do wniosku zobowigzany bedzie zatgczy¢
wszelkie istotne dokumenty potwierdzajgce wykonane danego zakresu Umowy, w tym protokoty odbioru
robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, karty materiatowe — atesty wbudowanych materiatéw, protokoty
badan i sprawdzen, dokumenty potwierdzajgce rozliczenie sie z podwykonawcami, inne dokumenty oraz
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5)

6)

7)

8)

dokumentacja zdjeciowa aktualnego stanu realizacji inwestycji (w formie elektronicznej) jak rowniez
protokoty odbioréw robdét wykonanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw”;

odbioru cze$ciowego robot budowlanych dokona powotana przez Zamawiajgcego komisja w ktérej sktad
bedzie wchodzit réwniez Inspektor nadzoru;

odbidr czesciowy robot budowlanych odbedzie sie czasie do 7 dni, liczac od dnia ztozenia kompletnego
whniosku. O wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie odbioru czesciowego powiadomi Kierownika
budowy Koordynator;

dziatajgca w imieniu Zamawiajgcego Komisja odbiorowa dokona odbioru czesciowego lub odmoéwi odbioru
z uzasadnieniem, przy czym w przypadku odmowy Wykonawca po usunieciu stwierdzonych uchybien,
zobowigzany jest ponownie ztozy¢ wniosek o odbidr czesciowy robdt budowlanych;

z odbioru czesciowego sporzgdzony bedzie Protokotu odbioru czesciowego, w dwdch egzemplarzach, dla
Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Odbiér koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci, jakosci

i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Kierownika budowy

wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru.

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Odbidr koricowy bedzie przebiegac za zasadach i warunkach jak ponize;j:

Wykonawca po zakonrczeniu catosci robdt, stanowigcych przedmiot umowy, pisemnie powiadomi
Zamawiajgcego oraz dodatkowo poczty elektroniczng Inspektora nadzoru i Koordynatora o osiggnieciu
gotowosci do przeprowadzenia czynnosci koncowego przekazania catego przedmiotu Umowy (odbidr
koncowy), przy czym moze to zrobic tylko i wytgcznie po uzyskaniu wpisu Inspektora nadzoru do dziennika
budowy potwierdzajacego wykonanie catego zakresu Umowy;
do zgtoszenia, o ktéorym mowa w pkt.1), Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ operat odbioru koricowego
zawierajacy wszelkie wymagane dokumenty, w tym pozwalajgce na ocene kompletnosci i prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy, a w szczegdlnosci odpowiednio:
a) dziennik budowy,
b) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza (w dwdch egzemplarzach),
c¢) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika budowy i Inspektora nadzoru (w dwdch egzemplarzach — oryginat
i kopia),
d) certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty techniczne Swiadectwa jakosSci na wykorzystane w
przedmiotowej robocie materiaty, produkty i urzadzenia,
e) protokoty odbioréw technicznych,
f)  protokoty z przeprowadzenia prébnych rozruchéw technologicznych,
g) rozliczenie koncowe budowy z podaniem wykonanych elementdéw, ich ilosci i wartosci netto (bez
podatku VAT) i brutto,
h) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu Umowy z projektem
budowlanym oraz obowigzujgcymi przepisami prawa i normami;
nie wykonanie catego zakresu Umowy, brak potwierdzenia zakorczeniu robdt w dzienniku budowy przez
Inspektora nadzoru oraz przedtozenie niekompletnego zgtoszenie, to jest nie zawierajgcego wszystkich
wymaganych dokumentdw, spowoduje nie przyjecie przez Zamawiajgcego zgtoszenia, o ktérym mowa
w pkt. 2 z wszystkimi konsekwencjami wynikajgcymi z tego faktu, tgcznie z rozpoczeciem naliczana kar
umownych, jezeli nastgpi przekroczenie okreslonego terminu;
przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy przystgpig do odbioru koncowego w terminie okreslonym
przez Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz w 14 dniu po otrzymaniu przez Zamawiajgcego kompletnego
zgtoszenia, o ktérych mowa w pkt. 2);
Koordynator, powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru, wskazujgc jednoczesnie
osoby upowaznione przez Zamawiajacego do dokonania czynnosci odbioru (zwane dalej Komisjg
odbiorowg);
odbioru koncowego robot dokona Komisja odbiorowa w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy, w tym
Kierownika budowy, dokonujgc ich oceny na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiardw, ogledzin oraz zgodnosci wykonania robdt ze SIWZ, dokumentacjg projektowsq i specyfikacjg
techniczng. W toku odbioru koricowego robét Komisja odbiorowa zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych iulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robét poprawkowych;
jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot Umowy posiada braki (rozumiane jako wady, usterki, badz
nie wykonanie catego zakresu przedmiotu Umowy lub tez nie przedtozenie przez Wykonawce do odbioru
koncowego wszystkich wymaganych dokumentéw) to Zamawiajacemu przystuguje prawo odmowy odbioru;
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8) jezeli braki stwierdzone przez Komisje odbiorowga nadajg sie do usuniecia, Wykonawca winien przystgpi¢ do
ich usuniecia, a po ich usunieciu raz jeszcze dokona¢ zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego a
Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin odbioru (na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie;

9) w przypadku, gdy czas niezbedny do usuniecia brakow, nie umozliwit Wykonawcy dotrzymania terminu
o ktorym mowa w § 4, ust. 1 Umowy, biorgcy udziat w odbiorze przedstawiciele Stron, uzgadniajg czas na
ich usuniecie, jednak nie dtuzszy niz 21 dni;

10) jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot umowy posiada braki nie nadajace sie do usuniecia lecz
umozliwiajgce jego uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, to Zamawiajagcemu przystuguje prawo
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia;

11) jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot umowy posiada braki nie nadajgce sie do usuniecia
i uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem to Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstgpienia od umowy z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca;

12) w przypadku, o ktérym mowa w pkt. 11) Wykonawca zobowigzany bedzie dokona¢ zwrotu otrzymanego
wynagrodzenia, a Zamawiajgcemu dodatkowo przystugiwaé bedg kary umowne zgodnie z zapisami § 17,
ust. 1, pkt. 6) Umowy oraz ewentualnie odszkodowanie uzupetniajgce, zgodnie§ 18 Umowy.

8. Po przeprowadzeniu czynnosci odbioru korcowego, zostanie sporzadzony i podpisany odpowiedni protokét
odbioru koncowego.

§ 13. [Odstqgpienie od Umowy]

1. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpic¢ na piSmie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo natychmiastowego odstgpienia od Umowy, w przypadku uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie
terminie, nie zado$¢uczyni zgdaniu Zamawiajacego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 10 dni robocze i pomimo
dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3)  z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru placu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje
w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakonczenia robét,

4)  bez uzasadnionej przyczyny przekroczyt ktérykolwiek termin okreslony w harmonogramie realizacyjnym
o czas dtuzszy niz 21 dni,

5) podzleca catos¢ robét lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci, bez zgody Zamawiajgcego,

6) podzleca jakakolwiek czes¢ przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajgcy natozyt obowigzek wykonania
przez Wykonawce wiasnymi sitami;

7) w razie koniecznosci krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub koniecznosci
dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wieksza niz 5% wartosci Umowy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

3. Zgodnie z przepisem art. 154 ustawy PZP, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze
wykonanie Umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa, Wykonawca moze zgda¢ wyiacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

4, Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
5. Wykonawca bedzie uprawniony do natychmiastowego odstgpienia od Umowy po pozyskaniu wiedzy o powstaniu

okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, w przypadku, gdy:

1) opodznienie Zamawiajacego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub placu budowy, przekracza 30 dni;
2) opdznienie Zamawiajgcego w wyznaczeniu terminu odbioru lub przystgpieniu do odbioru przekracza 21 dni;
3) na skutek polecenia Zamawiajgcego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robot trwa dtuzej niz 60 dni.

6. Stronom bedzie przystugiwato uprawnione do natychmiastowego odstgpienia od Umowy, w przypadku, gdy suma
kar umownych przekroczyta kwote 20% wynagrodzenia.

7. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie
pisma ztozonego w siedzibie Strony za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez te
Strone.

§ 1 4. [Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy]
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Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecen Zamawiajgcego

dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczeristwa robét.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac wykonywanie robot, poza majgcymi na celu ochrone zycia i wtasnosci i zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ plac budowy,

2) przekazac znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia,
materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnosé oraz inng, sporzgdzong przez niego lub na
jego rzecz, dokumentacje projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

3) niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swdj koszt i ryzyko, przy czym w
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do
usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy,

4) niezwtocznego, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy, usuniecia
z placu budowy urzgdzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru robét

przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,

Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbiér jednostronny.

Zamawiajacy ma obowigzek wyznaczy¢ termin odbioru robdt przerwanych oraz robdét zabezpieczajacych,

o ktéorym mowa w ust. 3, powiadomi¢ o nim Wykonawce i przystgpi¢ do odbioru, jednak nie pézniej niz 14 dni od

otrzymania od Wykonawcy gotowosci do odbioru, o ktérej mowa w ust. 3.

Z odbioru robdét przerwanych i zabezpieczajgcych Strony sporzadzg protokédt robdt przerwanych i robot

zabezpieczajgcych wedtug stanu na dzien odstgpienia

Po dokonaniu do odbioru robét przerwanych i zabezpieczajgcych i podpisaniu przez Strony stosownego protokotu

Zamawiajacy przejmuje od Wykonawcy pod swéj dozér plac budowy.

§ 1 5. [Rozliczenia w zwiqzku z odstgpieniem od Umowy]

1.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byé wykorzystane przez
niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowag, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Ostateczne rozliczenie rzeczowe i finansowe przerwanej inwestycji zostanie ujete w podpisanym przez Strony
protokole rozliczenia przerwanej inwestycji.

Podstawe rozliczenia robdt przerwanych i robét zabezpieczajacych i wystawienia przez Wykonawce faktury VAT
lub rachunku, bedzie protokdt robdt odbioru robét przerwanych i robot zabezpieczajacych, o ktérym mowa w §
14 ust. 6 Umowy, inwentaryzacja, o ktdrej mowa w ust. 1, wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen
przekazanych Zamawiajgcemu oraz protokdt rozliczenia przerwanej inwestycji, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia wedtug cen
zaoferowanych w ofercie, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne
roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz jezeli
rozwigzanie Umowy nastgpito z winy Zamawiajacego, pokryje koszty za zakupione materiaty i urzgdzenia
nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robdt i placu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktdra jest winna odstgpienia od Umowy.

§ 16. [Zmiana Umowy]

1.

Dopuszcza sie mozliwosé zmiany:
1) okreslonego w Umowie ryczattowego wynagrodzenia brutto, w przypadku urzedowej zmiany stawki podatku
VAT;

2) okreSlonego w Umowie zakresu robadt, ktérych wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom.

Dopuszcza sie mozliwos¢ przesuniecia terminu zakonczenia Umowy, o okres trwania przyczyn koniecznosci jego

przedtuzenia, o ile bedg one miaty rzeczywisty wptyw na dotrzymanie tego termin, w nastepujacych sytuacjach:

7) jezeli przyczyny koniecznosci przesuniecia terminu beda nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania
placu budowy, koniecznosci dokonania istotnych zmian dokumentacji projektowe;j,
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8) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt,
w szczegdlnosci z powodu technologii wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktédre Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

9) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére
wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

10) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

11) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe
organy sg zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w
przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

12) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

3. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatdw, parametrow technicznych,
technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych
sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a
wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2)  koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

4)  wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

5)  wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdéw lub niewypatow, ktére moga skutkowaé w swietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy.

4, Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakoniczenia robét na podstawie ust. 2,
zmiany Umowy w zakresie materiatéw, parametréow technicznych, technologii wykonania robdét budowlanych,
sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy na podstawie ust. 3 lub zmiany Umowy na innej podstawie
wskazanej w niniejszej Umowie, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany oraz innymi stosownymi informacjami, w szczegdlnosci precyzyjne wyliczenie czasu, o jaki nalezatoby
przesungc termin zakonczenia zadania, propozycjami zmian, itp.

5. Whiosek, o ktérym mowa w ust. 4 powinien zostaé przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz w terminie
21 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub
okolicznosciach.

6. Zamawiajacy zobowigzany jest rozpatrzec ztozony wniosek w terminie 21 dni od otrzymania lub innym wspdlnie
uzgodnionym przez Strony i o ile uzna wniosek za zasadny przygotowaé stosowne zmiany Umowy.

7. Jezeli Zamawiajgcy uzna, ze wniosek jest niezasadny odrzuci go przekazujac Wykonawcy stosowne uzasadnienie.

8. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy w
formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci,.

9. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2)  danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych;

4)  wymienionych w Umowie osdb funkcyjnych.

§ 1 7. [Kary umowne, odstgpienie od Umowy]
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1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) w wysokosci ..... zt [0,02 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciqg do 1 zf] za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia, jakie uptynie pomiedzy wymaganym terminem aterminem faktycznym,
w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu zakorczenia robét izgtoszenia gotowosci do
przekazania wykonanego przedmiotu Umowy, okreslonego w § 4 ust. 1 lub nie usuniecia przez Wykonawce
brakéw, o ktérych mowa w § 12 ust. 5 pkt 8, w terminie wynikajgcym z zapiséw §12 ust. 5 pkt 10,

2)  w wysokosci ..... zt [0,005 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia, jakie uptynie pomiedzy wymaganym terminem a terminem faktycznym, w
przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom

3) w wysokosci ..... zt [0,05 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciqg do 1 zf] za kazdy
stwierdzony przypadek braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom i dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcéw,

4)  w wysokosci ..... zt [0,05 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciqg do 1 zf] za kazdy
stwierdzony przypadek:

a) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany,

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

c) braku wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest
dostawa lub ustuga, przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane w zakresie terminu zaptaty w wymaganym przez Zamawiajgcego terminie;

d)

5) w wysokosci ..... zt [0,05 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnoscig do 1 zf] za kazdy
stwierdzony przypadek, jezeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie spetni wymogu
wynikajacego z zapisow § 8 ust. 1i 4 Umowy, to jest okreslone czynnosci nie byty wykonywane przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace, pomimo ze przepisy art. 22 § 1 Kodeksu pracy wymagaty tego.

6) w wysokosci .. zt [10 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnoscig do 10 zt] w przypadku
odstgpienia od Umowy ktérejkolwiek ze Stron, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca,
przy czym Zamawiajgcy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac
dotychczas wykonanych.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) w wysokosci ..... zt [10 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 10 zf] w przypadku
odstapienie od Umowy ktorejkolwiek ze Stron, z przyczyn za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy za
wyjatkiem sytuacji, o ktérej mowa w art. 145 ustawy Prawo zamowien publicznych;

2)  w wysokosci ..... zt [0,02 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciqg do 1 zf] za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia w przystgpieniu przez Zamawiajacego do odbioréw koncowego robét
zgtoszonego przez Wykonawce w terminach okreslonych Umowa.

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiajagcy moze zgda¢ od Wykonawcy oraz Wykonawca moze zadaé od

Zamawiajgcego z wszystkich tytutow przewidzianych w Umowie, wynosi 25 % wynagrodzenia ofertowego brutto

okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy.

4, W przypadku odstgpienia od umowy ktérejkolwiek ze Stron majg zastosowanie odpowiednie zapisy ust. 1 pkt 6
i ust. 2 pkt 1 oraz § 18.
5. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie

opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zadaé¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzien opdznienia

6. Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan
wynikajacych z Umowy.

§ 18. [Odszkodowania uzupetniajgce]

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajgcej wysokos¢ kar Umownych, kazda ze Stron Umowy moze zgdad
odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

W szczegdlnosci Zamawiajgcy bedzie zgda¢ od Wykonawcy odszkodowania w wysokosci utraconych srodkow, w
przypadku nie otrzymania dotacji, o ktérej mowa w § 2 ust5 niniejszej Umowy, z przyczyn za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca.
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§ 19. [Gwarancja jakosci i rekojmia]

1. Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ gwarancji na cato$¢ wykonanego zakresu Umowy :

2. Okres gwarancji wynosi ........... lat (zgodnie ze ztozongq ofertq).

3. Zakres gwarancji zaréwno jakos¢ wykonanych jak i jakos¢ zastosowanych materiatéw i urzadzen.

4, W ramach udzielonych gwarancji wykonawca zobowigzany bedzie uczestniczyé w gwarancyjnych przegladach

okresowych oraz odbiorze ostatecznym.
Terminy gwarancji zaczynajg bieg z dniem podpisania protokotu odbioru koricowego zadania.

6. W przypadku wystgpienia wad w przedmiocie umowy w okresie gwarancji wykonawca winien je usungé na wiasny
koszt w czasie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, po konsultacjach z wykonawca.

7. Za nieterminowe usuniecie wad, wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ kare pieniezng w wysokosci
w wysokosci ..... zt [0,03 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnoscig do 1 zt], za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia.

8. Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad na swaj koszt, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

9. Wykonawca najpdzniej w dniu odbioru koricowego zaméwienia przekaze Zamawiajagcemu Gwarancyjne, zgodne

z wszystkimi warunkami okreslone w niniejszym rozdziale.
10.  Okres rekojmi zrownuje sie z okresem udzielonej gwarancji

§ 20. [Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (zwane dalej zabezpieczeniem) stuzace
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w WysSOKOSCi ...ccceueereeee. zt
(STOWNIE: ettt e ztotych).

2. Rownowartosé¢ 70 % zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 30 dni, liczagc od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego.

3. Strony ustalajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie ewentualnych

roszczen z tytutu rekojmi za wady i zwolnione zostanie w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

§ 2 1 « [Postanowienia koricowe]

1. Zmiany tresci Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, jezeli
przepisy Ustawy Prawo zamodwien publicznych nie stanowig inaczej.

Wszelkie spory wynikajace z realizacji Umowy rozstrzygaé bedzie wtasciwy dla Zamawiajgcego Sad Powszechny.
4, Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa otrzyma Zamawiajacy.

w

(Zamawiajqcy) (Wykonawca)
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Czesc V SIWZ - Zatqgczniki

Spis zatgcznikow do SIWZ

Nr zatacznika

Zatacznik

1.

Program Funkcjonalno-Uzytkowy

(ZP.271.1.11.2017). Zatqczniki do SIWZ

59



