Czes$¢ V SWZ - projekt umowy

Umowa nr 3/15/ZP/2023

na zamaowienie pn. ,Przebudowa ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich — etap I” i oznaczone (ZP.271.3.15.2023),
zawarta W dniu .eeeeeeeeeeeecennenne. w Strzelcach Opolskich pomiedzy Gming Strzelce Opolskie (Regon: 531413277;
NIP: 7561858899), zwang w dalszej treéci Umowy ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez: Burmistrza Strzelec
Opolskich Tadeusza Goca,

a
........................................................................ Z SIEAZING W .oy
wpisanej do rejestru przedsiebiorcéw prowadzonych przez Sad Rejonowy w

numerem KRS ......ccoevueeenen. , (NIP: ... ; Regon: ............ , Kapitat zaktadowy: ...........c.cenee..... zt),
zwang w dalszej tresci Umowy ,,Wykonawcg”, reprezentowang przez:

) e e — Cztonek Zarzadu,

2) e e b eara e — Cztonek Zarzadu,

(zwana dalej ,,Umowgq”).

Wykonawca i Zamawiajacy w dalszej tresci Umowy zwani sg rowniez tacznie ,,Stronami” lub ,Stronami Umowy”, badz
kazdy z osobna ,Strong” lub ,Strong Umowy”.

W wyniku przeprowadzonego zgodnie z przepisami Ustawy PZP postepowania oraz na podstawie SWZ i wybranej oferty,
zawarto umowe (zwang dalej Umowa) o ponizej okreslone;j tresci.

§ 1. [Znaczenie niektdrych uzytych w Umowie terminow]

Uzyte w niniejszej Umowie pojecia oznaczaja:

@) Ustawa PZP — Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamdwieri publicznych;

@ Kodeks Cywilny lub KC — Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, Kodeks cywilny;

() Specustawa sankcyjna — ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych rozwigzaniach w zakresie
przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine;

“  Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane;

) Ustawy o wyrobach budowlanych — ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

©  Ustawa o podatku VAT — ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardéw i ustug;

) Ustawa o elektronicznym fakturowaniu — ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym;

®  RODO - rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwiqgzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzqdzenie o ochronie danych);
oraz

®) dokumentacja projektowa — projekt budowlany i projekty wykonawcze wraz z rysunkami, specyfikacje techniczne,
przedmiar robét oraz inne dokumenty opisujgce przedmiot umowy;

9 normy - tak jak to zostato okreslone w art. 101 ustawy PZP;

A1) pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgcq na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub

wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego, o ktérej mowa w Prawie budowlanej;

Specyfikacja techniczna — specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt, o ktérych mowa w szczegdlnosci

w art. 103 ustawy PZP i rozporzqdzeniu w sprawie zakresu i formy dokumentacji projektowej;

3 Specyfikacja warunkéw zaméwienia (zwana réwnie; SWZ) — dokument na podstawie, ktérego przeprowadzona

zostanie procedura wybory wykonawcy przedmiotowego postepowania, sporzqdzony zgodnie z przepisami ustawy

pZP:

wykonawca — wykonawca w rozumieniu ustawy PZP (osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostke organizacyjna

nieposiadajgcqg osobowosci prawnej, ktora oferuje na rynku wykonanie robdt budowlanych lub obiektu

budowlanego, dostawe produktow lub Swiadczenie ustug lub ubiega sie o udzielenie zamdwienia, ztozyta oferte lub

zawarta umowe w sprawie zamdwienia publicznego);

15) zamawiajgcy — Gmina Strzelce Opolskie, pl. Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie.

(12)

(14)
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§ 2.

[Przedmiot Umowy]

Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadania pn.: ,Przebudowa ul. Marka Prawego w Strzelcach Opolskich —
etap I”.

Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa istniejgcej drogi gminnej (ul. Marka Prawego) w Strzelcach Opolskich
pod katem dostosowania jej do funkcji rozprowadzajacej na odcinku miedzy ul. Krakowska a ul. Bolestawa
Chrobrego.

Zakres zamdwienia obejmuje przebudowe konstrukcji drogi i chodnikdw, uporzqdkowanie systemu parkowania
wzdfuz drogi, podniesienie poziomu bezpieczeristwa uczestnikéw ruchu w pasie drogowym przebudowywanej
drogi (w szczegdlnosci pieszych), budowe kanalizacji deszczowej, przebudowe wodociggu, budowe kanatu
technologicznego, przebudowe oswietlenia drogi.

Zakres zamodwienia obejmuje:

1) Powierzchnia drogi. Odcinek od ul. Krakowskiej do skrzyzowania z ul. Chrobrego oraz odcinek od ul.
Chrobrego w kierunku Placu Targowego (w tym 65 miejsc postojowych): 4 232 m2,

2)  Konstrukcja drogi (do konstrukcji nawierzchni ulicy przyjeto KR3), miejsc postojowych sktadaé sie bedzie
z nastepujgcych warstw:

a) 4cm: Warstwa $cieralna SMA 8 50/70,
b) 5cm: Warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70,
c) 7 cm: Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P,
d) 15 cm: Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 fr.0/31,5 mm,
e) 20 cm: Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 fr. 31.5 - 63mm,
f) 20 cm: Podbudowa pomocnicza z warstwa z gruntéw ulepszonych spoiwem (cementem) o Rm 2,5 MPa,
g) 20 cm: wymiana gruntu — grunt niewysadzinowy o CBR>20%.
Grubos$¢ warstw wynosi 91cm.
3)  Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych z ptyt azurowych bedzie sie sktadaé sie z nastepujgcych warstw:
a) 10 cm: ptyty azurowe (60x40cm) kolor SZARY (miejsca dla oséb niepetnosprawnych Behaton gr 8 cm kolor
niebieski),
b) 3 cm: podsypka piaskowa (5 cm dla kostki behaton),
c) 15 cm: podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 fr.0/31,5 mm,
d) 20 cm: podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 fr. 31.5 — 63 mm,
e) 15 cm: warstwa pospotki/piasku zageszczonego.
Grubos$¢ warstw wynosi 63 cm.
4)  Powierzchnia chodnikéw: 2 565 m?.
5)  Konstrukcja nawierzchni chodnikow:
a) 8 cm: kostka betonowa kolor szary/ kostka granitowa 4/6 cm,
b) 3 cm: podsypka piaskowo-cementowa 4:1,
c) 30 cm: podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 fr.0/31,5 mm.
6) Powierzchnia zjazdéw: 110 m2,
7)  Konstrukcja zjazddw sktada sie z nastepujacych warstw:
a) 8 cm: kostka betonowa kolor szary typu Behaton,
b) 3 cm: podsypka piaskowo-cementowa 4:1,
c) 30 cm: podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 fr.0/31,5 mm,
d) 20 cm: podbudowa pomocnicza z warstwa z gruntow ulepszonych spoiwem (cementem) o Rm 2,5 MPa.

8) Odprowadzenie wdéd opadowych drogi i chodnikéw poprzez nowe wpusty deszczowe oraz nowe kanaty
deszczowe z rur PVC-u SN8 o srednicach DN200 — DN600 i dalej za posrednictwem nowych regulatoréw
przeptywu do istniejgcej kanalizacji deszczowe;j.

9) Naterenie objetym inwestycjg Tauron Dystrybucja S.A. ma zlokalizowane linie kablowe SN oraz linie kablowe
nN. Kable teletechniczne i energetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ rurg ostonowa dwudzielng (fi 160 mm - PEHD) przepustu wychodzgcego po 0,5 m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.

10) Demontaz nieczynnych stupow oswietleniowych. Istniejace, czynne stupy z osprzetem zostang przestawione
na nowe miejsce.
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§ 3.

11) Linie napowietrzne i kablowe nie wchodzg w kolizje i pozostajg bez zmian.

12) Stupy wtasnosci UM Strzelce Opolskie wymagajgce przesuniecia zostang zabudowane w nowej lokalizacji.
Przesuniecie wynosi¢ bedzie 1 m.

13) Kanat technologiczny uliczny KTu nalezy wykona¢ z jednej rury ostonowej oraz trzech rur $wiattowodowych
(rura RHDPE 40/3,7) i jednej prefabrykowanej wigzki mikrorur (pakiet 7x12/10).

14) Likwidacja kolidujacej sieci wodociggowej Dz150-175-125mm zlokalizowanej w ulicy Marka Prawego,
poprzez wykonanie szczelnego zaslepienia w rejonie skrzyzowania z ul. Krakowska oraz zabudowe bloku
oporowego. Wszystkie przytacza, odgatezienia oraz hydranty podtaczone do wytgczanej z eksploatac;ji sieci
wodociggowej nalezy przetaczy¢ do istniejgcego wodociggu DN250 z zeliwa, zlokalizowanego w zachodniej
czesci ul. Marka Prawego.

15) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tablicy informacyjnej zadania nieujetej w dokumentac;ji
projektowej, przy czym tablica informacyjna powinna by¢:

a) wykonana w formie jednostronnej, wolnostojacej o wymiarach 180x120 cm wedtug zatwierdzonego
projektu, zgodnie z wytycznymi Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie
okreslenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z pafistwowych funduszy celowych,

b) umieszczona na terenie realizacji inwestycji w sposéb trwaty, zabezpieczajacy ja przed zniszczeniem,
bezposrednio po przekazaniu placu budowy i przed rozpoczeciem robét budowlanych. Tres¢ tablicy
informacyjnej zostanie przekazana przez Zamawiajacego po podpisaniu umowy. Lokalizacja tablicy
powinna zosta¢ uzgodniona z Koordynatorem.

[Wymagania i warunki realizacji Umowy]

Przedmiot Umowy nalezy wykonaé tak, aby spetniat swojg funkcje, zgodnie z wymogami okreslonymi

w nastepujacych dokumentach, utozonych w hierarchii waznosci:

1) SWZ na postawie, ktdrej przeprowadzono procedure wyboru wykonawcy,

2) dokumentacje projektowa,

3) specyfikacjg techniczng,

4) ztozong ofertg,

oraz zgodnie ze wskazanymi tam normami (dopuszcza sie rozwigzania réwnowazine), zasadami wiedzy

technicznej, sztuki budowlanej, jak i dobra praktyka.

Wymienione w ust. 1 dokumenty, stanowig integralng czes¢ Umowy.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ w szczegdlnosci w taki sposdb, aby zminimalizowaé utrudnienia korzystania

przez zainteresowane osoby z pobliskich terendw.

Wykonawca zobowigzany bedzie do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw w wyniku dziatania w zakresie:

1) organizacji robdt budowlanych, jakosci ich wykonania, zgodnosci ze stosownymi normami, obowigzujgcymi

przepisami techniczno-budowlanymi, instrukcjami i dokumentacjg techniczno-ruchowg producentéw;

2) zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i poleceniami Zamawiajacego;

3) jakosci zastosowanych materiatdw;

4)  wtasciwego zabezpieczenia terenu budowy, w tym réwniez przed dostepem oséb trzecich;

5) ochrony srodowiska w czasie wykonania robot oraz ochrony przeciwpozarowej;

6) ochrony wtasnosci publicznej i prawnej, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich;

7)  warunkow bezpieczeristwa i higieny pracy oraz ochrony i utrzymania robdét;

8) stosowania sie do prawa i innych przepisow;

9) warunkdw bezpieczenstwa ruchu drogowego, zwigzanego z budowg i zabezpieczenia jezdni od nastepstw,

zwigzanych z budowa.

Dostarczone przez wykonawce wyroby budowlane i urzadzenia przeznaczone do wbudowania muszg posiadac

stosowne atesty i certyfikaty oraz nadawac sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, zgodnie

z art. 10 ustawy Prawo budowlane. W szczegélnosci:

1) wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spetniaé wymagania
przepiséw, a Wykonawca zobowigzany bedzie posiada¢ dokumenty potwierdzajace, ze zostaty one
wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadajg wymagane
parametry,
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10.

11.

12.

13.

§ 4.

2) wszystkie montowane urzadzenia muszg posiada¢ wiasciwe atesty odpowiednich jednostek i instytucji
zezwalajace na ich stosowanie na terenie Polski.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z wszelkich

zrédet jak réwniez poniesie wszystkie koszty (w tym: optaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty zwigzane

z dostarczeniem materiatow i urzadzen),

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy (kazdy rodzaj

robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,

liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem).

Wykonawca zapewni takie warunki, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one potrzebne do

robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wiasciwosé do roboét i byty dostepne

do kontroli Zamawiajgcego (miejsca czasowego ich sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

wykonawce),

Wykonawca zobowigzany jest przed zabudowaniem, okaza¢ na stosowane materiaty, surowce i produkty

wymagane prawem: atesty, $wiadectwa, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci oraz dostarczy¢

Zamawiajgcemu.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na

wymaganiach sformutowanych w SWZ, w kontrakcie, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej, a takze

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét,

rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki

badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajacego beda
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Stosowanie sie do prawa i innych przepisow Wykonawca zobowiagzany jest:

1) stosowac sie do przepisdw prawa i innych przepiséw i wytycznych, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane
z robotami oraz bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia roboét;

2) przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb cigglty bedzie informowaé
koordynatora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne stosowne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertag wykonawcy i powinien

odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba

i wydajnosc¢ sprzetu muszg gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym zleceniem.

Sprzet bedacy wiasnoscig wykonawcy badz wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie

i gotowosci do pracy. Musi on by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego

uzytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu

do uzytkowania, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

[Termin wykonania Umowy]

Wykonawca bedzie realizowat przedmiotowe zadanie zgodnie z harmonogramem realizacyjnym, przy czym

wykonanie catosci zamdwienia i zgtoszenie gotowosci przekazania nastgpi w czasie nie dtuzszym niz 6 miesiecy,

liczac od dnia zawarcia umowy, tj. w terminie do .......coccuveevevrverirecenens

Wykonawca zobowigzany jest w ciggu 7 dni, liczac od dnia zawarcia Umowy przedtozy¢ Zamawiajagcemu,

uzgodniony z Koordynatorem Harmonogram realizacyjny, o ktérym mowa w ust. 1, w dwdch egzemplarzach, po

jednym dla kazdej ze Stron.

Harmonogram realizacyjny musi uwzglednia¢ nastepujace warunki:

1) zamdwienie nalezy podzieli¢ na czesci wykonywane w okresie dwumiesiecznym, przy czym wartos¢ faktury
koricowej nie moze by¢ mniejsza niz 10 % tego wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy;

2) zakres poszczegdlnych czesci musi obejmowac petne pozycje kosztorysu ofertowego, przy czym pierwsza
czes$c rowniez koszt wykonania i montazu tablic informacyjnych,
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3) Wykonawca do realizacji danej czesci zamoéwienia musi zarezerwowa¢ odpowiedni potencjat w zakresie
zasobow ludzkich, technicznych, materiatowych i finansowych
4) przyjety w harmonogramie podziat zadania na poszczegdlne czesci, to jest przyporzagdkowany do danej czesci
zakresu, musi korespondowac z kosztorysem ofertowym, zatem harmonogram realizacyjny musi zawieraé
zagregowane pozycje kosztorysowe zaplanowane do realizacji w poszczegdlnych przedziatach czasowych.
Harmonogram realizacyjny oraz kosztorys ofertowy bedg wzajemnie korespondowac ze sobg pod katem
przyjetego w harmonogramie podziatu zadania na poszczegdlne etapy oraz ujetej w postepowaniu przetargowym
i umowie wykonawczej procedury odbiorowej oraz sposobu fakturowania. Oznacza to, ze opracowujac
harmonogram Wykonawca samodzielnie dokonuje agregowania poszczegdlnych pozycji kosztorysu w oparciu o
swoéj wiasny plan realizacji zadania. W konsekwencji harmonogram realizacyjny bedzie odzwierciedleniem
zagregowanych pozycji kosztorysowych zaplanowanych do realizacji w poszczegdlnych przedziatach czasowych.
Wykonawca zobowigzany jest na biezgco czuwaé nad zgodnoscig realizacji robdét z Harmonogramem
realizacyjnym oraz, o ile bedzie to niezbedne, wystapi¢ do Zamawiajgcego z wnioskiem o jego zmiane.
Uaktualniony Harmonogram realizacyjny obowigzuje po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.
Dopuszcza sie mozliwos$¢ przesuniecia terminu zakonczenia zadania, o ktérym mowa w ust. 1, w przypadkach i na
zasadach okreslonych w § 18 Umowy.

[Wynagrodzenie i zasady ptatnosci]

Ryczattowe wynagrodzenie (brutto) Wykonawcy za wykonanie catego przedmiotu Umowy wynosi: —

............................. 2t (STOWNIE: oot 2EOTYCH .../100), zgodnie z oferty

ztozong w postepowaniu o zamdwienie publiczne. Wynagrodzenie to zawiera wszelkie podatki w tym podatek od

towardw i ustug VAT.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, jest wynagrodzeniem ryczattowym w rozumieniu przepiséw art. 632

Kodeksu Cywilnego i zawiera wszelkie niezbedne koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy, wynikajgce

wprost z dokumentacji przetargowej (w tym réwniez dokumentacji projektowej), jak réwniez tam nie ujete,

a niezbedne do wykonania zadania. W szczegdlnosci wynagrodzenie to zawiera koszty: uzgodnien, wykonania

wszystkich wymaganych badan, préb i pomiaréw, robdt przygotowawczych, robét tymczasowych, porzadkowych,

odtworzeniowych oraz koszty sporzadzenia dokumentacji powykonawczej jak réwniez koszty wszystkich innych

prac iroboét, bez ktérych realizacja przedmiotu Umowy nie bytaby mozliwa, jak réwniez koszty udzielonej

gwarancji. Wykonawca nie moze zgdaé podwyzszenia tego wynagrodzenia, chociazby pojawity sie okolicznosci

powodujgce potrzebe zwiekszenia rozmiaru oraz kosztéw prac i robdt niezbednych do wykonania przedmiotu

Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie obowigzujgce w Polsce podatki, w tym

podatek od towardéw i ustug VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy i jest

niezmienne w okresie realizacji Umowy, poza przypadkiem ustawowej zmiany wysokosci stawek podatku VAT.

Ryzyko zmiany wszelkich obcigzen publiczno-prawnych ponosi Wykonawca, poza ustawowg zmiang wysokosci

stawek podatku VAT.

Wynagrodzenie nalezne wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1, bedzie wyptacane w czesciach, na podstawie faktur

wystawionych zgodnie z protokotem odbioru czesciowego lub koricowego, o ktérych mowa w § 14 ust. 3 i 4

Umowy, za zgtoszony i zrealizowany zakres robét, z uwzglednieniem nastepujacych warunkéw:

1) faktury czesciowe bedg wystawione zgodnie z Harmonogramem po dokonaniu odbioru danej czesci robot
a faktura konicowa po zakoriczeniu i odebraniu ostatniej czesci robét i catego zakresu Umowy;

2) taczna wartosé faktury koricowej nie moze byé mniejsza niz 10 % tego wynagrodzenia;

Warto$¢ wykonanej tablicy informacyjnej, o ktérej mowa w § 2.3.15), zostanie wliczona do pierwszej faktury

czesciowej, wystawionej przez Wykonawce i uregulowana zgodnie z zapisami ust. 5.

Za termin dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzieri uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Dane do faktury:

1) nabywca: Gmina Strzelce Opolskie, plac Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie.

2)  NIP nabywcy: 7561858899.

3) adresat, odbiorca faktury — Urzad Miejski w Strzelcach Opolskich, pl. Mysliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie
(wymaga sie, aby zostato to odnotowane na fakturze, na przyktad pod pozycja ,Adresat”, ,,Odbiorca faktury”
lub ,,Adres korespondencyjny” badz tez w uwagach lub w jakimkolwiek innym miejscu).
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

W przypadku wystgpienia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca zobowigzany jest
najpdziniej wraz z faktura koncowg przedtozy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robét, tj. przedtozy¢:

1) oswiadczenie, w ktérym zostang wyszczegdlnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, ktérym
Wykonawca lub podwykonawca zaptacit w terminie nalezne wynagrodzenie wynikajace z zawartych uméw
podwykonawczych oraz potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie rachunkéw lub faktur VAT
wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw
za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi wraz z kopiami przelewéw bankowych potwierdzajacych
ptatnosci, oraz

2) oswiadczenie, w ktérym zostang wyszczegdlnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, ktérym
Wykonawca lub podwykonawca zaptacit nalezne wynagrodzenie wynikajace z zawartych umoéw
podwykonawczych z opdznieniem wraz z wskazaniem okresu opdznienia oraz potwierdzone za zgodnos¢
z oryginatem kopie rachunkéw lub faktur VAT wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty, dostawy i ustugi wraz z
kopiami przelewdéw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci, oraz

3) oswiadczenie, w ktdrym zostang wyszczegdlnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, ktérym
Wykonawca lub podwykonawca nie zaptacit naleznego i wymagalnego wynagrodzenia, wynikajacego
z zawartych umow podwykonawczych wraz informacja o wymagalnym terminie zaptaty oraz cesje swoich
wierzytelnosci wobec Zamawiajacego na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdéw, przy czym
w takim przypadku przy obliczeniu kary umownej, o ktérym mowa w § 19 ust. 1 pkt. 2 Umowy, terminem
faktycznym bedzie termin przekazania cesji, oraz

4) oswiadczenie, w ktérym zostang wyszczegdlnieni wszyscy podwykonawcy i dalsi podwykonawcy, ktérym
Wykonawca lub podwykonawca nie zaptacit naleznego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia,
wynikajgcego z zawartych umoéw podwykonawczych oraz cesje swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego
na rzecz tych podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg wymaganych dokumentéw, o ktérych mowa w ust.9,

Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w czesci rownej

sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty, do czasu przedtozenia przez Wykonawce

stosownych dokumentéw.

Wstrzymanie przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan wynikajacych

z zapisu ust. 10, nie skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu pfatnosci i nie uprawnia

Wykonawcy do zadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy wyjasnien w przypadku watpliwosci

dotyczacych dokumentdw sktadanych wraz z faktura, a Wykonawca zobowiazany jest do ztozenia wyjasnien

niezwlocznie, jednak nie dtuiej niz w terminie 3 dni, liczonych od dnia otrzymania stosownego wniosku.

W przypadku niedotrzymania terminu zfozenia wyjasnien, majg zastosowanie zapisy ust. 10.

Naleznos$¢ Wykonawcy bedzie regulowana w formie polecenia przelewu w terminie do 14 dni, liczac od dnia

dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego faktury, wraz z wszystkimi wymaganymi zatgcznikami, przy czym za

termin dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzierh uznania rachunku bankowego Wykonawcy.

Strony ustalajg, ze Zamawiajacy, przed wykonaniem czynnosci, o ktérej mowa w ust.5, moze potracic¢

z wynagrodzenia Wykonawcy:

1) kwote naleznej mu kary umownej, w przypadku powstania zobowigzan, wynikajacych z § 19 ust. 1 Umowy,

2) rownowartosc kwoty zaptaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu

sgdowego.

Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego umowie o podwykonawstwo, Wykonawca,

podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze zwrdci¢ sie

z zadaniem zaptaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego wraz z dowodami zasadnosci.

Zamawiajgcy niezwiocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej, zawiadomi Wykonawce

o zadaniu podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag

dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy wezwania.

Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu pisemne uwagi, w zwigzku z wezwaniem, o ktérych mowa w ust. 16,

zawierajgce szczegbétowe uzasadnienie zajetego stanowiska, co do zakresu i charakteru rob6t budowlanych,

dostaw i ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania,
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18.

19.

20.

21.

§ 6.

oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowied umowy

o podwykonawstwo w zakresie majagcym wptyw na wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci majgcych wptyw na te wymagalnos¢.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17, podwazajgcych zasadnosc¢

bezposredniej zaptaty lub podwykonawca badz dalszy podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢
takiej zaptaty lub

2) ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nalezne wynagrodzenie,

bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 15, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca

udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie

i odbiér robdt, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 17 uwag wykazujacych niezasadnosé

bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

Nalezno$¢ podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 19, bedzie

regulowana w formie polecenia przelewu na rachunek wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni, liczac od dnia

dostarczenia faktury do siedziby Zamawiajacego.

Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub wazne ztozenie do

depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci, skutkuje

umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu wynagrodzenia do wysokosci

kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci.

[Przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy]

§7.

Przedstawicielami Zamawiajgcego w zakresie niniejszej umowy, w szczegdlnosci nadzorujgcymi realizacje
udzielonego  zamoéwienia  JESt: e (@dres  poczty  elektronicznej -
reire et ensinesneseenssenenenne sy TEIEFON = i) — KOOPdynator;

Przedstawicielem Wykonawcy w zakresie niniejszej umowy jest: ........cceeuuue

1) adres poczty elektronicznej — ......cceeevvvevnneenns,

2)  telefon — i)

Wykonawca zobowigzany bedzie przed przekazaniem placu budowy

1) Wyznaczy¢ osobe do kierowania robotami budowlanym z zakresu Umowy (Kierujacy),

2) przedtozy¢ Koordynatorowi dane kierujacego (imie, nazwisko, nr telefonu i adres poczty internetowej).

[Dokumentacja projektowa]

§ 8.

Wykonawca oswiadcza, ze jest w posiadaniu i zapoznat sie z dokumentacjg projektowa w sposdb rzetelny,
zweryfikowat jej kompletnos¢ i prawidtowos¢, co pozwala zrealizowad roboty stanowigce przedmiot Umowy
zgodnie z tg dokumentacjg, ale réwniez zasadami sztuki budowlanej i dobrg praktyka za ryczattowe
wynagrodzenie okre$lone w przyjetej ofercie.

[Wymagania dotyczqce zatrudnienia osob na umowe o prace]

Zamawiajacy, stosownie do wymogdw art. 95 ustawy PZP wymaga, aby, przy realizacji zamowienia, wszystkie
czynnosci: przygotowawcze, porzadkowe, ziemne, montazowe, instalacyjne wykonczeniowe oraz zwigzane
z obstugg maszyn budowlanych byly wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, o ile
wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony wart.22 § 1 Kodeks pracy,
z uwzglednieniem przyjetego sposobu realizacji.
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§9.

Wykonawca, przed przekazaniem placu budowy, zobowigzany bedzie przedtozy¢ Koordynatorowi liste oséb, ktére

beda wykonywac czynnosci wymienione w ust. 1 wraz z oswiadczeniem, ze wymienione osoby s3 zatrudnione

w sposdb okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy oraz liste pozostatych osdb ktére bedg uczestniczg lub beda

uczestniczy¢ w realizacji zaméwienie wraz z podaniem petnionych funkcji. Listy musza by¢ na biezgco

aktualizowane.

W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

wykonawcy odnosnie do spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci
do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej wskazanych wymogow

i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogow, o ktérych

mowa,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia

Na kazde wezwanie Zamawiajgcego w trakcie realizacji zamowienia, wykonawca zobowigzany bedzie przedtozy,

w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu, o ktérym mowa w ust. 1,

stosowny dokument, w szczegdlnosci:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace o0s6b
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego (o$wiadczenie to powinno zawieraé w
szczegllnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia os$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz
ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy);

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umoéw o prace osob wykonujgcych czynnosci, okreslonych w wezwaniu zamawiajgcego wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkdéw, jezeli zostat sporzadzony (kopia umowy/umdéw powinna zostac
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, tj. w szczegdlnosci bez
adreséw zamieszkania, nr PESEL pracownikdw, przy czym imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji);

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw (imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji).

Wymogi okreslone w niniejszym paragrafie dotyczg rowniez wszystkich podwykonawcdw, zatrudnionych przy

realizacji zamowienia. Wymaga sie, aby w umowach podwykonawczych zostaty zawarte stosowne klauzule,

umozliwiajgce przedstawicielowi zamawiajgcego, kontrolowanie spetnienie wymogu, o ktérym mowa

W niniejszym rozdziale.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub podwykonawce,

zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa Inspekcje Pracy.

[Przekazanie placu budowy]

Zamawiajgcy protokolarnie przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie do 7 dni, liczac od dnia otrzymania
zatwierdzonego przez Zamawiajagcego Harmonogramu realizacyjnego, o ktdrym mowa w § 4 Umowy.

2. Wykonawca zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa z uwzglednieniem odpowiednich zapiséw dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej:
1) zorganizuje plac budowy we wtasnym zakresie i na wtasny koszt;
2) zabezpieczy budowe przed kradziezg i innymi ujemnymi oddziatywaniami przejmujgc skutki finansowe z tego
tytuty;
3) zabezpieczy pod wzgledem BHP miejsca wykonania robot oraz miejsca sktadowania materiatéw;
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4.

4) wykona tymczasowe oznakowanie na czas prowadzenia robét;

5) bedzie utrzymywat teren budowy w czystosci i porzadku,

6) zapewni ochrone przeciwpozarowg i bedzie przestrzegat i spetniat wymagania ochrony srodowiska;

7)  przywrdci, odtworzy wszystkie elementy zniszczone na skutek prowadzania robét;

8) usunie po zakonczeniu prac z terenu budowy wszelkie zbedne materiaty i odpady oraz pozostawi¢ teren
budowy w stanie nadajgcym sie do uzytkowania.

Tablice informacyjne i ostrzegawcze beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caty okres

realizacji Robot.

Wykonawca we wtasnym zakresie zapewni sobie dostep do sieci wodociggowe;j i elektroenergetyczne;.

§ 10. [Odpowiedzialnos¢ za plac budowy]

1.

8.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢, w tym finansowa, za wszelkie uszkodzenia, powstate z jego winy

w trakcie prowadzenia przedmiotowych robdt, a w szczegdlnosci: uszkodzenia kabli telekomunikacyjnych

i energetycznych, uszkodzenia rurociggéw wodnych i gazowych, uszkodzenie, przesuniecie lub zniszczenie znakéw

geodezyjnych znajdujacych sie na terenie budowy.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzki wytwércy odpaddéw w rozumieniu ustawy o odpadach i zagospodaruje

na swoja odpowiedzialnos¢ i koszt odpady powstate podczas realizacji zadania.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony

srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania robét wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce

na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz

bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, wynikajgcych ze skazenia,
hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na

powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany bedzie, w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od dnia zawarcia Umowy, zawrze¢ umowe

ubezpieczeniowa od ryzyk budowlano-montazowych z rozszerzeniem o ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej oraz przedtozy¢ Zamawiajgcemu do wgladu oryginat tej umowy ubezpieczeniowej oraz przekazaé jej kopie
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem.

Umowa ubezpieczeniowa, o ktérej mowa w ust. 6, musi spetniaé ponizej okreslone warunki minimalne:

1) przedmiotem ubezpieczenia bedzie budowa obiektu wraz ze wszelkim mieniem Zamawiajacego, znajdujacym
sie na placu budowy, jego bezposrednim sasiedztwie i dostarczonym przez Zamawiajacego stuzacego do
wykonania inwestycji, przy czym ubezpieczenie obejmowacé bedzie rowniez materiaty, elementy i urzadzenia do
wbudowania lub zamontowania i uprzatniecie pozostatosci po szkodzie oraz odpowiedzialnos$¢ cywilng w
zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych z tytutu szkdd wyrzadzonych na placu budowy i w jego
sasiedztwie.

2) zakres ubezpieczenia obejmowac bedzie co najmniej wszelkie szkody i straty materialne, polegajgce na utracie,
uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, powstate na placu budowy na skutek: pozaru, uderzenia piorunu, eksplozji,
katastrofy budowlanej, upadku statku powietrznego, awarii urzadzen lub instalacji obiektu, huraganu, gradu,
zalania obiektu wodami opadowymi, obsuniecia sie ziemi, jak réwniez akcji ratunkowej prowadzonej w zwigzku
z wymienionymi zdarzeniami), awczeSci dotyczacej ubezpieczenia OC polisa bedzie pokrywaé
odpowiedzialno$¢ cywilng wykonawcy (deliktowa i kontraktowa) za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone
osobom trzecim w zwigzku z prowadzeniem prac budowlano-montazowych wraz z ich nastepstwem w postaci
utraconych korzysci.

3) suma gwarancyjna w czesci dotyczacej ryzyk budowlano-montazowych musi odpowiada¢ co najmniej 60 %
wartosci robot budowlanych okreslonych w kontrakcie,

4) w czesci dotyczacej odpowiedzialnosci cywilnej suma gwarancyjna na jedno i wszystkie zdarzenia powinna
odpowiadac co najmniej 60 % wartosci robét budowlanych okreslonych w kontrakcie.

Ubezpieczonym w zakresie okreslonym w ust. 7 bedzie Zamawiajacy.

§ 1 1 « [Dokumenty budowy]
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Wykonawca zobowigzany jest w trakcie realizacji robét do kompletowania niezbednej dokumentacji, zgodnie z

przepisami prawa budowlanego jak rowniez dokumentacji fotograficznej obrazujacej poszczegdlne etapu

realizacyjne.

Dokumentacje robdt stanowig w szczegdlnosci:

1) dokument upowazniajacy do rozpoczecia robot budowlanych (zgtoszenie robét i inne),

2) dokumentacje projektowg oraz jej modyfikacje (jezeli miaty miejsce w trakcie realizacji robot),

3) plan BIOZ,

4)  wewnetrzny dziennik budowy,

5) rysunki zamienne, zatwierdzone przez projektanta i koordynatora/inspektora nadzoru (w przypadku
ustanowienia),

6) pomiary geodezyjne z opracowang dokumentacjg w tym zakresie,

7) wszelka korespondencja dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i finansowych budowy,

8) protokoty préb i badan,

9) dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ i pochodzenie materiatow i urzadzen,

10) mapy powykonawcze, zarejestrowane w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,

11) dokumenty wymagane do zawiadomienia o zakoriczeniu budowy (wg zgtoszenia): protokoty, decyzje, opinie,
badania, sprawozdania, sprawdzenia itp.,

12) projekt powykonawczy,

13) dokumenty rozliczenia finansowego robét brutto,

14) inne wymagane przepisami prawa dokumenty (zgodne z obowigzujgcym stanem prawnym).

§ 12. [Podwykonawcy i podmioty trzecie]

1.

Wykonawca moze, zgodnie z zamiarem okreslonym w ztozonej ofercie, zleci¢ podwykonawcom wykonanie
nastepujacych czesci robdt budowlanych, ustug i dostaw, stanowigcych przedmiot Umowy:

na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie, SWZ oraz w ustawie PZP (w szczegdlnosci w art. 464) oraz Kodeksie
Cywilnym (w szczegdlnosci w art. 6471).

lub Wykonawca nie przewidywat na etapie ztoZenia oferty zlecenia podwykonawcom wykonanie czesci robot

budowlanych, ustug i dostaw, stanowigcych przedmiot Umowy, przy czym dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany
Umowy w tym zakresie, z uwzglednieniem wymogow SWZ.

Zamawiajgcy wykluczy mozliwos¢ powierzenia podwykonawstwa podmiotom, wobec ktérych zachodzg podstawy
wykluczenia, o ktédrych mowa w art. 7 ust. 1 Specustawy sankcyjnej.

Okreslony w ust. 3 zakres robét budowlanych, dostaw lub ustug stanowigcych przedmiot umowy, wykonanie
ktérych Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy moze zostaé¢ zmieniony na wniosek Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany bedzie przed przystgpieniem do wykonania robdt budowlanych objetych przedmiotem
Umowy, przekaza¢ Zamawiajacemu informacje dotyczace podwykonawcéw zaangazowanych do wykonania
czesci zamdwienia, a w szczegdlnosci: nazwy, dane kontaktowe i przedstawicieli, podwykonawcow, jezeli sg juz
znani oraz zobowigzany bedzie zawiadomié¢ Zmawiajgcego o wszelkich zmianach tych informacji jakie nastgpia
w trakcie realizacji zamdwienia, jak rdwniez zobowigzany bedzie przekazac informacje, o ktérych mowa, na temat
nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czeSci zamdwienia.
Wymaég dotyczy réwniez dalszych podwykonawcdéw i dalszych podwykonawcow.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, i ich zmian. Zatgcznikiem
do umowy o podwykonawstwo bedzie oswiadczenie podwykonawcy o niepodleganie wykluczeniu na podstawie
okolicznos$ci okreslonych w SWZ. Wymég dotyczy réwniez dalszych podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy w terminie do 14 dni, liczac od dnia przedfozenia projektu umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane lub projektu zmian takiej umowy, dokona jej akceptacji lub zgtosi w formie pisemnej zastrzezenia badz
sprzeciw.

Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz kopii ich zmian;
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10.

11.

12.

13.

Wobec Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku zamiaru zawarcia umowy
o podwykonawstwo, majg zastosowanie przepisy ustawy PZP, a w szczegdlnosci odpowiednio art. 462, 463, 464
i 465 tej ustawy, w tym w szczegdlnosci:

1) wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajagcemu
w trakcie realizacji zaméwienia, w przypadku zamiar zawarcia umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy;

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zgodnie z przepisem art. 463 ustawy PZP umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien

ksztattujgcych prawa i obowiagzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych

warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy.

Zgodnie z przepisem art. 464 ust. 10 ustawy PZP, jezeli okreslony w umowie podwykonawczej termin zaptaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy jest dtuzszy niz 30 od dnia doreczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiajagcy wezwie do doprowadzenia
zmiany tej umowy, we wskazanym terminie, nie krétszym niz 14 dni, pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy, z ktéorym nie zostata zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez

Zamawiajacego, lub moie usunac takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt wykonawcy.

Zlecenie wykonania czesci prac podwykonawcom i dalszym podwykonawcom nie zmienia zobowigzan

Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,

uchybienia i zaniedbania podwykonawcdw, dalszych podwykonawcéw i ich pracownikéw w takim samym stopniu,

jakby to byto dziatanie uchybienie lub zaniedbanie jego wtasnych pracownikéw.

Wykonawca bedzie polegat na: wiedzy i doswiadczeniu potencjale technicznym osobach zdolnych do

wykonania zamdwienia, [nazwa podmiotu trzeciego] na nastepujgcych zasadach:

L) ettt ettt e e e ts e ettt eas 2 et eR e o8 SR ee a8 2 et Saa £ eeR SR et e aR 2 et ha e 4eE A et ees i Aes e En e ens R et eensa st enene

2) e b ets ettt et ss e e 4e e ek e et ees 2 et e4s 2 et 4 As bR R et Re e Aot eEa At eeE A et ebs s san et ans et eba e enteaene

zgodnie ze ztozong ofertg, przy czym w takim przypadku obowigzujg szczegétowe regulacje ustawy PZP w tym

zakresie, w tym art. 462 ust, 7 tej ustawy.

[Jezeli wykonawca polega na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania

zamowienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotow].

§ 13. [Zasady sprawdzer i kontroli na etapie realizacji]

1.

Zamawiajacy przewiduje biezgca kontrole wykonywanych robét budowlanych, przy czym to Wykonawca jest

odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,

wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek

i badan materiatéw oraz robdt. Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot

z czestotliwoscia gwarantujaca, ze zamdwienie bedzie wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi

w dokumentacji projektowej (w tym specyfikacji technicznej) oraz SWZ. Minimalne wymagania, co do zakresu

badan i ich czestotliwosci sg okreslone, w specyfikacji technicznej, w normach, wytycznych iwarunkach

technicznych odbioru. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres jest

konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z kontraktem.

Sprawdzeniu i kontroli przez Zamawiajacego bedg w szczegdlnosci poddane:

1) uzyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robét budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich
parametréw oraz zgodnosci z dokumentami budowy;

2)  sposéb wykonania robdt budowlanych w aspekcie zgodnosci ich wykonania z projektami wykonawczymi,
SWz.

3) jakos¢ wykonania i doktadno$é prac wykoriczeniowych;
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4)  prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia;

5) poprawnos$¢ potaczen funkcjonalnych, wydajnos¢ przesytowa i szczelnos$é (préby cisnieniowe) w sieciach i
instalacjach.

Wszystkie pomiary i badania beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami stosownych norm. W przypadku, gdy

normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowaé mozna wytyczne

krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub

badan, wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu

pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji koordynatora.

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportéow z wynikami badan niezwtocznie. Wyniki badan

(kopie) beda przekazywane koordynatorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub

innych, przez niego zaakceptowanych.

Jeieli Zamawiajacy bedzie posiadat watpliwosci lub podejrzenia, ze jakos¢ wykonanych robdt lub jakos¢

zastosowanych materiatédw odbiega od wymagan jakosciowych okreslonych w SWZ (w tym dokumentacji

projektowej lub normach czy wytycznych branzowych), poinformuje o tym Kierujacego lub bezposrednio

przedstawiciela wykonawcy, zagdajac ewentualnie wykonania badan lub ponownych badan.

Jeieli ztozone przez wykonawce wyjasnienia nie rozwiejg powstatych watpliwosci lub wykonawca

nie przeprowadzi badan lub ponownych badan Zamawiajgcy moze prowadzi¢ badania niezaleznie od wykonawcy,

na koszt Zamawiajgcego. Niemniej, jezeli przeprowadzone badania potwierdzg niewtasciwg jako$¢ robét lub

niewtfasciwa jakos¢ zastosowanych materiatéw, to catkowity koszt badania zostanie przeniesiony na Wykonawce.

§ 14. [0dviory robét budowlanych]

1.

Ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;

2) odbidr czesciowy;

3) odbidr korcowy;

Zasady i warunki na jakich przebiegaé beda odbiory robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.

1) Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

2) 0Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

3) Odbidr robdt dokonuje Inspektor nadzoru i Koordynator.

4) Gotowosc¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem pocztg elektroniczng Koordynatora i Inspektora nadzoru.

5) Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Koordynatora.

6) Nieprzystapienie przez Koordynatora i Inspektora nadzoru do odbioru zgtoszonego zakresu robét, upowaznia
Wykonawce do odbioru jednostronnego i kontynuacji prac.

7) JezeliWykonawca nie poinformowat Koordynatora/inspektora nadzoru o zakoriczeniu robot zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, to zobowigzany bedzie doprowadzi¢ do stanu umozliwiajagcego przeprowadzenie
odbioru, bez wzgledu na zwigzane z tym koszty.

8) Jakos¢ iilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru i Koordynator na podstawie wymaganych
dokumentéw np. kompletu wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczna i uprzednimi ustaleniami.

Zasady i warunki na jakich przebiegaé bedzie odbidr czesciowy.

1) Wykonawca zobowigzany bedzie niezwtocznie po uptywie danego okresu rozliczeniowego, zgodnie
z harmonogramem realizacyjnym, dokona¢ zgtoszenia o wykonaniu robdét danej czesci, zwane dalej
,Whioskiem o odbidr czesciowy”.

2) Odbidr czesciowy odbedzie w terminie do 14 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego Whiosku o odbidr
czesciowy, przy czym Koordynator, powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru,
wskazujac jednoczesnie osoby upowaznione przez Zamawiajgcego do dokonania czynnosci odbioru (zwane
dalej Komisjg odbiorows);

3) Zatgcznikami do Whiosku o odbidr czesciowy bedg wszelkie dokumenty zwigzane z wykonanym zakresem
robdt (czescig robot), w szczegdlnosci odpowiednio do wykonanego zakresu:
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

1)

2)

3)

4)

a) wyszczegdlnione petne pozycje kosztorysu ofertowego, odpowiadajagce zgtoszonemu do odbioru
zakresowi robot,

b) protokoty odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

c) karty materiatowe — atesty wbudowanych materiatéw,

d) protokoty badan i sprawdzen,

e) dokumentacja zdjeciowa aktualnego stanu realizacji inwestycji (w formie elektronicznej);

f)  protokoty odbioru i przekazania robét towarzyszacych wtascicielom infrastruktury terenu,

g) dokumenty potwierdzajace rozliczenie sie z podwykonawcami w tym protokoty odbioréw robdt
wykonanych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcoéw,

h) inne dokumenty;

Inspektor nadzoru, w terminie 7 dni od otrzymania, dokona sprawdzenia Whiosku o odbidr czesciowy oraz

dokona jego akceptacji lub zgtosi zastrzezenia w szczegdlnosci, jezeli w jego ocenie jakos¢ wykonania

zgtoszonego etapu robdt jest niezadawalajgca lub do wniosku nie dotgczono istotnych dokumentéw, przy

czym przed wykonaniem tej czynnosci przeprowadzi konsultacje z Koordynatorem.

Kierownik budowy zobowigzany jest skorygowaé Wniosek o odbiér czesciowy lub uzupetni¢ zataczniki,

uwzgledniajac zastrzezenia Inspektora nadzoru i ponownie przedtozy¢ poprawiony Whniosek, celem jego

zatwierdzenia.

Zatwierdzony przez Inspektora nadzoru Wniosek o odbidr czesciowy stanowi podstawe do przystgpienia do

odbioru zgtoszonego zakresu robot

Protokdt odbioru czesciowego sporzadza sie w dwdch egzemplarzach, dla Zamawiajgcego i Wykonawcy.

taczna warto$¢ ptatnosci czesciowej nie moze przekroczyé 90 % wartosci ryczattowego wynagrodzenia za

wykonanie Umowy, okreslonego w niniejszej Umowie, to znaczy, ze jako odbiér koricowy beda odbierany

ostatni lub ostatnie etapy, ktérych wartosé jest co najmniej 90 % wartosci ryczattowego wynagrodzenia.

Odbidr czesci robot protokotem czesciowym nie ogranicza prawa do zakwestionowania przez Zamawiajgcego

podczas odbioru koricowego prawidtowosci, jakosci lub kompletnosci wykonania tych robét.

Zasady i warunki na jakich przebiegaé bedzie odbiér korcowy.

Wykonawca po zakoriczeniu catosci robét, stanowigcych przedmiot Umowy, to jest po wykonaniu ostatniego
lub ostatnich etapdw zakresu Umowy, w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 Umowy, powiadomi pisemnie
Zamawiajgcego oraz dodatkowo pocztg elektroniczng Koordynatora o osiggnieciu gotowosci do
przeprowadzenia czynnosci koricowego przekazania catego przedmiotu Umowy (zwane dalej Zgfoszeniem
odbioru koricowego), przy czym moze to zrobic tylko i wytacznie po uzyskaniu wpisu Inspektora nadzoru do
dziennika budowy potwierdzajgcego wykonanie catego zakresu Umowy;

Do Zgfoszenia odbioru koricowego Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢é operat odbioru korcowego
zawierajacy wszelkie wymagane dokumenty, w tym pozwalajagce na ocene kompletnosci i prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy, a w szczegélnosci odpowiednio:

a) dziennik budowy;

b) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg (w dwdch egzemplarzach);

c) dokumentacje powykonawczg wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
potwierdzonymi przez Kierownika budowy, kierownika robot i Inspektora nadzoru (w dwdch
egzemplarzach — oryginat i kopia);

d) certyfikaty, deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty techniczne $wiadectwa jakosci na wykorzystane
w przedmiotowej robocie materiaty, produkty i urzadzenia,

e) protokoty odbioréw technicznych,

f)  protokot z przeprowadzenia préb i sprawdzen oraz protokédt przekazania drewna ze scinki,

g) oswiadczenie kierownika budowy w trybie art. 57 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego.

Niewykonanie catego zakresu Umowy, brak potwierdzenia zakonczeniu robét w dzienniku budowy przez

Inspektora nadzoru lub przedtozenie niekompletnego zgtoszenia (to jest niezawierajacego wszystkich
wymaganych dokumentdéw), spowoduje nieprzyjecie przez Zamawiajgcego Zgfoszenia o odbior koricowy
z wszystkimi konsekwencjami wynikajacymi z tego faktu, tagcznie z rozpoczeciem naliczana kar umownych,
jezeli nastgpi przekroczenie terminu zgtoszenia, o ktéorym mowa w § 4.1 Umowy.

Odbiér koncowy odbedzie w terminie do 14 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego Wniosku o odbidr
koncowy, przy czym Koordynator, powiadomi pisemnie Wykonawce o wyznaczonym terminie odbioru,
wskazujgc jednoczesnie osoby upowaznione przez Zamawiajgcego do dokonania czynnosci odbioru (zwane
dalej Komisja odbiorows).
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci, przy czym catkowite zakornczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona
przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez Inspektora nadzoru;
Odbioru koricowego robét dokona Komisja odbiorowa w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy, w tym
Kierownika budowy, kierownika robét dokonujac ich oceny na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ogledzin oraz zgodnosci wykonania robdt ze SIWZ, dokumentacjg projektowa i
specyfikacjg techniczna. W toku odbioru koricowego robét Komisja odbiorowa zapozna sie z realizacjag
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych;

Jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot Umowy posiada braki (rozumiane jako wady, usterki, badz
nie wykonanie catego zakresu przedmiotu Umowy lub tez nie przedtozenie przez Wykonawce do odbioru
koricowego wszystkich wymaganych dokumentéw) to Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy odbioru.
Jezeli braki stwierdzone przez Komisje odbiorowa nadajg sie do usuniecia, Wykonawca winien przystgpi¢ do
ich usuniecia, a po ich usunieciu raz jeszcze dokonaé zgtoszenia gotowosci do odbioru korncowego
a Zamawiajacy wyznaczy nowy termin odbioru (na zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie;

W przypadku, gdy czas niezbedny do usuniecia brakéw, nie umozliwit Wykonawcy dotrzymania terminu,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, biorgcy udziat w odbiorze przedstawiciele Stron, uzgadniajg czas na ich
usuniecie, jednak nie dtuzszy niz 21 dni;

jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot umowy posiada braki nienadajgce sie do usuniecia, lecz
umozliwiajgce jego uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, to Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odpowiedniego obnizenia wynagrodzenia;

jezeli Komisja odbiorowa stwierdzi, ze przedmiot umowy posiada braki nienadajace sie do usuniecia
i uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem to Zamawiajgcemu przystuguje prawo
odstapienia od umowy z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca. Zamawiajgcemu w takim
przypadku przystugiwaé beda kary umowne zgodnie odpowiednim zapisem w § 19 ust. 1 Umowy oraz
ewentualnie odszkodowanie uzupetniajace, zgodnie § 20 Umowy;

Po przeprowadzeniu czynnosci odbioru koricowego, zostanie sporzadzony i podpisany odpowiedni protokdt
odbioru korcowego.

§ 15. [Odstgpienie od Umowy]

1. Stronom przystuguje prawo natychmiastowego odstgpienia od Umowy i obcigzenia drugiej Strony karami
umownymi w przypadku uzyskania przez Strone odstepujacg wiedzy o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie
w szczegblnosci, jezeli:

1) Strona Umowy z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo
pisemnego wezwania do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢uczyni zadaniu,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres dtuzszy niz 21 dnii pomimo dodatkowego
pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doreczenia
Wykonawcy wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru placu budowy albo nie rozpoczat robét albo pozostaje
opdzniony z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia robét,

4) bez uzasadnionej przyczyny przekroczyt ktérykolwiek termin okreslony w harmonogramie realizacyjnym
o czas dtuzszy niz 21 dni,

5) podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

6) podzleca jakakolwiek czesé przedmiotu Umowy, co do ktérej Zamawiajacy natozyt obowigzek wykonania
przez Wykonawce wtasnymi sitami;

7) w razie koniecznosci dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub
koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartos$ci Umowy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy.

2. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy, w przypadkach i na warunkach okreslonych w art. 456 ustawy PZP,

a Wykonawca w takim przypadku mozie zgda¢ wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci

umowy.
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Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na cze$¢ zobowigzania
wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Wykonawca bedzie uprawniony do natychmiastowego odstgpienia od Umowy po pozyskaniu wiedzy o powstaniu
okolicznosci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

1) opdinienie Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentacji projektowej lub placu budowy, przekracza 21 dni;
2) opdinienie Zamawiajgcego w wyznaczeniu terminu odbioru lub przystgpieniu do odbioru przekracza 21 dni;
3)  naskutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robét trwa dtuzej niz 21 dni,
chyba ze Strony uzgodnig inaczej.

Stronom bedzie przystugiwato uprawnienie do natychmiastowego odstgpienia od Umowy, w przypadku, gdy
suma wszystkich kar umownych naleznych przekroczyta kwote 20% wynagrodzenia.

Odstgpienie od Umowy nastepuje pod rygorem niewaznos$ci pisemnie. Musi zawiera¢ uzasadnienie oraz musi
zostad przekazane za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma ztozonego
w siedzibie Strony za pokwitowaniem.

§ 16. [Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajgcego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy]

1.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu polecert Zamawiajgcego

dotyczacych ochrony wtasnosci lub bezpieczenstwa roboét.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek:

1) natychmiast wstrzymacé wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrone zycia i wiasnosci i zabezpieczy¢
przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ plac budowy,

2) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego, urzadzenia,
materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na
jego rzecz, dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego,

3) niezwtocznie zorganizowac¢ usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swéj koszt i ryzyko, przy czym
w przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do
usuniecia sprzetu i robét tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy,

4) niezwiocznego, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od Umowy, usuniecia
z placu budowy urzadzenia zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wtasnos$ci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku Zamawiajgcemu.

W terminie 14 dni od daty odstagpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru robét

przerwanych oraz robdt zabezpieczajgcych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru,

Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Zamawiajagcy ma obowigzek wyznaczy¢ termin odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych,

o ktérym mowa w ust. 2, powiadomic¢ o nim Wykonawce i przystapic¢ do odbioru, jednak nie pdZniej niz 14 dni od

otrzymania od Wykonawcy gotowosci do odbioru, o ktérej mowa w ust. 2.

Z odbioru robot przerwanych i zabezpieczajgcych Strony sporzadzg protokot robdt przerwanych i robét

zabezpieczajacych wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Po dokonaniu do odbioru robét przerwanych i zabezpieczajacych i podpisaniu przez Strony stosownego protokotu

Zamawiajacy przejmuje od Wykonawcy pod swdj dozér plac budowy.

§ 17. [Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy]

1.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wedtug stanu na
dzien odstapienia.

Wykonaweca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
niego do realizacji innych robdt nieobjetych Umowg, jezeli odstgpienie nastgpito z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia.

Ostateczne rozliczenie rzeczowe i finansowe przerwanej inwestycji zostanie ujete w podpisanym przez Strony
protokole rozliczenia przerwanej inwestycji.

Podstawe rozliczenia robot przerwanych i robét zabezpieczajacych i wystawienia przez Wykonawce faktury VAT
lub rachunku, bedzie protokdt robdét odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych, o ktérym mowa w §
16 ust. 5 Umowy, inwentaryzacja o ktérej mowa w ust. 1, wykaz materiatéw, konstrukcji lub urzadzen
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przekazanych Zamawiajgcemu oraz protokdt rozliczenia przerwanej inwestycji, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce.

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia, pomniejszone
0 roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz jezeli rozwigzanie Umowy nastgpito z winy
Zamawiajgcego, pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajace sie do wbudowania w inny obiekt.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i placu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstgpienia od Umowy.

§ 18. [Zmiana Umowy]

1.

Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany okreslonego w umowie ryczattowego wynagrodzenia brutto, w przypadkach

zmiany stawki podatku VAT.

Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakoriczenia robdt, o okres trwania przyczyn koniecznosci jego

przedtuzenia, o ile bedg one miaty rzeczywisty wptyw na ten termin, w nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny koniecznosci przesuniecia terminu beda nastepstwem okolicznosci, za ktére
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajgcy, w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania
placu budowy, koniecznosci dokonania istotnych zmian dokumentacji projektowej,

2) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidtowe wykonanie robdt,
w szczegdlnosci z powodu technologii wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
zamowienia albo udzielenia zamdwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub opdzniaja realizacje zamdwienia,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

4)  wystagpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

5) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe
organy sa zobowigzane na mocy przepisébw prawa, jezeli opdinienie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci,
za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

7) wystgpienia okolicznosci lub zdarzen, nie zawinionych przez wykonawce, ktérych nie mozina byto
przewidzie¢ przed podpisaniem umowy, o charakterze nadzwyczajnym (sita wyzsza — rozumiana jako
zdarzenie nagte, zewnetrzne, niezalezine od woli stron, w tym réwniez wyjatkowo niesprzyjajace warunki
pogodowe, uniemozliwiajgce terminowe wykonanie umowy, ktdrego zaistnienia jak i skutkdw nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, przy zachowaniu nalezytej starannosci).

Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréw technicznych,

technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych

sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy zastosowaniu
odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej,
a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry
je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2)  koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych
za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa budowlanego,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

4)  wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,
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5)  wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w sposdb istotny
od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchdow lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé w $wietle dotychczasowych zatozen
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy.

4, Dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany okreslonego w Umowie zakresu roboét, ktérych wykonanie zostanie powierzone
podwykonawcom.

5. Dopuszcza sie mozliwosé¢ zmiany wymienionych w umowie przedstawicieli stron, przy czym osoba zastepujaca
musi spetnia¢ warunki okreslone w SIWZ

6. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujgce zmiany:

1) danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych.

§ 19. [Kary umowne, odstgpienie od Umowy]

1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)  w wysokosci .... zt [0,01% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnoscig do 1 z1] za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, jaki uptynie pomiedzy wymaganym terminem a terminem faktycznym, w przypadku niedotrzymania
przez Wykonawce terminu zakonczenia robdt izgtoszenia gotowosci do przekazania wykonanego
przedmiotu Umowy, okreslonego w § 4 ust. 1 Umowy lub nie usuniecia przez Wykonawce brakéw w terminie
wynikajgcym z zapisow § 14 pkt 9 Umowy;

2)  w wysokosci .... zt [0,01% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, jaki uptynie pomiedzy wymaganym terminem a terminem faktycznym, w przypadku:

a) nieterminowej zaptaty: wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom;
b) niedotrzymanie terminu zmiany umowy, o ktérej mowa w § 18.2 Umowy;

3)  w wysokosci .... zt [0,01% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1z1] za kazdy stwierdzony
przypadek:

a) nieprzedfozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany,

b) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

c) braku wymaganej przez Zamawiajacego zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest
dostawa lub ustuga, przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na
roboty budowlane w zakresie terminu zaptaty w wymaganym przez Zamawiajacego terminie;

d) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom i dokonanie
przez Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw;

e) niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu wynikajacego
z zapisow § 8 Umowy, to jest okreslone czynnosci nie byly wykonywane przez osoby zatrudnione na
podstawie Umowy o prace, pomimo ze byto to wymagane;

4)  w wysokosci ... zt [10 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnoscia do 10 zt] w przypadku odstgpienia od
Umowy ktorejkolwiek ze Stron z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca, przy czym
Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas
wykonanych.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1)  w wysokosci .... zt [10 % wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnoscig do 10 zt] w przypadku odstgpienie od
Umowy ktérejkolwiek ze Stron z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy z wyjgtkiem
sytuacji, o ktérej mowa w art. 456 ustawy PZP;

2)  w wysokosci .... zt [0,01% wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego z doktadnosciq do 1 zf] za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki w wyznaczeniu terminu odbioru czesciowego lub odbioru koricowego, o ktérych mowa w § 14 Umowy
oraz nieprzestgpieniu w wyznaczonym terminie do odbioru czesciowego lub koricowego.

3. Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy oraz Wykonawca moze zgdaé od

Zamawiajgcego z wszystkich tytutéw przewidzianych w Umowie, wynosi 15% wynagrodzenia ofertowego brutto

okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.
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W przypadku odstgpienia od umowy ktérejkolwiek ze Stron majg zastosowanie odpowiednie zapisy ust. 1 i ust. 2
oraz § 20 Umowy.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie
opOznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek
ustawowych za kazdy dzier opdznienia

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy
nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw izobowigzan
wynikajgcych z Umowy.

§ 20. [Odszkodowania uzupetniajgce]

W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej wysokosé kar Umownych, kazda ze Stron Umowy moze zgdad
odszkodowania uzupetniajacego na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 21. [Gwarancja jakosci]

1.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za wady w sporzgdzonej dokumentacji zmniejszajace

jej wartos$¢ lub uzytecznos$é ujawnione podczas realizacji inwestycji oraz zobowigzany jest do ich bezptatnego

usuniecia bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym kosztéw jak i pokrycia przez wszelkich strat, powstatych
wskutek ich wykrytych.

Wykonawca zobowigzany bedzie udzieli¢ po wykonaniu catosci robot budowlanych gwarancji jakosci na

warunkach opisanych w ust. 2-5.

Gwarancja obejmie jako$¢ wykonania oraz jakos$¢ zastosowanych materiatéw, surowcow i wyrobdw, jak réwniez

zobowigzanie Wykonawcy do uczestniczenia w przeglagdach okresowych i odbiorze ostatecznym w terminach

wyznaczonych przez Zamawiajgcego, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

Okres udzielonej gwarancji wynosi ........................ miesiecy (zgodnie z ztozong oferta).

Przedmiotowa gwarancja bedzie stanowi¢ w szczegdlnosci, ze:

1) termin gwarancji zaczyna biec od momentu podpisania protokotu odbioru koricowego zadania,

2)  Wykonawca nie bedzie mégt odmowié usuniecia wad na swdj koszt, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z
tym kosztéw,

3) Zamawiajacy, pisemnie powiadomi Wykonawce, o wykryciu wad i zaprosi Wykonawce z co najmnigj
7 dniowym wyprzedzeniem na ogledziny,

4)  termin usuniecia przez Wykonawce wad zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego, po konsultacjach z
przedstawicielem Wykonawcy, przy czym w przypadkach szczegdlnych termin ten mozie zostaé przez
Zamawiajgcego wydtuzony, na pisemny wniosek Wykonawcy, ztozony przed uptywie tego terminu
i zawierajgcy szczegdtowe uzasadnienie (wnioski ztozone po terminie nie bedq przez Zamawiajgcego
rozpatrywane),

5) za nieterminowe usuniecie wad, wykonawca zobowigzany bedzie zaptaci¢ kare pieniezng w wysokosci
100,00 z1, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Wykonawca nie moze odmowic usuniecia wad na swoj koszt, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

Wykonawca najpdiniej w dniu odbioru koricowego zamodwienia przekaze Zamawiajagcemu dokument

gwarancyjny, zgodne z wszystkimi warunkami okreslonymi w niniejszym rozdziale.

Gwarancja nie wytacza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien wynikajgcych z przepiséw o rekojmi za wady.

Strony uzgadniajg, ze okres rekojmi za wady jest réwny okresowi zaoferowanej gwarancji jakosci.

§ 22. [Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

1.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (zwane dalej zabezpieczeniem) stuzgce
pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w wysokoSCi ....eeeeeeseeenens zt
Réwnowartos¢ 70 % zabezpieczenia zostanie zwolniona w ciggu 30 dni, liczac od dnia podpisania protokotu
odbioru kocowego.

Strony ustalajg, ze 30% wniesionego zabezpieczenia zostanie zatrzymana jako zabezpieczenie ewentualnych
roszczen z tytutu gwarancji jakosci, i zwolnione zostanie w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi.

§ 23. [Postanowienia koricowe]
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1. Zmiany tresci Umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowag majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny, jezeli
przepisy Ustawy Prawo zamdwien publicznych nie stanowig inaczej.
3. W przypadku powstania sporu w trakcie wykonywania Umowy, Strony beda dazyty do jego polubownego

zatatwienia, zgodnie z zapisami dziatu X ustawy PZP a w szczegdlnosci poddanie ewentualnych sporéw w relacjach
pomiedzy Stronami o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu,
a przy braku porozumienia, na drodze sadowej przez sad miejscowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

4, Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego trzy otrzyma Zamawiajgcy / w formie
elektronicznej.

(Zamawiajqcy) (Wykonawca)
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